

№	Наименование	План всего	в том числе по срокам										
			15.05.	01.06.	15.06.	01.07.	15.07.	01.08.	15.08.	01.09.	15.09.	01.10.	15.10.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цех Городских электрических сетей													
1	Ремонт трансформаторов до 1000 кВА ТП ГЭС (шт.)	3	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3
		факт											
Цех Высоковольтных электрических сетей													
1	Капитальный ремонт трансформаторов ПС (шт)	3	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3
		факт											
	Ремонт зданий и сооружений ГУП ПЭО "Байконурэнерго" г. Байконур (шт.)	4	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	4
		факт											
1	ЗиС ТЭС	3	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3
		факт											
3	ЗиС ЦГЭС	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		факт											

* - срок завершения ремонта КА-12 05.12.2018 г.

* - срок завершения ремонта ТА- 5 10.11.2018 г.

* - срок завершения ремонта ТГ- 5 10.11.2018 г.

Начальник ТЭС

Начальник ЦВЭС

Начальник ЦТС

Начальник ЦГЭС

Начальник ПТС

В.Д. Ким

А.В. Добренко

К.Д. Бисембеков

Д.М. Аралбаев

В.П. Печурина

Утверждено
 Генеральный директор
 ГУП ПЭО "Байконурэнерго" г. Байконур
 А.Г. Евтушенко
 "05" _____ 2018 г.

План подготовки к осенне-зимнему периоду 2018/2019 годов
 подразделений ГУП ПЭО "Байконурэнерго" г. Байконур
 (расшифровка)

№	Наименование	в том числе по срокам											
		15.05.	01.06.	15.06.	01.07.	15.07.	01.08.	15.08.	01.09.	15.09.	01.10.	15.10.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Теплоэлектростанция												
1	Ремонт и техническое обслуживание энергетических котлоагрегатов (шт)	9*	1 (КА-2)	1 (КА-2)	2 (КА-1,2)	3 (КА-1,2,4)	4 (КА-1,2,4,5)	5 (КА-1,2,4,5,7)	5 (КА-1,2,4,5,7)	6 (КА-1,2,4,5,7,11)	7 (КА-1,2,4,5,6,7,8,11)	8 (КА-1,2,4,5,6,7,8,11)	9* (КА-1,2,4,5,6,7,8,9,11)
2	Ремонт и техническое обслуживание водогрейных котлоагрегатов (шт)	факт	0	0	0	0	0	0	1 (КА-3)	1 (КА-3)	2 (КА-2,3)	2 (КА-2,3)	3 (КА-1,2,3)
3	Ремонт и техническое обслуживание турбоагрегатов (шт)	факт	0	0	0	0	0	0	0	1 (ТА-6)	1 (ТА-6)	1 (ТА-6)	2* (ТА-6,8)
4	Ремонт и техническое обслуживание деаэраторов (шт)	факт	1 (ПД-8)	2 (ПД-7,8)	2 (ПД-7,8)	2 (ПД-7,8)	3 (ПД-3,7,8)	4 (ПД-3,5,7,8)	4 (ПД-3,5,7,8)	4 (ПД-3,5,7,8)	5 (ПД-3,5,7,8)	6 (ПД-3,5,7,8)	6 (ПД-3,5,7,8)
5	Ремонт и техническое обслуживание пиковых и основных ПСВ-200 (шт)	факт	2 (БП-4; БО-1)	3 (БП-4; БО-1,2)	6 (БП-4,5; БО-1,2,7,8)	9 (БП-3,4,5; БО-1,2,7,8,11,12)	10 (БП-3,4,5; БО-3,4,5а,7,8,11,12)	12 (БП-3,4,5; БО-3,4,5а,7,8,9,10,11,12)	13 (БП-3,4,5; БО-3,4,5а,6,7,8,9,10,11,12)	16 (БП-3,4,5,6; БО-1,2,3,4,5,5а,6,7,8,9,10,11,12)	19 (БП-1,2,3,4,5,6; БО-1,2,3,4,5,5а,6,6а,7,8,9,10,11,12)	20 (БП-1,2,3,4,5,6; БО-1,2,3,4,5,5а,6,6а,7,8,9,10,11,12)	20 (БП-1,2,3,4,5,6; БО-1,2,3,4,5,5а,6,6а,7,8,9,10,11,12)
6	Ремонт и техническое обслуживание баков и фильтров хим. цеха (шт)	факт	11 (МРС-3,4; МФ-5,12,18,20; НаКФ I ст. 7,8,9,16,17)	15 (МРС-3,4; БДВ-2,3,4,5; МФ-5,12,15,18,19,20; НаКФ I ст. 7,8,9,16,17,18)	18 (МРС-3,4; БДВ-2,3,4,5; МФ-5,12,15,18,19,20; НаКФ I ст. 7,8,9,16,17,18)	23 (МРС-3,4; БДВ-2,3,4,5; МФ-2,4,5,7,9,12,15,18,19,20; НаКФ I ст. 7,8,9,10,15,16,17,18)	29 (МРС-1,2,3,4; БДВ-2,3,4,5; Боев-1; МФ-2,4,5,7,9,12,15,16,17,18,19,20; НаКФ I ст. 1,2,3)	30 (МРС-1,2,3,4; БДВ-2,3,4,5; Боев-1; МФ-2,4,5,7,9,12,15,16,17,18,19,20; НаКФ I ст. 1,2,3)	33 (МРС-1,2,3,4; БДВ-2,3,4,5; БТС-1; Боев-1; МФ-2,4,5,7,9,12,15,16,17,18,19,20; НаКФ I ст. 1,2,3)	34 (МРС-1,2,3,4; БДВ-2,3,4,5; БТС-1; Боев-1; МФ-2,4,5,7,9,12,15,16,17,18,19,20; НаКФ I ст. 1,2,3)	36 (МРС-1,2,3,4; БДВ-2,3,4,5; БТС-1,3; БХОВ-1,2; Боев-1; МФ-2,4,5,7,9,12,15,16,17,18,19,20; НаКФ I ст. 1,2,3)	41 (МРС-1,2,3,4; БДВ-2,3,4,5; БТС-1,3; БХОВ-1,2; Боев-1; МФ-2,3,4,5,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20; НаКФ I ст. 7,8,9,10,15,16,17,18; НаКФ II ст.1,2,3)	41 (МРС-1,2,3,4; БДВ-2,3,4,5; БТС-1,3; БХОВ-1,2; Боев-1; МФ-2,3,4,5,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20; НаКФ I ст. 7,8,9,10,15,16,17,18; НаКФ II ст.1,2,3)
7	Ремонт и техническое обслуживание эл.оборудования генератор	факт	0	0	0	0	0	0	0	1 (ТГ-6)	1 (ТГ-6)	1 (ТГ-6)	2* (ТГ-6,8)
	силовые трансформаторы	факт	0	0	1 (ТДН-1)	2 (ТДН-1,2)	2 (ТДН-1,2)	2 (ТДН-1,2)	2 (ТДН-1,2)	3 (ТДН-1,2; ТРДН-3)	4 (ТДН-1,2; ТРДН-3; ТДНС-4)	4 (ТДН-1,2; ТРДН-3; ТДНС-4)	4 (ТДН-1,2; ТРДН-3; ТДНС-4)

№	Наименование	в том числе по срокам															
		15.05.	01.06.	15.06.	01.07.	15.07.	01.08.	15.08.	01.09.	15.09.	01.10.	15.10.					
1	Ремонт зданий и сооружений ГУП ПЭО "Байконурэнерго", г. Байконур (шт.)	3	4	0	0	0	0	7	8	2	9	10	3	11	12	13	14
1	факт																
	Зис ТЭС	3	0	0	0	0	0	0	2	(ремонт кровли ГК ТЭС ТО КТЦ IV оч.; АКЗ несущих м/таллических кон-струкций КА КО КТЦ I=IV оч.; АКЗ м/конструкций I-эт. на отметке +0,000, +6,500 и окраске потолков УПТ ЦПСВ)	3	3	3	3	3	3	3
	факт																
3	Зис ЦЭС	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	факт																
	Зис ЦЭС																
	факт																

* - срок завершения ремонта КА-12 05.12.2018 г.

* - срок завершения ремонта ТА-5 10.11.2018 г.

* - срок завершения ремонта ТГ-5 10.11.2018 г.

Начальник ТЭС

Начальник ЦВЭС

Начальник ЦТС

Начальник ЦЭС

Начальник ПТС

В.Д. Ким

А.В. Добренко

К.Д. Бисембеков

Д.М. Аралбаев

В.П. Печурина

Ремонт кровли ЦРП-5