

№	Наименование	План всего	в том числе по срокам										
			15.05.	01.06.	15.06.	01.07.	15.07.	01.08.	15.08.	01.09.	15.09.	01.10.	15.10.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Цех Городских электрических сетей												
1	Ремонт трансформаторов до 1000 кВА ТП ГЭС (шт.)	3	0	0	1	1	1	2	2	3	3	3	3
		факт											
	Цех Высоковольтных электрических сетей												
1	Капитальный ремонт трансформаторов ПС (шт)	3	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3
		факт											

*Сроки проведения технического обслуживания котлоагрегатов ст. №7, 9 в ноябре, в декабре.

**Срок завершения ремонта ПТВМ-2 и ПТВМ-3 будут определены в соответствии с договором подряда.

***Сроки завершения ремонта ПД-3 и ПД-6 будут определены в соответствии с договором подряда.

1-ый заместитель генерального директора-
главный инженер

Заместитель главного инженера

И.о. начальника ТЭС

Начальник ЦВЭС


Начальник ЦТС


Начальник ЦГЭС


Начальник ПТС

 Д. Ким


 Г.Т. Жумабаев

 Е. А. Шортанбаев

 Б.А. Ниязбаев

 К.Д. Бисембеков

 Д.М. Аралбаев

 В.П. Печурина

