



БАЙКОНУРЭНЕРГО
государственное унитарное предприятие
производственно-энергетическое объединение

Цех Высоковольтных электрических сетей

ЦВЭС



№ 2048/15-Пл
от 10.09.2020

УТВЕРЖДАЮ
1-й заместитель генерального
директора-главный инженер
ГУП ПЭО "Байконурэнерго"
г. Байконур

_____ Д. Ким
" __ " _____ 20__ г.

План-график
проведения технического обслуживания оборудования ЦВЭС на октябрь 2020г.

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Вид рем.	Ед. изм.	Количество		Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отключаемые потребители	Примечание
					План.	Факт				
Служба РЭС-1										
1	ГПП-1 ОПУ-1	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	107		05.10.-09.10.20г., 19.10.-23.10.20г.	сл. РЭС-1		
2	ГПП-1 ОПУ-2	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	105		12.10.-16.10.20г., 26.10.-30.10.20г.	сл. РЭС-1		
3	ГПП-1 ОРУ-220/110/35	Мачты освещения №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	ТО	к-т	7		01.10.-31.10.20г.	сл. РЭС-1		
4	ПС-103 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	128		01.10.-02.10.20г.	сл. РЭС-1		
5	ПС-3 ЗРУ-6	яч.17, 2, 4, 3 (ШР); I-СШ	ГТО	шт/к-т	4/1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЭС-1	яч.4- КТПН НС-5 ГУП ПО «Горводоканал»	
6	ПС-3 ЗРУ-6	яч.18 (ВН, ПК), яч.15 ВН, ПК	ГТО	шт/к-т	2/2		01.10.-31.10.20г.	сл. РЭС-1	яч.18- ТП-11 пл.72 КЭЭС	
7	ПС-3 ЗРУ-6	яч.17 (ВН)	ГТО	к-т	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЭС-1		
8	ПС-3 (трансформ. камера)	ТСН, ПК	ГТО	к-т	2		01.10.-31.10.20г.	сл. РЭС-1		
9	ПС-3 ЗРУ-6	яч.16 (ВН, ПК)	ГТО	к-т	2		01.10.-31.10.20г.	сл. РЭС-1	яч.16- КТПН-20 пл.5 ФХЛ ЦЭНКИ	
10	ПС-3 ЗРУ-6	яч.2 (ВМ)	ГТО	к-т	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЭС-1		
11	ПС-3 ЗРУ-6	яч.3 (ПК, ТН-1)	ГТО	к-т	2		01.10.-31.10.20г.	сл. РЭС-1		
12	ПС-3 ЗРУ-6	яч.4 (ВМ, ЛР)	ГТО	к-т	2		01.10.-31.10.20г.	сл. РЭС-1		
13	ПС-3 ЗРУ-6	яч.5 (СР)	ГТО	к-т	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЭС-1		

14	ПС-3 ЗРУ-6	яч.6, 8, 11, 13, 7,12 (ШР); П-СШ	ГТО	шт/к-т	6/1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЭС-1	яч. 6 - КТПН НС-5 ГУП ПО «Горводоканал» яч.11 - ТП-11 пл.72 КЭС яч.12 - 2БКТП Гостиница17 пл.72 КЭС яч.13 - КТПН-20 пл.5 ФХЛ ЦЭНКИ
15	ПС-3 ЗРУ-6	яч.6 (ВМ, ЛР)	ГТО	к-т	3		01.10.-31.10.20г.	сл. РЭС-1	
16	ПС-3 ЗРУ-6	яч.7 (ТР, ПК, ТН-2)	ГТО	к-т	3		01.10.-31.10.20г.	сл. РЭС-1	
17	ПС-3 ЗРУ-6	яч.8 (ВМ)	ГТО	к-т	2		01.10.-31.10.20г.	сл. РЭС-1	
18	ПС-3 ЗРУ-6	яч.11 (ВН, ПК)	ГТО	к-т	2		01.10.-31.10.20г.	сл. РЭС-1	
19	ПС-3 ЗРУ-6	яч.12 (ВН, ПК)	ГТО	к-т	2		01.10.-31.10.20г.	сл. РЭС-1	
20	ПС-3 ЗРУ-6	яч.13 (ВН, ПК)	ГТО	к-т	2		01.10.-31.10.20г.	сл. РЭС-1	
21	ПС-3 ОПУ	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	2		01.10.-31.10.20г.	сл. РЭС-1	
22	ПС-3 ЗРУ	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	2		01.10.-31.10.20г.	сл. РЭС-1	
Перенесенные работы с августа месяца 2020г. на октябрь месяц 2020г.									
23	ГПП-1 ОРУ-220	Л-203К яч.1 (РРП-1)	ГТО	к-т	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЭС-1	
24	ГПП-1 ОРУ-110	яч.20 (ТТ)	ГТО	к-т	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЭС-1	
25	ГПП-1 ОРУ-110	яч.20 (ВВ)	ГТО	к-т	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЭС-1	
26	ГПП-1 ОРУ-110	яч.13 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-103Ю	ГТО	к-т	3		01.10.-31.10.20г.	сл. РЭС-1	
27	ГПП-1 ОРУ-110	яч.13 (ВВ) Л-103Ю	ГТО	к-т	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЭС-1	
28	ГПП-1 ОРУ-110	яч.10 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-Ю2	ГТО	к-т	3		01.10.-31.10.20г.	сл. РЭС-1	
29	ГПП-1 ОРУ-110	яч.10 (ВВ) Л-Ю2	ГТО	к-т	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЭС-1	
30	ГПП-1 ОРУ-110	яч.7 (ТН-1, РВС, ТТ, ЛР, РОСШ) Л-Ю1	ГТО	к-т	5		01.10.-31.10.20г.	сл. РЭС-1	
31	ГПП-1 ОРУ-110	яч.7 (ВВ) Л-Ю1	ГТО	к-т	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЭС-1	
32	ГПП-1 ОРУ-110	яч.6 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-104Ю	ГТО	к-т	3		01.10.-31.10.20г.	сл. РЭС-1	
33	ГПП-1 ОРУ-110	яч.6 (ВВ) Л-104Ю	ГТО	к-т	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЭС-1	
34	ГПП-1 ОРУ-110	яч.4 (ТТ, РОСШ, ТН-3)	ГТО	к-т	3		01.10.-31.10.20г.	сл. РЭС-1	
35	ГПП-1 ОРУ-110	яч.4 (ОВ)	ГТО	к-т	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЭС-1	
36	ГПП-1 ОРУ-110	яч.3 (РВС, ТН-2)	ГТО	к-т	2		01.10.-31.10.20г.	сл. РЭС-1	
37	ГПП-1 ОРУ-110	яч.1 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-107К	ГТО	к-т	3		01.10.-31.10.20г.	сл. РЭС-1	
38	ГПП-1 ОРУ-110	яч.1 (ВВ) Л-107К	ГТО	к-т	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЭС-1	
39	ГПП-1 ОРУ-110	яч.17 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-105К	ГТО	к-т	3		01.10.-31.10.20г.	сл. РЭС-1	
40	ГПП-1 ОРУ-110	яч.17 (ВВ) Л-105К	ГТО	к-т	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЭС-1	
41	ГПП-1 ОРУ-110	яч.18 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-106А	ГТО	к-т	3		01.10.-31.10.20г.	сл. РЭС-1	

42	ГПП-1 ОРУ-110	яч.18 (ВВ) Л-106А	ГТО	к-т	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЭС-1		
43	ГПП-1 ОРУ-110	яч.19 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-106Б	ГТО	к-т	3		01.10.-31.10.20г.	сл. РЭС-1		
44	ГПП-1 ОРУ-110	яч.19 (ВВ) Л-106Б	ГТО	к-т	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЭС-1		
Служба РЭС-2										
1	ГПП-2 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	108		05.10.-09.10.20г.	сл. РЭС-2		
2	ГПП-2 КС	КУ ВШВ-2,3/230 № 1	ТО	к-т	1		05.10.-16.10.20г.	сл. РЭС-2		
3	ГПП-2 КС	КУ ВШВ-2,3/230 № 2	ТО	к-т	1		19.10.-30.10.20г.	сл. РЭС-2		
4	ГПП-2 КС	КУ ВШВ-2,3/230 № 3	ТО	к-т	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЭС-2		
5	ГПП-2 ОРУ-220/110	Порталы	ГТО	шт	2		01.10.-31.10.20г.	сл. РЭС-2		
6	ПС-21 ЗРУ-10	И-СШ	ГТО	к-т	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЭС-2		
7	ПС-21 ЗРУ-10	яч.18, 20, 7, 22, 24 (ВМ, ТТ)	ГТО	шт/к-т	5/2		01.10.-31.10.20г.	сл. РЭС-2		
8	ПС-21 ЗРУ-10	яч.21 (ТН-1, РВП, ПТК)	ГТО	к-т	3		01.10.-31.10.20г.	сл. РЭС-2		
9	ПС-21 ЗРУ-10	яч.23 (СВ)	ГТО	к-т	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЭС-2		
10	ПС-21 ЗРУ-10	И-СШ	ГТО	к-т	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЭС-2		
11	ПС-21 ЗРУ-10	яч.25 (СР)	ГТО	к-т	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЭС-2		
12	ПС-21 ЗРУ-10	яч.27 (ТН-2, РВП, ПТК)	ТО	к-т	3		01.10.-31.10.20г.	сл. РЭС-2		
13	ПС-21 ЗРУ-10	ТСН-2	ГТО	к-т	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЭС-2		
14	ПС-21 ЗРУ-10	яч.43, 26, 28, 33 (ВМ, ТТ)	ГТО	шт/к-т	4/2		01.10.-31.10.20г.	сл. РЭС-2		
15	ПС-21 ОПУ	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	6		01.10.-31.10.20г.	сл. РЭС-2		
16	ПС-104 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	108		12.10.-16.10.20г.	сл. РЭС-2		
17	ПС-110 ОРУ-110	Л-Ю4 яч.1 (ЛР)	ГТО	к-т	1		05.10.-09.10.20г.	сл. РЭС-2		
18	ПС-110 ОРУ-110	яч.3 (РРП-1)	ГТО	к-т	1		05.10.-09.10.20г.	сл. РЭС-2		
19	ПС-110 ОРУ-110	яч.5 (ОД, КЗ)	ГТО	к-т	2		05.10.-09.10.20г.	сл. РЭС-2		
20	ПС-110 ОРУ-110	Т-1, РВС-110, РЗОН-110, РВС-35	ГТО	шт	1		05.10.-09.10.20г.	сл. РЭС-2		
21	ПС-110 ОРУ-110	Л-Ю3 яч.3 (ЛР)	ГТО	к-т	1		12.10.-16.10.20г.	сл. РЭС-2		
22	ПС-110 ОРУ-110	яч.4 (РРП-2)	ГТО	к-т	1		12.10.-16.10.20г.	сл. РЭС-2		
23	ПС-110 ОРУ-110	яч.6 (ОД, КЗ)	ГТО	к-т	2		12.10.-16.10.20г.	сл. РЭС-2		
24	ПС-110 ОРУ-110	Т-2, РВС-110, РЗОН-110, РВС-35	ГТО	шт	1		12.10.-16.10.20г.	сл. РЭС-2		
25	ПС-110 ОРУ-35	яч.1, 2, 4 (ШР); И-СШ	ГТО	шт/к-т	3/1		05.10.-09.10.20г.	сл. РЭС-2		
26	ПС-110 ОРУ-35	яч.3 (ТР, РВС, ТН-1)	ГТО	к-т	3		05.10.-09.10.20г.	сл. РЭС-2		

27	ПС-110 ОРУ-35	яч.1 (ВМ, ТР)	ГТО	к-т	2		05.10.-09.10.20г.	сл. РЭС-2		
28	ПС-110 ОРУ-35	яч.2 (ВМ, ЛР) Л-14	ГТО	к-т	2		05.10.-09.10.20г.	сл. РЭС-2		
29	ПС-110 ОРУ-35	яч.4 (СВ)	ГТО	к-т	1		05.10.-09.10.20г.	сл. РЭС-2		
30	ПС-110 ОРУ-35	яч.4, 5, 6 (ШР); П-СШ	ГТО	шт/к-т	3/1		12.10.-16.10.20г.	сл. РЭС-2		
31	ПС-110 ОРУ-35	яч.5 (ВМ, ЛР) Л-13	ГТО	к-т	2		12.10.-16.10.20г.	сл. РЭС-2		
32	ПС-110 ОРУ-35	яч.6 (ВМ, ТР)	ГТО	к-т	2		12.10.-16.10.20г.	сл. РЭС-2		
33	ПС-110 ОРУ-35	яч.7 (ТР, РВС, ТН-2)	ГТО	к-т	3		12.10.-16.10.20г.	сл. РЭС-2		
Перенесенные работы с августа месяца 2020г. на октябрь месяц 2020г.										
34	ПС-9 ОРУ-35	Л-4-2 яч.2 (ЛР)	ГТО	к-т	1		01.10.-02.10.20г.	сл. РЭС-2		
35	ПС-9 ОРУ-35	яч.3 (ТР)	ГТО	к-т	1		01.10.-02.10.20г.	сл. РЭС-2		
36	ПС-9 ОРУ-35	Т-1, ПСН, РВС	ГТО	шт	1		01.10.-02.10.20г.	сл. РЭС-2		
37	ПС-9 ОРУ-35	яч.4 (ТР)	ГТО	к-т	1		19.10.-20.10.20г.	сл. РЭС-2		
38	ПС-9 ОРУ-35	Т-2, ПСН, РВС	ГТО	шт	1		19.10.-20.10.20г.	сл. РЭС-2		
39	ПС-9 ОРУ-35	Л-4-1 яч.1 (ЛР)	ГТО	к-т	1		19.10.-20.10.20г.	сл. РЭС-2		
Перенесенные работы с апреля месяца 2020г. на август месяц 2020г., с августа месяца 2020г. на октябрь месяц 2020г.										
40	ПС-110 ЗРУ-6	П-СШ	ГТО	к-т	1		21.10.-23.10.20г.	сл. РЭС-2		
41	ПС-110 ЗРУ-6	яч.3 (РВС, ПКТ, ТН-3)	ГТО	к-т	3		21.10.-23.10.20г.	сл. РЭС-2		
42	ПС-110 ЗРУ-6	яч.5 (ДГК-3)	ГТО	к-т	1		21.10.-23.10.20г.	сл. РЭС-2		
43	ПС-110 ЗРУ-6	яч.9, 11, 23 (ВМ, ТТ)	ГТО	шт/к-т	3/2		21.10.-23.10.20г.	сл. РЭС-2	яч.9 - ФГУП «ЦЭНКИ» соор.35А яч.22 пл.250А яч.11- ФГУП «ЦЭНКИ» соор.50 яч.10 пл.250	
44	ПС-110 ЗРУ-6	ТСН-2	ГТО	к-т	1		21.10.-23.10.20г.	сл. РЭС-2		
45	ПС-110 ЗРУ-6	ТСН-1	ГТО	к-т	1		05.10.-09.10.20г.	сл. РЭС-2		
Перенесенные работы с февраля месяца 2020г. на апрель месяц 2020г., с апреля месяца 2020г. на август месяц 2020г., с августа месяца 2020г. на октябрь месяц 2020г.										
46	ПС-101 ЗРУ-6	П-СШ	ГТО	к-т	1		26.10.-30.10.20г.	сл. РЭС-2		
47	ПС-101 ЗРУ-6	яч.16 (СВ)	ГТО	к-т	1		26.10.-30.10.20г.	сл. РЭС-2		
48	ПС-101 ЗРУ-6	яч.20 (РВП)	ГТО	к-т	1		26.10.-30.10.20г.	сл. РЭС-2		
49	ПС-101 ЗРУ-6	яч.21 (ПТК, ТН-2)	ГТО	к-т	2		26.10.-30.10.20г.	сл. РЭС-2		
50	ПС-101 ЗРУ-6	ТСН-2	ГТО	к-т	1		26.10.-30.10.20г.	сл. РЭС-2		
51	ПС-101 ЗРУ-6	яч.19, 23, 25, 29, 30 (ВМ)	ГТО	шт/к-т	5/1		26.10.-30.10.20г.	сл. РЭС-2	яч.25 - ФГУП «ЦЭНКИ» ЦИ-6 (ТК) ЦРП-2 яч.11 корпус 2 пл. 112 яч.29- ФГУП «ЦЭНКИ» ТВК№2 ЦРП-2 яч.17 пл. 114Б	
Перенесенные работы с марта месяца 2020г. на май месяц 2020г., с мая месяца 2020г. на август месяц 2020г., с августа месяца 2020г. на октябрь месяц 2020г.										

	ПС-104 ОРУ-110	Л-104С яч.1 (ВМ, ЛР)	ГТО	к-г	2		01.10.-31.10.20г.	сл. РЭС-2		
53	ПС-104 ОРУ-110	яч.2 (ШР-ремонт перемычки)	ГТО	к-г	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЭС-2		
54	ПС-104 ОРУ-110	яч.5 (ВМ, ТР)	ГТО	к-г	2		01.10.-31.10.20г.	сл. РЭС-2		
55	ПС-104 ОРУ-110	Т-2, РВС-110, РВС-35, РВП-6	ГТО	шт	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЭС-2		
служба ВКЛЭП										
1	ВЛ-35	Л-1А	ГТО	линия	1		01.10.-02.10.20г.	сл. ВКЛЭП		
2	ВЛ-35	Л-2А	ГТО	линия	1		01.10.-02.10.20г.	сл. ВКЛЭП		
3	ВЛ-35	Л-8	О (ИТР)	линия	1		08.10.-09.10.20г.	сл. ВКЛЭП		
4	ВЛ-35	Л-9	О (ИТР)	линия	1		08.10.-09.10.20г.	сл. ВКЛЭП		
5	Участки ВКЛЭП-6	ПС-3 - яч.13 ПДРЦ	ГТО	линия	1		07.10.20г.	сл. ВКЛЭП		
6	Участки ВКЛЭП-6	ЦРП-102 - яч.5 ТП-92	О	линия	1		08.10.20г.	сл. ВКЛЭП		
7	Участки ВКЛЭП-6	ЦРП-102 - яч.7 ФИЛИ	О	линия	1		08.10.20г.	сл. ВКЛЭП		
8	ПС-110 КЛ-35	яч.5 Л№13 - ПС-21 яч.5 пл.251	ТО	линия	1		09.10.20г.	сл. ВКЛЭП		
9	ПС-110 КЛ-35	яч.2 Л№14 - ПС-21 яч.6 пл.251	ТО	линия	1		09.10.20г.	сл. ВКЛЭП		
10	ЦРП-102 КЛ-6	яч.2 - ЦРП-НС-10П	О	линия	1		12.10.20г.	сл. ВКЛЭП		
11	ЦРП-102 КЛ-6	яч.4 - пл.90	О	линия	1		01.10.-31.10.20г.	сл. ВКЛЭП		
12	ЦРП-102 КЛ-6	яч.5 - пл.92	О	линия	1		01.10.-31.10.20г.	сл. ВКЛЭП		
13	ЦРП-102 КЛ-6	яч.7 - КТПН 313	О	линия	1		12.10.20г.	сл. ВКЛЭП		
14	ЦРП-102 КЛ-6	яч.10 - РП-11	О	линия	1		12.10.20г.	сл. ВКЛЭП		
15	ЦРП-102 КЛ-6	яч.13 - ЦРП пл.97	О	линия	1		12.10.20г.	сл. ВКЛЭП		
16	ЦРП-102 КЛ-6	яч.14 - ТП-1А	О	линия	1		12.10.20г.	сл. ВКЛЭП		
17	ЦРП-102 КЛ-6	яч.17 - РП-11	О	линия	1		13.10.20г.	сл. ВКЛЭП		
18	ЦРП-102 КЛ-6	яч.18 - ДЭС-5000	О	линия	1		13.10.20г.	сл. ВКЛЭП		
19	ЦРП-102 КЛ-6	яч.29 - ЦРП-НС-10П	О	линия	1		13.10.20г.	сл. ВКЛЭП		
20	ЦРП-102 КЛ-6	яч.30 - ЦРП пл.97	О	линия	1		13.10.20г.	сл. ВКЛЭП		
21	РП-11 КЛ-6	яч.3 - ТП-7	О	линия	1		14.10.20г.	сл. ВКЛЭП		
22	РП-11 КЛ-6	яч.7 - ТП-1А	О	линия	1		14.10.20г.	сл. ВКЛЭП		
23	РП-11 КЛ-6	яч.9 - ТП-4	О	линия	1		14.10.20г.	сл. ВКЛЭП		
24	РП-11 КЛ-6	яч.10 - КТПН-500	О	линия	1		14.10.20г.	сл. ВКЛЭП		
25	РП-11 КЛ-6	яч.11 - ТП-15(КНС)	О	линия	1		14.10.20г.	сл. ВКЛЭП		

26	РП-11 КЛ-6	яч.16 - ТП-2	О	линия	1		14.10.20г.	сл. ВКЛЭП		
27	РП-11 КЛ-6	яч.16 - КТПН «Западная»	О	линия	1		14.10.20г.	сл. ВКЛЭП		
28	ПС-115 КЛ-6	яч.10 - РП-11	О	линия	1		15.10.20г.	сл. ВКЛЭП		
29	ПС-115 КЛ-6	яч.7 - ЦРП-1	О	линия	1		15.10.20г.	сл. ВКЛЭП		
30	ПС-115 КЛ-6	яч.16 - ЦРП-1	О	линия	1		15.10.20г.	сл. ВКЛЭП		
31	ПС-115 КЛ-6	яч.23 - РП-11	О	линия	1		15.10.20г.	сл. ВКЛЭП		
32	ПС-103 КЛ-6	яч.1 - соор.210 «УС»	О	линия	1		16.10.20г.	сл. ВКЛЭП		
33	ПС-103 КЛ-6	яч.4 - соор.70	О	линия	1		16.10.20г.	сл. ВКЛЭП		
34	ПС-103 КЛ-6	яч.7 - РП-61	О	линия	1		16.10.20г.	сл. ВКЛЭП		
35	ПС-103 КЛ-6	яч.9 - ТП-3 «МИК»	О	линия	1		16.10.20г.	сл. ВКЛЭП		
36	ПС-103 КЛ-6	яч.10 - соор.59	О	линия	1		16.10.20г.	сл. ВКЛЭП		
37	ПС-103 КЛ-6	яч.12 - соор.410 «ИП»	О	линия	1		16.10.20г.	сл. ВКЛЭП		
38	ПС-103 КЛ-6	яч.26 - соор.70	О	линия	1		16.10.20г.	сл. ВКЛЭП		
39	ПС-103 КЛ-6	яч.27 - ТП-3 «МИК»	О	линия	1		19.10.20г.	сл. ВКЛЭП		
40	ПС-103 КЛ-6	яч.29 - РП-61	О	линия	1		19.10.20г.	сл. ВКЛЭП		
41	ПС-103 КЛ-6	яч.30 - ТП-«РП»	О	линия	1		19.10.20г.	сл. ВКЛЭП		
42	ПС-103 КЛ-6	яч.31 - соор.59	О	линия	1		19.10.20г.	сл. ВКЛЭП		
43	ПС-103 КЛ-6	яч.33 - соор.410 «ИП»	О	линия	1		19.10.20г.	сл. ВКЛЭП		
44	ПС-103 КЛ-6	яч.34 - соор.210 «УС»	О	линия	1		19.10.20г.	сл. ВКЛЭП		
45	ПС-4 КЛ-6	яч.4 - ТП пл.111	О	линия	1		20.10.20г.	сл. ВКЛЭП		
46	ПС-4 КЛ-6	яч.22 - ТП пл.111	О	линия	1		20.10.20г.	сл. ВКЛЭП		

служба РЗиА

1	ПС-3 ЗРУ-6	яч.3 (ТН-1) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЗ и А		
2	ПС-3 ЗРУ-6	яч.4 (ВМ) проверка защит	К	к-т	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЗ и А		
3	ПС-3 ЗРУ-6	яч.6 (ВМ) проверка защит	К	к-т	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЗ и А		
4	ПС-3 ЗРУ-6	яч.7 (ТН-2) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЗ и А		
5	ПС-3 ЗРУ-6	яч.8, 2 (ВМ, ТТ) проверка защит	К	к-т	2/2		01.10.-31.10.20г.	сл. РЗ и А		
6	ПС-21 ЗРУ-10	яч.21 (ТН-1) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЗ и А		
7	ПС-21 ЗРУ-10	яч.27 (ТН-2) проверка вторичных цепей	К	к-т	2		01.10.-31.10.20г.	сл. РЗ и А		
8	ПС-21	Проверка АВР-0,4/10 кВ	К	к-т	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЗ и А		

9	ПС-21 ЗРУ-10	яч.23 (СВ) проверка защит	К	к-т	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЗ и А		
10	ПС-21 ЗРУ-10	яч.20,22,24,26,28 (ВМ,ТТ) проверка защит	К	шт/к-т	5/2		01.10.-31.10.20г.	сл. РЗ и А		
11	ПС-110 ОРУ-110	Т-1 проверка защит	К	шт	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЗ и А		
12	ПС-110 ОРУ-110	Т-2 проверка защит	К	шт	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЗ и А		
13	ПС-110 ОРУ-35	яч.3 (ТН-1) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЗ и А		
14	ПС-110 ОРУ-35	яч.2 (ВМ) проверка защит Л-14	К	к-т	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЗ и А		
15	ПС-110 ОРУ-35	яч.5 (ВМ) проверка защит Л-13	К	к-т	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЗ и А		
16	ПС-110 ОРУ-35	яч.7 (ТН-2) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЗ и А		
17	ПС-110	Проверка АВР-0,4/6/35 кВ	К	к-т	3		01.10.-31.10.20г.			
18	ГПП-2 КС	Компрессорная установка ВШВ-2,3/230 № 1 проверка автоматики	К	к-т	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЗ и А		
19	ГПП-2 КС	Компрессорная установка ВШВ-2,3/230 № 2 проверка автоматики	К	к-т	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЗ и А		
20	ГПП-2 КС	Компрессорная установка ВШВ-2,3/230 № 3 проверка автоматики	К	к-т	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЗ и А		
Перенесенные работы с августа месяца 2020г. на октябрь месяц 2020г.										
21	ГПП-1 ОРУ-220	яч.3 (ТН-1) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЗи А		
22	ГПП-1 ОРУ-220	Л-203К яч.1 (ТТ) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЗи А		
23	ГПП-1 ОРУ-220	Л-203К яч.1 (ВВ) проверка защит	К	к-т	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЗи А		
24	ГПП-1 ОРУ-220	РШ проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЗи А		
25	ГПП-1 ОРУ-110	яч.20 (ВМ) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЗи А		
26	ГПП-1 ОРУ-110	яч.20 (ТТ) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЗи А		
27	ГПП-1 ОРУ-110	яч.20 (ВВ) проверка защит	К	к-т	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЗи А		
28	ГПП-1 ОРУ-110	яч.13 (ТТ) проверка вторичных цепей Л-103Ю	К	к-т	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЗи А		
29	ГПП-1 ОРУ-110	яч.13 (ВВ) проверка защит Л-103Ю	К	к-т	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЗи А		
30	ГПП-1 ОРУ-110	яч.10 (ТТ) проверка вторичных цепей Л-Ю2	К	к-т	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЗи А		
31	ГПП-1 ОРУ-110	яч.10 (ВВ) проверка защит Л-Ю2	К	к-т	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЗи А		
32	ГПП-1 ОРУ-110	яч.7 (ТН-1, ТТ) проверка вторичных цепей Л-Ю1	К	к-т	2		01.10.-31.10.20г.	сл. РЗи А		

33	ГПП-1 ОРУ-110	яч.7 (ВВ) проверка защит Л-Ю1	К	к-т	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЗи А		
34	ГПП-1 ОРУ-110	яч.6 (ТТ) проверка вторичных цепей Л-104Ю	К	к-т	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЗи А		
35	ГПП-1 ОРУ-110	яч.6 (ВВ) проверка защит Л-104Ю	К	к-т	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЗи А		
36	ГПП-1 ОРУ-110	яч.4 (ТТ, ТН-3) проверка вторичных цепей	К	к-т	2		01.10.-31.10.20г.	сл. РЗи А		
37	ГПП-1 ОРУ-110	яч.4 (ОВ) проверка защит	К	к-т	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЗи А		
38	ГПП-1 ОРУ-110	яч.3 (ТН-2) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЗи А		
39	ГПП-1 ОРУ-110	яч.1 (ТТ) проверка вторичных цепей Л-107К	К	к-т	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЗи А		
40	ГПП-1 ОРУ-110	яч.1 (ВВ) проверка защит Л-107К	К	к-т	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЗи А		
41	ГПП-1 ОРУ-110	яч.17 (ТТ) проверка вторичных цепей Л-105К (Казалинск)	К	к-т	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЗи А		
42	ГПП-1 ОРУ-110	яч.17 (ВВ) проверка защит Л-105К (Казалинск)	К	к-т	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЗи А		
43	ГПП-1 ОРУ-110	яч.18 (ТТ) проверка вторичных цепей Л-106А	К	к-т	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЗи А		
44	ГПП-1 ОРУ-110	яч.18 (ВВ) проверка защит Л-106А	К	к-т	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЗи А		
45	ГПП-1 ОРУ-110	яч.19 (ТТ) проверка вторичных цепей Л-106Б	К	к-т	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЗи А		
46	ГПП-1 ОРУ-110	яч.19 (ВВ) проверка защит Л-106Б	К	к-т	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЗи А		
47	ПС-9	Т1 проверка защит	К	шт	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЗи А		
48	ПС-9	Т2 проверка защит	К	шт	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЗи А		
49	ПС-115	Т-1 проверка защит	К	шт	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЗи А		
50	ПС-115	Т-2 проверка защит	К	шт	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЗи А		
51	ПС-115	Проверка АВР-0,4/6 кВ	К	к-т	2		01.10.-31.10.20г.	сл. РЗи А		
Перенесенные работы с апреля месяца 2020 г. на август месяц 2020 г., с августа месяца 2020 г. на октябрь месяц 2020 г.										
52	ПС-110 ЗРУ-6	яч.3 (ТН-3) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЗи А		
53	ПС-110 ЗРУ-6	яч.9, 11 (ВМ, ТТ) проверка вторичных цепей	К	шт/к-т	2/2		01.10.-31.10.20г.	сл. РЗи А		
54	ПС-110	Проверка АВР-0,4/6/35 кВ	К	к-т	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЗи А		
Перенесенные работы с февраля месяца 2020г. на апрель месяц 2020г., с апреля месяца 2020г. на август месяц 2020г., с августа месяца 2020 г. на октябрь месяц 2020 г.										

55	ПС-101 ЗРУ-6	яч.16 (СВ) проверка защит	К	к-т	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЗи А		
56	ПС-101 ЗРУ-6	яч.21 (ТН-2) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЗи А		
57	ПС-101 ЗРУ-6	яч. 28, 25, 29, 30 (ВМ) проверка защит	К	шт/к-т	5/1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЗи А		
58	ПС-101 ЗРУ-6	Проверка АВР-0,23/6/35 кВ	К	к-т	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЗи А		
Перенесенные работы с марта месяца 2020г. на май месяц 2020г., с мая месяца 2020г. на август месяц 2020г., с августа месяца 2020 г. на октябрь месяц 2020 г.										
59	ПС-104 ОРУ-110	яч.8 (ТН-2) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЗи А		
60	ПС-104 ОРУ-110	яч.6 (ОВ) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЗи А		
61	ПС-104 ОРУ-110	Л-104С яч.1 (ВМ) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЗи А		
62	ПС-104 ОРУ-110	яч.5 (ВМ) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЗи А		
63	ПС-104 ОРУ-110	Т-2 проверка защит	К	к-т	1		01.10.-31.10.20г.	сл. РЗи А		
УХО										
1	На объектах ЦВЭС	Плотницкие работы	ТО	м ³	0,5		01.10.-31.10.20г.	УХО		
2	На объектах ЦВЭС	Сварочные работы	ТО				01.10.-31.10.20г.	УХО		
3	Сварочный агрегат «Саг»		ТО				07.10.-09.10.20г.	УХО		

ТР – текущий ремонт; О – обход; К – проф. контроль; СР – средний ремонт, Н – наладка; ГТО – годовое техническое обслуживание; ТО – техническое обслуживание; ТО-1 – ежемесячное техническое обслуживание;

ВВИ – высоковольтные испытания; ПИ – профилактические испытания; АЭ – анализ электролита, АМ – анализ масла; ОИ – обход инженерным составом; Об – обход; В – проф. восстановление; ТО-3 – полугодовое ТО;

Изм. – измерение; АВР – аварийновосстановительные работы; ОМП – определение мест повреждения КЛ; ТВК – тепловизионный контроль; ДМ – доливка масла

Примечание: Выполнение плана работ может корректироваться в течении месяца в зависимости от погодных условий, проводимых опытно-испытательных работ, больших объемов аварийно - восстановительных работ на другом электрооборудовании.

Врио начальника ЦВЭС



Б.А. Ниязбаев

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ПТС

В.П. Печурин