





№	Наименование	План всего	в том числе по срокам										
			15.05.	01.06.	15.06.	01.07.	15.07.	01.08.	15.08.	01.09.	15.09.	01.10.	15.10.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Цех Городских электрических сетей</b>													
1	Ремонт трансформаторов до 1000 кВА ТП ГЭС (шт.)	5	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	5
		факт											
<b>Цех Высоковольтных электрических сетей</b>													
1	Капитальный ремонт трансформаторов ПС (шт)	4	0	1	1	1	2	2	3	3	4	4	4
		факт											
	Ремонт зданий и сооружений ГУП ПЭО "Байконурэнерго" г. Байконур (шт.)	11	0	1	2	2	3	4	7	7	8	9	11
		факт											
1	ЗиС ТЭС	2	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2
		факт											
2	ЗиС ЦВЭС	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2
		факт											
3	ЗиС ЦГЭС	7	0	1	2	2	3	3	4	4	5	5	7
		факт											
4	ЗиС ЦТС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		факт											

Зам. главного инженера

Зам. главного инженера

Начальник ТЭС

Начальник ЦВЭС


Начальник ЦТС

Начальник ЦГЭС

Начальник ПТС

  
И.В. Антюфеев


  
В.В. Давыденко

  
В.Д. Ким

  
А.В. Добренко

  
К.Д. Бисембеков

  
В.П. Ли

  
В.Л. Шлякова