

№	Наименование	План всего	в том числе по срокам										
			15.05.	01.06.	15.06.	01.07.	15.07.	01.08.	15.08.	01.09.	15.09.	01.10.	15.10.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Эксплуатация и ремонт сетей водоснабжения и водоотведения												
1	Подготовка зданий и сооружений (создания теплового контура здания - ремонт и остекление окон и дверей, отмостки и проверка кровли), (шт.)	32	0	0	0	0	0	0	0	17	32	32	32
		факт											
2	Текущий ремонт насосных агрегатов (шт.)	70	0	8	14	21	26	32	38	57	70	70	70
		факт											
3	Техническое обслуживание насосных агрегатов (шт.)	67	0	14	23	32	37	44	49	58	67	67	67
		факт											
4	Текущий ремонт ЗРА сети водоснабжения (город) (шт.)	23	3	6	9	11	15	17	20	23	23	23	23
		факт											
7	Профилактическая прочистка канализационных сетей и очистка колодцев от ила (п.м)	7500	0	900	1875	2 775	3 750	4 650	5 625	6 525	7 500	7500	7500
		факт											
8	Ремонт водопроводных и канализационных колодцев, шт.	71	0	12	26	40	50	59	69	71	71		
		факт											
9	Ремонт и замена пожарных гидрантов, (шт.)	15	0	2	4	6	8	10	12	15	15	15	15
		факт											
10	Замена люков колодцев, (шт.)	25	0	4	8	12	16	20	25	25	25	25	25
		факт											
12	Очистка приемного ковша НС-1А в/з «Речной» от песка и ила с применением земснаряда, (м³)	2300	0	0	500	800	1100	1400	1700	2000	2300	2300	2300
		факт											
14	Текущий ремонт ЗРА в ИТП, шт.	129	0	29	49	69	89	109	129	129	129	129	129
		факт											
15	Известковая побелка наружных стен зданий и сооружений, (м²)	300	0	0	100	100	200	300	300	300	300	300	300
		факт											
16	Известковая побелка внутренних стен зданий и сооружений, (м²)	550	0	0	100	250	400	550	550	550	550	550	550
		факт											

1-ый заместитель генерального директора - главный инженер

Заместитель генерального директора по эксплуатации и ремонту сетей водоснабжения и водоотведения

Начальник ТЭС

Начальник ЦВЭС

Начальник ЦТС

Начальник ЦГЭС

Начальник ПТС

С.Н. Горьковой

С.В. Золототский

Н.Т. Исмагулов

Б.А. Ниязбаев

Б. Абилдаев

Д.М. Аралбаев

В.П. Печурин

Утверждено
 Генеральным директором
 ГУП ПЭО "Байконурэнерго" г. Байконур
 Ю.Д. Аламчук
 " " " 2022 г.

План подготовки к осенне-зимнему периоду 2022/2023 годов
 подразделений ГУП ПЭО "Байконурэнерго" г. Байконур
 (расшифровка)

№	Наименование	в том числе по срокам												План всего
		15.05.	01.06.	15.06.	01.07.	15.07.	01.08.	15.08.	01.09.	15.09.	01.10.	15.10.		
1	Теплоэлектростанция	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт и техническое обслуживание энергетических котлоагрегатов (шт)	9	1	2	2	2	2	3	4	5	6	7	9	(КА-2,4,5,6,7,8,9,11,12.)
2	Ремонт и техническое обслуживание водогрейных котлоагрегатов (шт)	факт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ПТВМ-50-2 (КА-1)
3	Ремонт и техническое обслуживание турбоагрегатов	факт	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	ПТВМ-50-2 (КА-1)
4	Ремонт и техническое обслуживание деаэраторов	факт	4	2	2	3	3	3	4	4	4	4	4	ПТВМ-50-2 (КА-1)
5	Ремонт и техническое обслуживание пиковых и основных ПСВ-200 (шт)	факт	19	3	4	6	10	11	12	12	15	18	19	(БП-6; БО-9,10) (БП-6; БО-9,10,11) (БП-5,6; БО-9,10,11,12) (БП-4,5,6; БО-6А,7,8,9,10,11,12) (БП-4,5,6; БО-5А,6А,7,8,9,10,11,12) (БП-4,5,6; БО-5А,6А,7,8,9,10,11,12) (БП-4,5,6; БО-3,4,5,6; БО-3,4,5А,6,6А,7,8,9,10,11,12) (БП-2,3,4,5,6; БО-1,2,3,4,5А,6,6А,7,8,9,10,11,12) (БП-1,2,3; МРС-1,2; Яч соли-1,3; МФ-2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20; НаКФ I-15,17; НаКФ II-2,3,4)
6	Ремонт и техническое обслуживание баков и фильтров хим. цеха (шт)	факт	34	6	9	13	18	22	26	28	30	33	34	(БП-6; БО-2,4,5,6,7,12) (МФ-2,4,5,6,7,8,9,12,15,16,18,19,20) (МФ-2,4,5,6,7,8,9,12,15,16,18,19,20) (БТС-1,2; МФ-2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,18,19,20) (БТС-1,2,3; МРС-1,2; МФ-2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20; НаКФ I-15,17; НаКФ II-2,3,4)

9	Ремонт и замена пожарных гидрантов, шт	15	0	2	4	6	8	10	12	15	15	15	15
		факт											
10	Замена люков колодцев, шт.	25	0	4	8	12	16	20	25	25	25	25	25
		факт											
12	Очистка призмного ковша НС-1А в/з «Речной» от песка и ила с применением земснаряда, м³	2300	0	0	500	800	1100	1400	1700	2000	2300	2300	2300
		факт											
14	Текущий ремонт ЗРА в ИТП, шт.	129	0	29	49	69	89	109	129	129	129	129	129
		факт											
15	Известковая побелка наружных стен зданий и сооружений, м²	300	0	0	100	100	200	300	300	300	300	300	300
		факт											
16	Известковая побелка внутренних стен зданий и сооружений, м²	550	0	0	100	250	400	550	550	550	550	550	550
		факт											

1-ый заместитель генерального директора - главный инженер

С.Н. Горьковой

Заместитель генерального директора по эксплуатации и ремонту сетей вооснабжения и водоотведения

С.В. Золокотский

Начальник ТЭС

Н.Т. Исмагулов

Начальник ЦВЭС

Б.А. Ниязбаев

Начальник ЦТС

Б. Абляев

Начальник ЦЭС

Д.М. Аралбаев

Начальник ПТС

В.П. Печурина