

№	Наименование	План всего	в том числе по срокам									
			15.05.	01.06.	15.06.	01.07.	15.07.	01.08.	15.08.	01.09.	15.09.	01.10.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Эксплуатация и ремонт сетей водоснабжения и водоотведения											
1	Подготовка зданий и сооружений (создания теплового контура здания - ремонт и остекление окон и дверей, отмостки и проверка кровли), (шт.)	42	0	0	0	0	0	0	0	21	21	42
		факт										
2	Текущий ремонт насосных агрегатов (шт.)	69	0	7	12	19	24	31	37	55	69	69
		факт										
3	Техническое обслуживание насосных агрегатов (шт.)	67	0	14	23	32	37	44	49	58	67	67
		факт										
4	Текущий ремонт ЗРА сети водоснабжения (город) (шт.)	19	0	2	5	8	12	15	17	18	19	19
		факт										
5	Профилактическая прочистка канализационных сетей и очистка колодцев от ила (п.м)	5820	0	680	1290	1900	2655	3410	4215	5020	5820	5820
		факт										
6	Ремонт водопроводных и канализационных колодцев, шт.	60	0	11	21	31	40	50	60	60	60	60
		факт										
7	Ремонт пожарных гидрантов, (шт.)	12	0	0	3	5	7	9	12	12	12	12
		факт										
8	Замена люков колодцев, (шт.)	15	0	2	4	6	8	10	12	15	15	15
		факт										
9	Очистка приемного ковша НС-1А в/з «Речной» от песка и ила с применением земснаряда, (м³)	1 780	0	0	280	580	880	1 180	1 480	1 780	1 780	1 780
		факт										
10	Текущий ремонт ЗРА в ИТП, шт.	129	0	29	49	69	89	109	129	129	129	129
		факт										
11	Известковая побелка наружных стен зданий и сооружений, (м²)	630	0	0	200	365	530	630	630	630	630	630
		факт										
12	Известковая побелка внутренних стен зданий и сооружений, (м²)	550	0	0	100	250	400	550	550	550	550	550
		факт										

1-ый заместитель генерального директора - главный инженер

С.Н. Горьковой

Главный инженер по эксплуатации и ремонту сетей водоснабжения и водоотведения

К.Д. Бисембеков

Начальник ТЭС

Н.Т. Исмагулов

И.о начальника ЦВЭС

Т.Д. Капаков

Начальник ЦТС

Б. Абилдаев

Начальник ЦГЭС

Д.М. Аралбаев

Начальник ПТС

Р.Я. Шин

№	Наименование	План всего	в том числе по срокам									
			15.05.	01.06.	15.06.	01.07.	15.07.	01.08.	15.08.	01.09.	15.09.	01.10.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Известковая побелка наружных стен зданий и сооружений, м ²	630	0	0	200	365	530	630	630	630	630	630
		факт										
12	Известковая побелка внутренних стен зданий и сооружений, м ²	550	0	0	100	250	400	550	550	550	550	550
		факт										

1-ый заместитель генерального директора - главный инженер

Главный инженер по эксплуатации и ремонту сетей водоснабжения и водоотведения








Начальник ТЭС

И.о. начальника ЦВЭС

Начальник ЦТС

Начальник ЦГЭС

Начальник ПТС


 С.Н. Горьковой

 Б.Д. Бисембеков

 Н.Т. Исмагулов

 Т.Д. Капакоев

 Б. Абилдаев

 Д.М. Аралбаев

 Р.Я. Шин