

" " 2025 г.

подразделений ГУП ПЭО "Байконурэнерго" г. Байконур

[illegible]

№	Наименование	План всего	в том числе по срокам									
			15.05.	01.06.	15.06.	01.07.	15.07.	01.08.	15.08.	01.09.	15.09.	01.10.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Эксплуатация и ремонт сетей водоснабжения и водоотведения											
1	Подготовка зданий и сооружений (создания теплового контура здания - ремонт и остекление окон и дверей, отмостки и проверка кровли), (шт.)	42	0	0	0	0	0	0	0	21	21	42
		факт										
2	Текущий ремонт насосных агрегатов (шт.)	81	11	18	24	31	36	42	48	67	81	81
		факт										
3	Техническое обслуживание насосных агрегатов (шт.)	80	13	27	36	45	50	57	62	71	80	80
		факт										
4	Текущий ремонт ЗРА сети водоснабжения (город) (шт.)	19	1	3	5	8	12	15	17	18	19	19
		факт										
5	Профилактическая прочистка канализационных сетей и очистка колодцев от ила (п.м)	6590	705	1410	2025	2640	3375	4110	4950	5790	6590	6590
		факт										
6	Ремонт водопроводных и канализационных колодцев, шт.	62	5	19	31	39	46	55	62	62	62	62
		факт										
7	Ремонт пожарных гидрантов, (шт.)	12	0	0	3	5	7	9	12	12	12	12
		факт										
8	Замена люков колодцев, (шт.)	15	0	2	4	6	8	10	12	15	15	15
		факт										
9	Очистка приемного ковша НС-1А в/з «Речной» от песка и ила с применением земснаряда, (м³)	1 780	0	0	280	580	880	1 180	1 480	1 780	1 780	1 780
		факт										
10	Текущий ремонт ЗРА в ИТП, шт.	129	6	29	49	69	89	109	129	129	129	129
		факт										
11	Известковая побелка наружных стен зданий и сооружений, (м²)	630	0	0	200	365	530	630	630	630	630	630
		факт										
12	Известковая побелка внутренних стен зданий и сооружений, (м²)	550	0	0	100	250	400	550	550	550	550	550
		факт										

1-ый заместитель генерального директора - главный инженер

Главный инженер по эксплуатации и ремонту сетей водоснабжения и водоотведения

Начальник ТЭС

Начальник ЦВЭС

Начальник ЦТС

Начальник ЦГЭС

Врио начальника ПТС

С.Н. Горьковой

К.Д. Бисембеков

Н.Т. Исмагулов

Т.Д. Капаков

Б. Абилдаев

Д.М. Аралбаев

В.В. Ли

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№	Наименование	в том числе по срокам									
		15.05.	01.06.	15.06.	01.07.	15.07.	01.08.	15.08.	01.09.	15.09.	01.10.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	План всего										
11	Известковая побелка наружных стен зданий и сооружений, м²	630	0	0	200	365	530	630	630	630	630
12	Известковая побелка внутренних стен зданий и сооружений, м²	факт									
		550	0	0	100	250	400	550	550	550	550
		факт									

1-ый заместитель генерального директора - главный инженер

Главный инженер по эксплуатации и ремонту сетей водоснабжения и водоотведения

Начальник ТЭС

Начальник ЦВЭС

Начальник ЦТС

Начальник ЦГЭС

Врио начальника ЦТС

С.Н. Горьковой

К.Д. Бисембеков

Н.Т. Исмагулов

Т.Д. Капаков

Б. Абиладев

Д.М. Аралбаев

В.В. Ли