



# БАЙКОНУРЭНЕРГО

государственное унитарное предприятие  
производственно- энергетическое объединение

## ЦГЭС

### Цех Городских Электрических Сетей



#### ПЛАН ГРАФИК

Проведения ТО электроустановок по СЭРС ЦГЭС на декабрь месяц 2023года

№ п/п	Наименование электроустановок	Сроки проведения ТО			Отключаемые потребители
		План ТО	Факт ТО	Время проведения ТО	
1	ТП – 72А	05.12.23г.		10:00 – 13:00	АЗС «Алман» Магазин «Куаныш» Объект ИП Утеулиевой Н.З. Магазин «Максат – 2» ПК ГСК № 7 ПК ГСК № 20 ПК ГСК № 9 Уличное освещение Дворовое освещение Жилые дома ул. Сейфуллина № 2, 2А, 8, 8А, 8Б; по ул. Янгеля № 23, 24, 25 и интернет ВИЗА – 2, ООО «Ситилан», ГУП «БайконурСвязьИнформ»
2	ТП – РПБ	06.12.23г.		10:00 – 13:00	ПК ГСК № 35 КПП-ГНС (Служба охраны ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур) КПП-10 ж/д (Служба охраны ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур)
3	ТП – 88А	07.12.23г.		10:00 – 13:00	Магазин «Абзал» Магазин «Инка» Магазин «Удача» Жилые дома пр. Королёва № 37, 37А, 39, 39А, 41, 41А, 43, 43А и интернет в жилых домах ООО «Ситилан», ВИЗА-2 и ГУП «БайконурСвязьИнформ»
4	ТП – 22А	07.12.23г.		15:00 – 18:00	ГКДОУ Детский сад № 63 «Золотая рыбка» Супермаркет «Алаш» Магазин «Орхидея» Магазин «Луна» Магазин «Компьютерная игра» Интернет – кафе Магазин «Ковры» Магазин «Сабина» Объект «Детский доктор» ИП Кетебаевой З.Б. Парикмахерская «Красивые волосы»

					ООО «Вита» Жилые дома по пр. Королева № 24, 26, 28, 30, 32; по ул. Ниточкина №1, 1А и интернет в ВИЗА-2 ООО «Ситилан» и ГУП «БайконурСвязьИнформ»
5	ТП – 52	08.12.23г.		15:00 – 18:00	Объекты Ремонтно-производственной базы ГУП ПЭО «Байконурэнерго» ТП-АРМ (АО «ЦЭНКИ» - «КЦ Южный») ПК ГСК № 14, 40, 41, 64, 67
6	ТП – 3	11.12.23г.		15:00 – 18:00	Магазины: «Экспедиция», «Авторитет», «Лидия», «Флора», «Телеком» Жилые дома № 9/1, 9/3, 9/4, 11, 12, 13, 14, 17, 18 в 5 «А» мкр. и лифтовое хозяйство и интернет в ВИЗА-2, ООО «Ситилан» и ГУП «БайконурСвязьИнформ»
7	ТП – 2Д	15.12.23г.		10:00 – 13:00	Объекты ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина»; отель «Звездный» АО «ЦЭНКИ» - «КЦ «Южный» и интернет на этих объектах

Начальник ЦГЭС



Д.М. Аралбаев



# БАЙКОНУРЭНЕРГО

государственное унитарное предприятие  
производственно-энергетическое объединение

## Цех Городских Электрических Сетей

# ЦГЭС



### ПЛАН ГРАФИК

Проведения ТО электроустановок по СЭРС ЦГЭС на ноябрь месяц 2023года

№ п/п	Наименование электроустановок	Сроки проведения ТО			Отключаемые потребители
		Планируемые проведения ТО	Фактически проведен ТО	Время проведения ТО	
1	ТП – 84	01.11.23г.		15:00 – 18:00	
2	ТП – 85	08.11.23г.		10:00 – 13:00	
3	ТП – 59А	10.11.23г.		15:00 – 18:00	
4	ТП – 69	14.11.23г.		10:00 – 13:00	

5	ТП – 54	15.11.23г.		15:00 – 18:00	
6	ТП – 23	16.11.23г.		10:00 – 13:00	
7	ТП – 91	17.11.23г.		10:00 – 13:00	
8	ТП – 83	21.11.23г.		15:00 – 18:00	
9	ТП – 77	23.11.23г.		15:00 – 18:00	
10	ТП – 50	23.11.23г.		15:00 – 18:00	
11	ТП – 80	27.11.23г.		15:00 – 18:00	
12	ТП – 20	28.11.23г.		15:00 – 18:00	
13	ЦРП – 7	29.11.23г.		15:00 – 18:00	
14	ТП – 59	30.11.23г.		15:00 – 18:00	

**Начальник ЦГЭС**

**Д.М. Аралбаев**