

№ п/п	Наименование объекта	Шифр	Вид ремонта	Исполнение	Сроки проведения ремонта												Примечание
					I кв.			II кв.			III кв.			IV кв.			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
III. Аварийно- восстановительные работы																	
1	Аварийно-восстановительные работы по оборудованию тепловых сетей	ТС АВР			09.01										31.12.	СР ЦТС	
2	Ремонт тепловой изоляции после проведения аварийно-восстановительных работ.	ТС/АВР/ТИ			09.01										31.12.		
IV- ПИР, НИОКР, ТД																	
1	Проведение работ по разработке мероприятий по регулировке наружных водяных тепловых сетей г. Байконур для отопительного сезона.	ПИР/ Н- ТС			09.01										31.12.	подрядная организация по итогам конкурса	
V. Ремонт вспомогательного оборудования																	
1	Ремонт ЗРА; электрооборудования; изготовление нестандарт и т.п.	ТС РВО			09.01										31.12.	РПБ	
VI. Изготовление нестандарт																	
1	Изготовление опор,стоек,отводов и т.п.	ТС ИН			09.01										31.12.	СР ЦТС	
VII. Техническое обслуживание тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей																	
1	Техническое обслуживание тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей	ТО ТИ			09.01										31.12.	СР ЦТС	
VIII. Техническое обслуживание оборудования и строительных конструкций тепловых сетей																	
1	Техническое обслуживание оборудования и строительных конструкций тепловых сетей	ТО ТС			09.01										31.12.	СР ЦТС	

Примечание: План-график составлен с учетом своевременной поставки материалов, оборудования.

Начальник ЦТС

Начальник СР ЦТС

Начальник ПТО ЦТС

СОГЛАСОВАНО

Начальник ПТС ГУП ПЭО "Байконурэнерго"

Начальник ПЭО ГУП ПЭО "Байконурэнерго"



К.Д.Бисембеков

В.В. Петров

К.Ш. Дюсембаев



В.П. Печурина



Н.А. Шкурова