



БАЙКОНУРЭНЕРГО

государственное унитарное предприятие
производственно- энергетическое объединение

ЦЕХ
ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
СЕТЕЙ

УТВЕРЖДАЮ
1-й заместитель генерального
директора - главный инженер
ГУП ПЭО "Байконурэнерго"
г. Байконур
Ю.Д. Адамчук

План работы ЦВЭС на январь 2016г.

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Вид рем.	Ед. изм.	Количество		Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отключаемые потребители
					План.	Факт			
Служба РЭС-1									
1	ГПП-1 ЗРУ-6	яч.21, 20, 4, 6, 7, 10 (ВМ)	ГТО	шт/к-т	6/1		20.01. - 22.01.16г.	Сл. РЭС-1	яч.21 -ЖД Тюратам; яч.4- ЦРП-Вега ЦИ-4 ИП-5 пл.23 ФГУП "ЦЭНКИ"; яч.6 - ТП Сатурн ЦИ-4 ИП-5 пл.23 ФГУП "ЦЭНКИ"
2	ГПП-1 ЗРУ-6	яч.12, 13, 16, 18 (ВМ)	ГТО	шт/к-т	4/1		27.01. - 29.01.16г.	Сл. РЭС-1	яч.13 -ЖД Тюратам; яч.18 - ЦРП-Вега ЦИ-4 ИП-5 пл.23 ФГУП "ЦЭНКИ"; яч.16 - ТП Сатурн ЦИ-4 ИП-5 пл.23 ФГУП "ЦЭНКИ"; яч.15 - АГРС (ТО Акмарал)
Служба РЭС-2									
1	ЦРП-105 ЗРУ-6	яч.41, 37, 21, 23, 15, 7 (ВМ, ТТ)	ГТО	шт/к-т	6/2		18.01. - 22.01.16г.	Сл. РЭС-2	яч.7 -соор.278 ФГУП "ЦЭНКИ"; яч.41 - соор.99 ФГУП "ЦЭНКИ";

2	ЦРП-105 ЗРУ-6	II-СШ яч.6, 10, 16, 20, 22, 34 (ВМ, ТТ)	ГТО	шт/к-т	6/2		11.01. - 15.01.16г.	Сл. РЭС-2	яч.6 -соор.278 ФГУП "ЦЭНКИ"; яч.10 - соор.15 ФГУП "ЦЭНКИ"; яч.34 - соор.99 ФГУП "ЦЭНКИ"
3	ЦРП-1 ЗРУ-6	яч.3, 4, 7, 8 (ШР); I-СШ	ГТО	шт/к-т	4/1		18.01. - 22.01.16г.	Сл. РЭС-2	яч.3 -гост №12, 19 КТП-2 АО (РКЦ) Прогресс;
4	ЦРП-1 ЗРУ-6	яч.3 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3		18.01. - 22.01.16г.	Сл. РЭС-2	яч.3 - гост №12 19 КТП-2 АО (РКЦ) Прогресс;
5	ЦРП-1 ЗРУ-6	яч.16 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3		25.01. - 29.01.16г.	Сл. РЭС-2	КТПН "Песчаная"ФГУП "ЦЭНКИ"