




БАЙКОНУРЭНЕРГО
государственное унитарное предприятие
производственно-энергетическое объединение

ЦВЭС

Цех Высоковольтных электрических с



№ 684/15-Пл
от 24.03.2023

УТВЕРЖДАЮ

1-й заместитель генерального
директора - главный инженер
ГУП ПЭО "Байконурэнерго"
г. Байконур

С.Н. Горьковой

"27" 03 2023 г.

План-график проведения технического обслуживания оборудования ЦВЭС
на апрель 2023г.

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Вид рем.	Ед. изм.	Количество		Срок исп.	Ответств. исп.	Примечание
					План.	Факт			
<i>Служба РЭС-1</i>									
1	ГПП-1 ОПУ-1	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	107		03.04.-07.04.2023 17.04.-21.04.2023	сл. РЭС-1	
2	ГПП-1 ОПУ-2	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	105		03.04.-07.04.2023 17.04.-21.04.2023	сл. РЭС-1	
3	ГПП-1 ОРУ-220/110/35	Мачты освещения №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	ГТО	шт	7		03.04.-28.04.2023	сл. РЭС-1	
4	ГПП-1 ОРУ-110	яч.15 (ТТ, ТР, РОСШ)	ГТО	к-т	3		03.04.-07.04.2023	сл. РЭС-1	
5	ГПП-1 ОРУ-110	яч.15 (ВВ)	ГТО	к-т	3		03.04.-07.04.2023	сл. РЭС-1	
6	ГПП-1 ОРУ-110	яч.9 (ТТ, ТР, РОСШ)	ГТО	шт	1		10.04.-14.04.2023	сл. РЭС-1	
7	ГПП-1 ОРУ-110	яч.9 (ВВ)	ГТО	к-т	3		10.04.-14.04.2023	сл. РЭС-1	
8	ГПП-1 ОРУ-35	яч.1 (ТР)	ГТО	шт/к-т	4/1		10.04.-14.04.2023	сл. РЭС-1	
9	ГПП-1 ОРУ-35	яч.1 (ВГБ)	ГТО	к-т	2		10.04.-14.04.2023	сл. РЭС-1	
10	ГПП-1 ОРУ-35	Т-3, РВС-110	ГТО	к-т	1		10.04.-14.04.2023	сл. РЭС-1	
11	ГПП-1 ОРУ-35	Т-4, РВС-110	ГТО	к-т	3		03.04.-07.04.2023	сл. РЭС-1	

Примечание: Выполнение плана работ может корректироваться в течении месяца в зависимости от погодных условий, проводимых опытно-испытательных работ, больших объемов аварийно - восстановительных работ на другом электрооборудовании.

Начальник ЦВЭС



Б.А. Ниязбаев

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ПТС



В.П. Печурин