

**План-график
проведения технического обслуживания оборудования ЦВЭС на май 2018г.**

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Вид рем.	Ед. изм.	Количество		Срок исполнения	Ответст. исп.	Отключаемые потребители	Примечание
					План	Факт				
Служба РЭС-1										
1	ГПП-1 ОПУ-1	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	107		01.05.-04.05.18г., 21.05.-25.05.18г.	сл. РЭС-1		
2	ГПП-1 ОПУ-2	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	105		07.05.-11.05.18г., 28.05.-31.05.18г.	сл. РЭС-1		
3	ГПП-1 КС	Компрессорная установка ВШВ-3/100 № 1	ТО	к-т	1		01.05.-02.05.18г.	сл. РЭС-1		
4	ГПП-1 КС	Компрессорная установка ВШВ-3/100 № 2	ТО	к-т	1		03.05.-04.05.18г.	сл. РЭС-1		
5	ГПП-1 КС	Компрессорная установка ВШВ-3/100 № 3	ТО	к-т	1		07.05.-08.05.18г.	сл. РЭС-1		
6	ГПП-1 ОРУ	Т-9	ГТО	шт	1		01.05.-02.05.18г.	сл. РЭС-1		
7	ГПП-1 ОРУ	Т-7	ГТО	шт	1		03.05.-04.05.18г.	сл. РЭС-1		
8	ГПП-1ОРУ	Т-8	ГТО	шт	1		07.05.-08.05.18г.	сл. РЭС-1		
9	ПС-103 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	128		14.05.-18.05.18г.	сл. РЭС-1		
10	ПС-4 ОРУ-35	яч.1, 4, 5, 6 (ШР); I-СШ	ГТО	шт/к-т	4/1		09.05.-11.05.18г.	сл. РЭС-1		
11	ПС-4 ОРУ-35	Л-1Б яч.1 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3		09.05.18г.	сл. РЭС-1		
12	ПС-4 ОРУ-35	яч.2 (ТР, РВС, ТН-1)	ГТО	к-т	3		10.05.18г.	сл. РЭС-1		
13	ПС-4 ОРУ-35	яч.3 (ТР)	ГТО	к-т	1		10.05.18г.	сл. РЭС-1		
14	ПС-4 ОРУ-35	ТСН-1, ПСН, РВС	ГТО	к-т	3		10.05.18г.	сл. РЭС-1		
15	ПС-4 ОРУ-35	Л-1А яч.4 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3		11.05.18г.	сл. РЭС-1		

16	ПС-4 ОРУ-35	яч.5 (ВМ, ТТ)	ГТО	К-Т	2		11.05.18г.	сл. РЭС-1		
17	ПС-4 ОРУ-35	Т-1, РВС-35, РВС-6	ГТО	ШТ	1		11.05.18г.	сл. РЭС-1		
18	ПС-4 ОРУ-35	яч.6, 8, 9, 11 (ШР); II-СШ	ГТО	ШТ/К-Т	4/1		17.05.-22.05.18г.	сл. РЭС-1		
19	ПС-4 ОРУ-35	яч.6 (СВ, ТТ)	ГТО	К-Т	2		17.05.18г.	сл. РЭС-1		
20	ПС-4 ОРУ-35	яч.7 (ТР, РВС, ТН-2)	ГТО	К-Т	3		17.05.18г.	сл. РЭС-1		
21	ПС-4 ОРУ-35	Л-2Б яч.8 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	К-Т	3		18.05.18г.	сл. РЭС-1		
22	ПС-4 ОРУ-35	яч.9 (ВМ, ТТ)	ГТО	К-Т	2		18.05.18г.	сл. РЭС-1		
23	ПС-4 ОРУ-35	Т-2, РВС-35, РВС-6	ГТО	ШТ	1		18.05.18г.	сл. РЭС-1		
24	ПС-4 ОРУ-35	яч.10 (ТР)	ГТО	ШТ	1		21.05.18г.	сл. РЭС-1		
25	ПС-4 ОРУ-35	ТСН-2, ПСН, РВС	ГТО	К-Т	3		21.05.18г.	сл. РЭС-1		
26	ПС-4 ОРУ-35	Л-2А яч.11 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	К-Т	3		21.05.18г.	сл. РЭС-1		
27	ПС-7 ОРУ-35	Л-35-1Б яч.1 (ЛР, ВМ, ТР)	ГТО	К-Т	3		22.05.-23.05.18г.	сл. РЭС-1		
28	ПС-7 ОРУ-35	Т-1, РВС-35	ГТО	ШТ	1		22.05.-23.05.18г.	сл. РЭС-1		
29	ПС-7 ОРУ-35	Л-35-2Б яч.2 (ЛР, ВМ, ТР)	ГТО	К-Т	3		23.05.-24.05.18г.	сл. РЭС-1		
30	ПС-7 ОРУ-35	Т-2, РВС-35	ГТО	ШТ	1		23.05.-24.05.18г.	сл. РЭС-1		
31	ПС-3 ОРУ-35	яч.1, 2, 3, 4 (ВМ)	ГТО	ШТ/К-Т	4/1		25.05.-28.05.18г.	сл. РЭС-1		
32	ПС-3 ОРУ-35	Л-1, Л-1А яч.1 (ШР, ЛР)	ГТО	К-Т	2		25.05.18г.	сл. РЭС-1		
33	ПС-3 ОРУ-35	яч.3 (ШР, ТР)	ГТО	К-Т	2		25.05.18г.	сл. РЭС-1		
34	ПС-3 ОРУ-35	Т-1, РВС-35	ГТО	ШТ	1		28.05.18г.	сл. РЭС-1		
35	ПС-3 ОРУ-35	Л-2, Л-2А яч.2 (ШР, ЛР)	ГТО	К-Т	2		29.05.18г.	сл. РЭС-1		

36	ПС-3 ОРУ-35	яч.4 (ШР, ТР)	ГТО	к-т	2		29.05.18г.	сл. РЭС-1	
37	ПС-3 ОРУ-35	Т-2	ГТО	шт	1		30.05.-31.05.18г.	сл. РЭС-1	

Служба РЭС-2

1	ГПП-2 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	108		01.05.-04.05.18г.	сл. РЭС-2	
2	ГПП-2 КС	Воздухопроводы	ГТО	к-т	1		01.05.-11.05.18г.	сл. РЭС-2	
3	ГПП-2 КС	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	6		01.05.-11.05.18г.	сл. РЭС-2	
4	ГПП-2 ОРУ-220	яч.4 (ТТ, ВВ, ТР)	ГТО	к-т	3		03.05.-04.05.18г.	сл. РЭС-2	
5	ГПП-2 ОРУ-220	Т-4, РВМГ-220, РВС-35, РВО-10	ГТО	шт	1		03.05.-04.05.18г.	сл. РЭС-2	
6	ГПП-2 ОРУ-220	яч.7 (ТР, ТН-УПК)	ГТО	к-т	3		03.05.-04.05.18г.	сл. РЭС-2	
7	ПС-19 ОРУ-35	яч.1, 5, 7 (ШР); I-СШ	ГТО	шт/к-т	3/1		07.05.-08.05.18г., 10.05.-11.05.18г.	сл. РЭС-2	
8	ПС-19 ОРУ-35	яч.6 (ТР, РВС, ТН-1)	ГТО	к-т	3		07.05.-08.05.18г., 10.05.-11.05.18г.	сл. РЭС-2	
9	ПС-19 ОРУ-35	Л-1Н яч.1 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3		07.05.-08.05.18г., 10.05.-11.05.18г.	сл. РЭС-2	
10	ПС-19 ОРУ-35	яч.2 (ТР)	ГТО	к-т	1		07.05.-08.05.18г., 10.05.-11.05.18г.	сл. РЭС-2	
11	ПС-19 ОРУ-35	ТСН-1, ПСН, РВС	ГТО	к-т	3		07.05.-08.05.18г., 10.05.-11.05.18г.	сл. РЭС-2	
12	ПС-19 ОРУ-35	яч.5 (ВМ)	ГТО	к-т	1		07.05.-08.05.18г., 10.05.-11.05.18г.	сл. РЭС-2	
13	ПС-19 ОРУ-35	Т-1, РВС	ГТО	шт	1		07.05.-08.05.18г., 10.05.-11.05.18г.	сл. РЭС-2	
14	ПС-19 ОРУ-35	яч.7 (СВ)	ГТО	к-т	1		07.05.-08.05.18г., 10.05.-18.05.18г.	сл. РЭС-2	
15	ПС-19 ОРУ-35	яч.7, 9, 4 (ШР); II-СШ	ГТО	шт/к-т	3/1		14.05.-18.05.18г.	сл. РЭС-2	
16	ПС-19 ОРУ-35	яч.9 (ВМ)	ГТО	к-т	1		14.05.-18.05.18г.	сл. РЭС-2	
17	ПС-19 ОРУ-35	Т-2, РВС	ГТО	шт	1		14.05.-18.05.18г.	сл. РЭС-2	

18	ПС-19 ОРУ-35	Л-2Н яч.4 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3		14.05.-18.05.18г.	сл. РЭС-2	
19	ПС-19 ОРУ-35	яч.3 (ТР)	ГТО	к-т	1		14.05.-18.05.18г.	сл. РЭС-2	
20	ПС-19 ОРУ-35	ТСН-2, ПСН, РВС	ГТО	к-т	3		14.05.-18.05.18г.	сл. РЭС-2	
21	ПС-19 ОРУ-35	яч.8 (ТР, РВС, ТН-2)	ГТО	к-т	3		14.05.-18.05.18г.	сл. РЭС-2	
22	ПС-104 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	108		16.05.-18.05.18г.	сл. РЭС-2	

Перенесенные работы с февраля месяца 2018г. на май месяц 2018г.

23	ПС-115 ЗРУ-6	IV-СШ	ГТО	к-т	1		21.05.-25.05.18г.	сл. РЭС-2	
24	ПС-115 ЗРУ-6	яч.38 (СВ)	ГТО	к-т	1		21.05.-25.05.18г.	сл. РЭС-2	
25	ПС-115 ЗРУ-6	яч.40 (РВП, ПКТ, ТН-4)	ГТО	к-т	3		21.05.-25.05.18г.	сл. РЭС-2	
26	ПС-115 ЗРУ-6	яч.42 (ДГК-4)	ГТО	к-т	1		21.05.-25.05.18г.	сл. РЭС-2	
27	ПС-115 ЗРУ-6	ТСН-2, ПКТ	ГТО	к-т	2		21.05.-25.05.18г.	сл. РЭС-2	
28	ПС-115 ЗРУ-6	яч.50, 52, 62 (ВМ, ТТ)	ГТО	шт/к-т	3/2		21.05.-25.05.18г.	сл. РЭС-2	яч.50 - СТ-1 ТП-15; яч.52 - пл.254 РП-2 яч.26 ЦИ ТК ; яч.62 -пл.254 РП-1яч.23 ЦИ ТК.

служба ВКЛЭП

1	ВЛ-110	Л-101Ю	О	линия	1		01.05.18г.	сл.ВКЛЭП	
2	ВЛ-110	Л-101С	О	линия	1		01.05.18г.	сл.ВКЛЭП	
3	ВЛ-110	Л-103С	О	линия	1		02.05.18г.	сл.ВКЛЭП	
4	ВЛ-110	Л-104С	О	линия	1		03.05.18г.	сл.ВКЛЭП	
5	ВЛ-110	Л-Ю3	О	линия	1		04.05.18г.	сл.ВКЛЭП	

6	ВЛ-110	Л-Ю4	О	линия	1		04.05.18г.	сл.ВКЛЭП		
7	ВЛ-35	Л-1Б	ГТО	линия	1		07.05.18г.	сл.ВКЛЭП		
8	ВЛ-35	Л-2Б	ГТО	линия	1		07.05.18г.	сл.ВКЛЭП		
9	ВЛ-35	Л-8	ГТО	линия	1		08.05.-09.05.18г.	сл.ВКЛЭП		
10	ВЛ-35	Л-9	ГТО	линия	1		10.05.-11.05.18г.	сл.ВКЛЭП		
11	Участки ВКЛЭП-6	ПС-7 - яч.1 НС-7	ГТО	линия	1		14.05.18г.	сл.ВКЛЭП		
12	Участки ВКЛЭП-6	ПС-7 - яч.2 НС-7	ГТО	линия	1		14.05.18г.	сл.ВКЛЭП		
13	Участки ВКЛЭП-6	ПС-3-яч.13 ПДРЦ	ГТО	линия	1		15.05.18г.	сл.ВКЛЭП		
14	ПС-104 КЛ-6	яч.7 - ТП-86	О	линия	1		01.05.18г.	сл.ВКЛЭП		
15	ПС-104 КЛ-6	яч.8 - ДЭС-5000	О	линия	1		01.05.18г.	сл.ВКЛЭП		
16	ПС-104 КЛ-6	яч.10 - ЦРП-102	О	линия	1		01.05.18г.	сл.ВКЛЭП		
17	ПС-104 КЛ-6	яч.12 - ЦРП-234	О	линия	1		01.05.18г.	сл.ВКЛЭП		
18	ПС-104 КЛ-6	яч.14 - соор.50 ЦРП-1	О	линия	1		01.05.18г.	сл.ВКЛЭП		
19	ПС-104 КЛ-6	яч.15 - соор.50 ЦРП-2	О	линия	1		02.05.18г.	сл.ВКЛЭП		
20	ПС-104 КЛ-6	яч.27 - соор.50 ЦРП-2	О	линия	1		02.05.18г.	сл.ВКЛЭП		
21	ПС-104 КЛ-6	яч.28 - ЦРП-102	О	линия	1		02.05.18г.	сл.ВКЛЭП		
22	ПС-104 КЛ-6	яч.29 - соор.50 ЦРП-1	О	линия	1		02.05.18г.	сл.ВКЛЭП		
23	ПС-104 КЛ-6	яч.33 - ЦРП-234	О	линия	1		02.05.18г.	сл.ВКЛЭП		
24	ПС-19 КЛ-6	яч.9 - МИК 26-1 (ТП-26)	О	линия	1		03.05.18г.	сл.ВКЛЭП		
25	ПС-19 КЛ-6	яч.10 - ТП-2М	О	линия	1		03.05.18г.	сл.ВКЛЭП		

26	ПС-19 КЛ-6	яч.11 - ТП-52	О	линия	1		03.05.18г.	сл.ВКЛЭП		
27	ПС-19 КЛ-6	яч.15 - МИК 26-1А (ТП-26-1А)	О	линия	1		03.05.18г.	сл.ВКЛЭП		
28	ПС-19 КЛ-6	яч.25 - МИК 26-1А (ТП-26-1А)	О	линия	1		04.05.18г.	сл.ВКЛЭП		
29	ПС-19 КЛ-6	яч.29 - ТП-2а-52	О	линия	1		04.05.18г.	сл.ВКЛЭП		
30	ПС-19 КЛ-6	яч.31 - МИК 26-1 (ТП-26)	О	линия	1		04.05.18г.	сл.ВКЛЭП		
31	ПС-19 КЛ-6	яч.40 - ТП-2а	О	линия	1		04.05.18г.	сл.ВКЛЭП		
32	ПС-7 участок КЛ-6	яч.1 - ЗРУ-6 «НС7П»	О	линия	1		07.05.18г.	сл.ВКЛЭП		
33	ПС-7 участок КЛ-6	яч.2 - ЗРУ-6 «НС7П»	О	линия	1		07.05.18г.	сл.ВКЛЭП		
34	ПС-5А КЛ-6	яч.4 - КТПН-160	О	линия	1		08.05.18г.	сл.ВКЛЭП		
35	ПС-5А КЛ-6	яч.6 - соор.326	О	линия	1		08.05.18г.	сл.ВКЛЭП		
36	ПС-5А КЛ-6	яч.8 - соор.122	О	линия	1		08.05.18г.	сл.ВКЛЭП		
37	ПС-5А КЛ-6	яч.9 - соор.310	О	линия	1		08.05.18г.	сл.ВКЛЭП		
38	ПС-5А КЛ-6	яч.12 - ЦРП-5	О	линия	1		08.05.18г.	сл.ВКЛЭП		
39	ПС-5А КЛ-6	яч.14 - соор.40	О	линия	1		09.05.18г.	сл.ВКЛЭП		
40	ПС-5А КЛ-6	яч.16 - соор.40	О	линия	1		09.05.18г.	сл.ВКЛЭП		
41	ПС-5А КЛ-6	яч.22 - ЦРП-5	О	линия	1		09.05.18г.	сл.ВКЛЭП		
42	ПС-5А КЛ-6	яч.23 - соор.122	О	линия	1		09.05.18г.	сл.ВКЛЭП		
43	ПС-5А КЛ-6	яч.26 - соор.326	О	линия	1		09.05.18г.	сл.ВКЛЭП		
44	ПС-5А КЛ-6	яч.28 - соор.310	О	линия	1		09.05.18г.	сл.ВКЛЭП		

45	ПС-5А КЛ-6	яч.30 - ТП «УС»	О	линия	1		10.05.18г.	сл.ВКЛЭП		
46	ЦРП-5 КЛ-6	яч.4 - ТП-4 «КНС»	О	линия	1		10.05.18г.	сл.ВКЛЭП		
47	ЦРП-5 КЛ-6	яч.6 - ТП «УС»	О	линия	1		10.05.18г.	сл.ВКЛЭП		
48	ЦРП-5 КЛ-6	яч.7 - ТП-12	О	линия	1		10.05.18г.	сл.ВКЛЭП		
49	ЦРП-5 КЛ-6	яч.12 - соор.14 ТП-3	О	линия	1		10.05.18г.	сл.ВКЛЭП		
50	ЦРП-5 КЛ-6	яч.13 - ТП-105	О	линия	1		10.05.18г.	сл.ВКЛЭП		
51	ЦРП-5 КЛ-6	яч.18 - ТП-9	О	линия	1		11.05.18г.	сл.ВКЛЭП		
52	ЦРП-5 КЛ-6	яч.19 - ТП-12	О	линия	1		11.05.18г.	сл.ВКЛЭП		
53	ЦРП-5 КЛ-6	яч.21 - ТП-105	О	линия	1		11.05.18г.	сл.ВКЛЭП		
54	ЦРП-5 КЛ-6	яч.22 - соор.14 ТП-3	О	линия	1		11.05.18г.	сл.ВКЛЭП		
55	ЦРП-5 КЛ-6	яч.24 - КТПН «НП»	О	линия	1		11.05.18г.	сл.ВКЛЭП		

служба РЗиА

1	ГПП-1 КС	Компрессорная установка ВШВ-3/100 №1 проверка автоматики	К	к-т	1		04.05.-07.05.18г.	сл. РЗиА		
2	ГПП-1 КС	Компрессорная установка ВШВ-3/100 №2 проверка автоматики	К	к-т	1		14.05.-15.05.18г.	сл. РЗиА		
3	ГПП-1 КС	Компрессорная установка ВШВ-3/100 №3 проверка автоматики	К	к-т	1		21.05.-22.05.18г.	сл. РЗиА		
4	ПС-4 ОРУ-35	Л-1Б яч.1 (ВМ, ТТ) проверка уставок защит	К	к-т	2		10.05.18г.	сл. РЗиА		
5	ПС-4 ОРУ-35	яч.2 (ТН-1) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	К	шт	1		10.05.18г.	сл. РЗиА		
6	ПС-4 ОРУ-35	Л-1А яч.4 (ВМ, ТТ) проверка уставок защит	К	к-т	2		11.05.18г.	сл. РЗиА		
7	ПС-4 ОРУ-35	яч.5 (ВМ, ТТ) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	К	к-т	2		11.05.18г.	сл. РЗиА		
8	ПС-4 ОРУ	Т-1 проверка уставок защит	К	шт	1		10.05.-11.05.18г.	сл. РЗиА		

9	ПС-4 ОРУ-35	яч.6 (СВ, ТТ) проверка уставок защит	К	к-т	2		17.05.18г.	сл. РЗиА		
10	ПС-4 ОРУ-35	яч.7 (ТН-2) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	К	к-т	1		17.05.18г.	сл. РЗиА		
11	ПС-4 ОРУ-35	Л-2Б яч.8 (ВМ, ТТ) проверка уставок защит	К	к-т	2		17.05.18г.	сл. РЗиА		
12	ПС-4 ОРУ-35	яч.9 (ВМ, ТТ) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	К	к-т	2		18.05.18г.	сл. РЗиА		
13	ПС-4 ОРУ	Т-2 проверка уставок защит	К	шт	1		17.05.-21.05.18г.	сл. РЗиА		
14	ПС-4 ОРУ-35	Л-2А яч.11 (ВМ, ТТ) проверка уставок защит	К	к-т	2		18.05.18г.	сл. РЗиА		
15	ПС-4	Проверка АВР-6/35	К	к-т	2		11.05.18г., 18.05.18г.	сл. РЗиА		
16	ПС-7 ОРУ-35	Л-35-1Б яч.1 (ВМ) проверка уставок защит	К	к-т	1		22.05.18г.	сл. РЗиА		
17	ПС-7 ОРУ-35	Л-35-2Б яч.2 (ВМ) проверка уставок защит	К	к-т	1		23.05.18г.	сл. РЗиА		
18	ПС-3 ОРУ-35	Л-1А яч.1 (ВМ) проверка уставок защит	К	к-т	1		25.05.18г.	сл. РЗиА		
19	ПС-3 ОРУ-35	яч.3 (ВМ) проверка уставок защит	К	к-т	1		28.05.18г.	сл. РЗиА		
20	ПС-3 ОРУ-35	Т-1 проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	К	шт	1		25.05.-28.05.18г.	сл. РЗиА		
21	ПС-3 ОРУ-35	Л-2А яч.2 (ВМ) проверка уставок защит	К	к-т	1		29.05.18г.	сл. РЗиА		
22	ПС-3 ОРУ-35	яч.4 (ВМ) проверка уставок защит	К	к-т	1		30.05.18г.	сл. РЗиА		
23	ПС-3 ОРУ-35	Т-2 проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	К	шт	1		29.05.-30.05.18г.	сл. РЗиА		
24	ГПП-2 ОРУ-220	яч.4 (ТТ, ВВ) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	К	к-т	2		03.05.-04.05.18г.	сл. РЗиА		
25	ГПП-2 ОРУ-220	яч.7 (ТН-УПК) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	К	к-т	1		03.05.-04.05.18г.	сл. РЗиА		

26	ПС-19 ОРУ-35	Л-1Н яч.1 (ВМ, ТТ) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	К	к-т	2		07.05.-08.05.18г.	сл. РЗиА		
27	ПС-19 ОРУ-35	яч.5 (ВМ) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		10.05.18г.	сл. РЗиА		
28	ПС-19 ОРУ-35	Т-1 проверка уставок защит	К	шт	1		10.05.-11.05.18г.	сл. РЗиА		
29	ПС-19 ОРУ-35	яч.7 (СВ) проверка уставок защит	К	к-т	1		14.05.-15.05.18г.	сл. РЗиА		
30	ПС-19 ОРУ-35	яч.9 (ВМ) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	К	к-т	1		15.05.18г.	сл. РЗиА		
31	ПС-19 ОРУ-35	Т-2 проверка уставок защит	К	шт	1		15.05.-18.05.18г.	сл. РЗиА		
32	ПС-19 ОРУ-35	Л-2Н яч.4 (ВМ, ТТ) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	К	к-т	2		14.05.-15.05.18г.	сл. РЗиА		
33	ПС-19 ОРУ-35	яч.8 (ТН-2) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	К	к-т	1		14.05.18г.	сл. РЗиА		
34	ПС-19	Проверка АВР-0,4/6/35 кВ	К	к-т	2		11.05.18г., 17.05.18г.	сл. РЗиА		
Перенесенные работы с февраля месяца 2018г. на май месяц 2018г.										
35	ПС-115 ЗРУ-6	яч.38 (СВ) проверка уставок защит	К	к-т	1		21.05.-22.05.18г.	сл.РЗиА		
36	ПС-115 ЗРУ-6	яч.40 (ТН-4) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	К	к-т	1		23.05.-24.05.18г.	сл.РЗиА		
37	ПС-115 ЗРУ-6	яч.50, 52, 62, 42 (ВМ, ТТ) проверка уставок защит	К	шт/к-т	3/2		21.05.-25.05.18г.	сл.РЗиА		
38	ПС-115	Проверка АВР-0,4/6 кВ	К	к-т	1		21.05.-22.05.18г.	сл.РЗиА		
УХО										
1	На объектах ЦВЭС	Плотницкие работы	ТО	м ³	0,5		01.05.-31.05.18г.	УХО		
2	На объектах ЦВЭС	Сварочные работы	ТО				01.05.-31.05.18г.	УХО		

3	Автопарк	Побелка и покраска наружного фасада боксов и ЗиС ГПП-1	ТР				14.05.-25.05.18г.	УХО		
---	----------	--	----	--	--	--	-------------------	-----	--	--

ТР – текущий ремонт; О – обход; К – проф. контроль; СР – средний ремонт, Н – наладка; ГТО – годовое техническое обслуживание; ТО – техническое обслуживание; ТО-1 – ежемесячное техническое обслуживание;

ВВИ – высоковольтные испытания; ПИ – профилактические испытания; АЭ – анализ электролита, АМ – анализ масла; ОИ – обход инженерным составом;

Об – обход; В – проф. восстановление; ТО-3 – полугодовое ТО;

Изм. – измерение; АВР – аварийновосстановительные работы; ОМП – определение мест повреждения КЛ; ТВК – тепловизионный контроль; ДМ – доливка масла

Примечание: Выполнение плана работ может корректироваться в течении месяца в зависимости от погодных условий, проводимых опытно-испытательных работ, больших объемов аварийно - восстановительных работ на другом электрооборудовании.