



БАЙКОНУРЭНЕРГО
государственное унитарное предприятие
производственно-энергетическое объединение

Цех Высоковольтных электрических сетей

ЦВЭС



УТВЕРЖДАЮ

Врио 1-го заместителя генерального
директора-главного инженера
ГУП ПЭО "Байконурэнерго"
г. Байконур

Г.Т. Жумабаев
" " 20__ г.

План-график
проведения технического обслуживания оборудования ЦВЭС на декабрь 2022г.

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Вид рем.	Ед. изм.	Количество		Срок исполнения	Ответ-ый исп-ль	Примечание
					План	Факт			
<i>Служба РЭС-1</i>									
1	ГПП-1 ОПУ-1	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	107		01.12.-02.12.22 12.12.-16.12.22 26.12.-30.12.22	сл. РЭС-1	
2	ГПП-1 ОПУ-2	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	105		05.12.-09.12.22 19.12.-23.12.22	сл. РЭС-1	
3	ГПП-1	КТПН-1, КТПН-2	ГТО	к-т	2		01.12.-02.12.22	сл. РЭС-1	
4	ПС-103 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	128		01.12.-02.12.22 12.12.-16.12.22	сл. РЭС-1	
5	ТП-98 РУ-6	I-СШ	ГТО	к-т	1		05.12.-09.12.22	сл. РЭС-1	
6	ТП-98 РУ-6	яч.1, 2, 3 (РВ)	ГТО	шт/к-т	3/1		05.12.-09.12.22	сл. РЭС-1	
7	ТП-98 РУ-6	яч.4, 5 (РВ, ПК)	ГТО	шт/к-т	2/2		05.12.-09.12.22	сл. РЭС-1	
8	ТП-98 РУ-6	II-СШ	ГТО	к-т	1		12.12.-16.12.22	сл. РЭС-1	
9	ТП-98 РУ-6	яч.6, 7 (РВ, ВН)	ГТО	шт/к-т	2/2		12.12.-16.12.22	сл. РЭС-1	
10	ТП-98 РУ-6	яч.8, 9 (РВ)	ГТО	шт/к-т	2/1		12.12.-16.12.22	сл. РЭС-1	
11	ТП-3А РУ-6	I-СШ	ГТО	к-т	1		05.12.-16.12.22	сл. РЭС-1	
12	ТП-3А РУ-6	яч.1, 2 (РВ, ВН, ПК)	ГТО	шт/к-т	2/3		05.12.-16.12.22	сл. РЭС-1	
13	ТП-3А РУ-6	яч.3 (РВ, ВН)	ГТО	к-т	2		05.12.-16.12.22	сл. РЭС-1	

14	ТП-3Б РУ-6	I-СШ	ГТО	к-т	1		19.12.-23.12.22	сл. РЭС-1	
15	ТП-3Б РУ-6	яч.1 (РВ, ВН, ПК)	ГТО	к-т	3		19.12.-23.12.22	сл. РЭС-1	
16	ТП-3Б РУ-6	яч.2 (РВ, ВН)	ГТО	к-т	2		19.12.-23.12.22	сл. РЭС-1	
17	ТП-3Б РУ-6	яч.3 (РВ, ВН)	ГТО	к-т	2		19.12.-23.12.22	сл. РЭС-1	
18	ТП-5 РУ-6	I-СШ	ГТО	к-т	1		19.12.-30.12.22	сл. РЭС-1	
19	ТП-5 РУ-6	яч.1, 4, 6 (ВН)	ГТО	шт/к-т	3/1		19.12.-30.12.22	сл. РЭС-1	
20	ТП-5 РУ-6	яч.2, 5 (РВ)	ГТО	шт/к-т	2/1		19.12.-30.12.22	сл. РЭС-1	
21	ТП-5 РУ-6	яч.3 (СР)	ГТО	к-т	1		19.12.-30.12.22	сл. РЭС-1	

Служба РЭС-2

1	ГПП-2 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	108		01.12.-02.12.22	сл. РЭС-2	
2	ГПП-2 КС	КУ ВШВ-2,3/230 № 1	ТО	к-т	1		12.12.-13.12.22	сл. РЭС-2	
3	ГПП-2 КС	КУ ВШВ-2,3/230 № 2	ТО	к-т	1		19.12.-20.12.22	сл. РЭС-2	
4	ГПП-2 КС	КУ ВШВ-2,3/230 № 3	ТО	к-т	1		01.12.-02.12.22	сл. РЭС-2	
5	ПС-9 ЗРУ-6	яч.5, 6, 7 (ШР); I-СШ	ГТО	шт/к-т	3/1		05.12.-09.12.22	сл. РЭС-2	
6	ПС-9 ЗРУ-6	яч.5 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3		05.12.-09.12.22	сл. РЭС-2	
7	ПС-9 ЗРУ-6	яч.6 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3		05.12.-09.12.22	сл. РЭС-2	
8	ПС-9 ЗРУ-6	яч.7 (ВМ, ТР)	ГТО	к-т	2		05.12.-09.12.22	сл. РЭС-2	
9	ПС-9 ЗРУ-6	яч.9 (ТР, ПКТ, РВП, ТН-1)	ГТО	к-т	4		05.12.-09.12.22	сл. РЭС-2	
10	ПС-9 ЗРУ-6	яч.10 (СР)	ГТО	к-т	1		05.12.-09.12.22	сл. РЭС-2	
11	ПС-9 ЗРУ-6	яч.12, 1, 2 (ШР); II-СШ	ГТО	шт/к-т	3/1		12.12.-16.12.22	сл. РЭС-2	
12	ПС-9 ЗРУ-6	яч.11 (ТР, ПКТ, РВП, ТН-2)	ГТО	к-т	4		12.12.-16.12.22	сл. РЭС-2	
13	ПС-9 ЗРУ-6	яч.12 (ВМ, ТР)	ГТО	к-т	2		12.12.-16.12.22	сл. РЭС-2	
14	ПС-9 ЗРУ-6	яч.13 (ТСН-2, ПКТ)	ГТО	к-т	2		12.12.-16.12.22	сл. РЭС-2	
15	ПС-9 ЗРУ-6	яч.1 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3		12.12.-16.12.22	сл. РЭС-2	
16	ПС-9 ЗРУ-6	яч.2 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3		12.12.-16.12.22	сл. РЭС-2	
17	ПС-18 ЗРУ-10	II-СШ	ГТО	к-т	1		19.12.-23.12.22	сл. РЭС-2	

18	ПС-18 ЗРУ-10	яч.21 (СР)	ГТО	к-т	1		19.12.-23.12.22	сл. РЭС-2	
19	ПС-18 ЗРУ-10	яч.19 (ТР, ПКТ, ТН-2)	ГТО	к-т	3		19.12.-23.12.22	сл. РЭС-2	
20	ПС-18 ЗРУ-10	яч.1 (ТР)	ГТО	к-т	1		19.12.-23.12.22	сл. РЭС-2	
21	ПС-18 ЗРУ-10	яч.17 (РВП)	ГТО	к-т	1		19.12.-23.12.22	сл. РЭС-2	
22	ПС-18 ЗРУ-10	яч.3, 5, 10(ВМ, ТТ)	ГТО	к-т	3		19.12.-23.12.22	сл. РЭС-2	
23	ПС-18 ОПУ	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	4		19.12.-23.12.22	сл. РЭС-2	
24	ПС-23 ЗРУ-6	I-СШ	ГТО	к-т	1		26.12.-30.12.22	сл. РЭС-2	
25	ПС-23 ЗРУ-6	яч.3, 8, 7, 6, 1 (ВМ, ТТ)	ГТО	шт/к-т	5/2		26.12.-30.12.22	сл. РЭС-2	
26	ПС-23 ЗРУ-6	яч.9 (РВС, ПКТ, ТН-1)	ТО	к-т	3		26.12.-30.12.22	сл. РЭС-2	
27	ПС-23 ЗРУ-6	яч.11 (СВ)	ГТО	к-т	1		26.12.-30.12.22	сл. РЭС-2	
28	ПС-23 ЗРУ-6	II-СШ	ГТО	к-т	1		26.12.-30.12.22	сл. РЭС-2	
29	ПС-23 ЗРУ-6	яч.13 (СР)	ГТО	к-т	1		26.12.-30.12.22	сл. РЭС-2	
30	ПС-23 ЗРУ-6	яч.15 (РВС, ПКТ, ТН-2)	ГТО	к-т	3		26.12.-30.12.22	сл. РЭС-2	
31	ПС-23 ЗРУ-6	яч.23, 20, 17, 18, 21 (ВМ, ТТ)	ГТО	шт/к-т	5/2		26.12.-30.12.22	сл. РЭС-2	
32	ПС-23 ОПУ	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	4		26.12.-30.12.22	сл. РЭС-2	

служба ВКЛЭП

1	ВЛ-35	Л-1В	О (ИТР)	линия	1		01.12.2022г.	сл. ВКЛЭП	
2	ВЛ-35	Л-2В	О (ИТР)	линия	1		01.12.2022г.	сл. ВКЛЭП	
3	Участки ВКЛЭП-6	ТП-98 яч.1 - ТП-3А яч.3 пл.3А	ГТО	линия	1		02.12.2022г.	сл. ВКЛЭП	
4	Участки ВКЛЭП-6	ПС-104 - яч.7 ТП-86А	ГТО	линия	1		05.12.2022г.	сл. ВКЛЭП	
5	Участки ВКЛЭП-6	ПС-104 - яч.8 на ЦРП-102 яч.18 Л-7Б	ГТО	линия	1		05.12.2022г.	сл. ВКЛЭП	
6	Участки ВКЛЭП-6	ЦРП-102 - яч.5 ТП-92	ГТО	линия	1		06.12.2022г.	сл. ВКЛЭП	
7	Участки ВКЛЭП-6	ЦРП-102 - яч.7 ФИЛИ	ГТО	линия	1		07.12.2022г.	сл. ВКЛЭП	
8	ПС-110 КЛ-35	яч.5 Л №13 - ПС-21 яч.5 пл.251	О	линия	1		01.12.2022г.	сл. ВКЛЭП	
9	ПС-110 КЛ-35	яч.2 Л №14 - ПС-21 яч.6 пл. 251	О	линия	1		01.12.2022г.	сл. ВКЛЭП	
10	ПС-18 КЛ-10	яч.5 - пл.200 соор.59	О	линия	1		02.12.2022г.	сл. ВКЛЭП	

11	ПС-18 КЛ-10	яч.32 - КТПН «Жигули»	О	линия	1		02.12.2022г.	сл. ВКЛЭП	
12	ПС-18 КЛ-10	яч.37 - пл.200 соор.59	О	линия	1		02.12.2022г.	сл. ВКЛЭП	
13	ПС-9 КЛ-6	яч.1 - ТП «УС»	О	линия	1		05.12.2022г.	сл. ВКЛЭП	
14	ПС-9 КЛ-6	яч.2 - ТП-4 пл.75	О	линия	1		05.12.2022г.	сл. ВКЛЭП	
15	ПС-9 КЛ-6	яч.3 - ЦРП «НС-9П»	О	линия	1		05.12.2022г.	сл. ВКЛЭП	
16	ПС-9 КЛ-6	яч.4 - ЦРП «НС-9П»	О	линия	1		05.12.2022г.	сл. ВКЛЭП	
17	ПС-9 КЛ-6	яч.5 - ТП-1 пл.75	О	линия	1		05.12.2022г.	сл. ВКЛЭП	
18	ПС-9 КЛ-6	яч.6 - ТП «УС»	О	линия	1		05.12.2022г.	сл. ВКЛЭП	
19	ПС-1А КЛ-6	яч.7 - ЦРП-410	О	линия	1		06.12.2022г.	сл. ВКЛЭП	
20	ПС-1А КЛ-6	яч.8 - ЦРП-410	О	линия	1		06.12.2022г.	сл. ВКЛЭП	
21	ПС-1А КЛ-6	яч.11 - ТП «УС»	О	линия	1		06.12.2022г.	сл. ВКЛЭП	
22	ПС-1А КЛ-6	яч.12 - ТП «УС»	О	линия	1		06.12.2022г.	сл. ВКЛЭП	
23	ПС-1А КЛ-6	яч.16 - ПС-19	О	линия	1		07.12.2022г.	сл. ВКЛЭП	
24	ПС-1А КЛ-6	яч.21 - ПС-19	О	линия	1		07.12.2022г.	сл. ВКЛЭП	
25	ПС-1А КЛ-6	яч.27 - ЦРП-176	О	линия	1		07.12.2022г.	сл. ВКЛЭП	
26	ПС-1А КЛ-6	яч.28 - ЦРП-176	О	линия	1		07.12.2022г.	сл. ВКЛЭП	
27	ПС-111 КЛ-6	яч.35 - ЦРП-2 яч.32	О	линия	1		08.12.2022г.	сл. ВКЛЭП	
28	ПС-111 КЛ-6	яч.44 - ЦРП-2 яч.33	О	линия	1		08.12.2022г.	сл. ВКЛЭП	
29	ПС-111 КЛ-6	яч.40 - ТП-98 яч.3	О	линия	1		08.12.2022г.	сл. ВКЛЭП	
30	ПС-111 КЛ-6	яч.41 - ТП-98 яч.8	О	линия	1		08.12.2022г.	сл. ВКЛЭП	
31	ПС-111 КЛ-6	яч.58 - ЦРПЗК яч.11	О	линия	1		08.12.2022г.	сл. ВКЛЭП	
32	ПС-111 КЛ-6	яч.61 - ЦРПЗК яч.18	О	линия	1		08.12.2022г.	сл. ВКЛЭП	
33	ГПП-1 КЛ-6	яч.4 - ЦРП «Вега»	О	линия	1		09.12.2022г.	сл. ВКЛЭП	
34	ГПП-1 КЛ-6	яч.6 - ТП «Сатурн»	О	линия	1		09.12.2022г.	сл. ВКЛЭП	
35	ГПП-1 КЛ-6	яч.16 - ТП «Сатурн»	О	линия	1		09.12.2022г.	сл. ВКЛЭП	
36	ГПП-1 КЛ-6	яч.18 - ЦРП «Вега»	О	линия	1		09.12.2022г.	сл. ВКЛЭП	
37	ЦРП-2 КЛ-6	яч.22 - ТП-6	О	линия	1		12.12.2022г.	сл. ВКЛЭП	
38	ЦРП-3К КЛ-6	яч.22 - ТП-5	О	линия	1		12.12.2022г.	сл. ВКЛЭП	
39	ТП-5 КЛ-6	яч.1 - ТП-3Б	О	линия	1		12.12.2022г.	сл. ВКЛЭП	

40	ТП-5 КЛ-6	яч.6 - КТПН- 3Б	О	линия	1		12.12.2022г.	сл. ВКЛЭП	
41	ТП-98 участок КЛ-6	яч.1 - ТП-3А яч.3 пл. 3А	О	линия	1		12.12.2022г.	сл. ВКЛЭП	
<i>служба РЗиА</i>									
	ПС-104 ЗРУ-6 кВ								
1	яч. № 4 «ввод 6 кВ Т-1»		О	к-т	1		01.12.-09.12.22	сл.РЗиА	
2	яч. № 34 «ввод 6 кВ Т-2»		О	к-т	1		12.12.-30.12.22	сл.РЗиА	
3	яч. № 5		О	к-т	1		01.12.-09.12.22	сл.РЗиА	
4	яч. № 7		О	к-т	1		01.12.-09.12.22 19.12.-23.12.22	сл.РЗиА	
5	яч. № 8		О	к-т	1		05.12.-16.12.22 26.12.-30.12.22	сл.РЗиА	
6	яч. № 9		О	к-т	1		01.12.-02.12.22 12.12.-16.12.22	сл.РЗиА	
7	яч. № 10		О	к-т	1		05.12.-09.12.22 19.12.-30.12.22	сл.РЗиА	
8	яч. № 11		О	к-т	1		01.12.-02.12.22 12.12.-16.12.22 26.12.-30.12.22	сл.РЗиА	
9	яч. № 12		О	к-т	1		01.12.-02.12.22 12.12.-23.12.22	сл.РЗиА	
10	яч. № 38		О	к-т	1		05.12.-09.12.22 19.12.-23.12.22	сл.РЗиА	
11	яч. № 15		О	к-т	1		01.12.-02.12.22 12.12.-16.12.22 26.12.-30.12.22	сл.РЗиА	
12	яч. № 14		О	к-т	1		05.12.-16.12.22 26.12.-30.12.22	сл.РЗиА	
13	яч. № 13		О	к-т	1		05.12.-09.12.22 19.12.-23.12.22	сл.РЗиА	
14	яч. № 22		О	к-т	1		05.12.-16.12.22	сл.РЗиА	
15	яч. № 21		О	к-т	1		05.12.-09.12.22 19.12.-23.12.22	сл.РЗиА	
16	яч. № 40		О	к-т	1		01.12.-02.12.22 12.12.-16.12.22 26.12.-30.12.22	сл.РЗиА	
17	яч. № 25		О	к-т	1		05.12.-16.12.22	сл.РЗиА	
18	яч. № 27		О	к-т	1		01.12.-02.12.22 12.12.-16.12.22 26.12.-30.12.22	сл.РЗиА	

19	яч. № 28	О	к-т	1		05.12.-09.12.22 19.12.-23.12.22	сл.РЗиА	
20	яч. № 29	О	к-т	1		05.12.-16.12.22 26.12.-30.12.22	сл.РЗиА	
21	яч. № 33	О	к-т	1		01.12.-02.12.22 19.12.-23.12.22	сл.РЗиА	
22	яч. № 35	О	к-т	1		05.12.-09.12.22 26.12.-30.12.22	сл.РЗиА	
23	яч. № 18	О	к-т	1		12.12.-23.12.22	сл.РЗиА	
24	яч. № 20	О	к-т	1		01.12.-02.12.22 12.12.-16.12.22 26.12.-30.12.22	сл.РЗиА	
25	яч. № 30	О	к-т	1		05.12.-09.12.22 19.12.-23.12.22	сл.РЗиА	
26	яч. № 6 ТН-6 кВ I сш.	О	к-т	1		01.12.-02.12.22 12.12.-23.12.22	сл.РЗиА	
27	яч. № 32 ТН-6 кВ II сш.	О	к-т	1		05.12.-09.12.22 19.12.-30.12.22	сл.РЗиА	
28	яч. № 17 СВ-6 кВ	О	к-т	1		01.12.-02.12.22 12.12.-16.12.22	сл.РЗиА	
29	АВР-6 кВ	О	к-т	1		05.12.-09.12.22 19.12.-23.12.22	сл.РЗиА	
30	ОПУ – 0.4 кВ							
31	ЩПТ-0.4 кВ	О	к-т	1		05.12.-09.12.22 19.12.-23.12.22	сл.РЗиА	
32	ПСН-0.4 кВ	О	к-т	1		01.12.-02.12.22 12.12.-23.12.22	сл.РЗиА	
33	Оперативные цепи	О	к-т	1		05.12.-09.12.22 26.12.-30.12.22	сл.РЗиА	
ЦРП – 102								
34	яч. № 16	О	к-т	1		01.12.-02.12.22 12.12.-16.12.22 26.12.-30.12.22	сл.РЗиА	
35	яч. № 2	О	к-т	1		05.12.-09.12.22 19.12.-23.12.22	сл.РЗиА	
36	яч. № 29	О	к-т	1		01.12.-02.12.22 12.12.-23.12.22	сл.РЗиА	
37	яч. № 30	О	к-т	1		01.12.-09.12.22 19.12.-23.12.22	сл.РЗиА	
38	яч. № 10	О	к-т	1		01.12.-02.12.22 12.12.-16.12.22 26.12.-30.12.22	сл.РЗиА	
39	яч. № 17	О	к-т	1		05.12.-09.12.22 26.12.-30.12.22	сл.РЗиА	

40	яч. № 4	О	к-т	1		01.12.-02.12.22 12.12.-23.12.22	сл.РЗиА	
41	яч. № 5	О	к-т	1		05.12.-16.12.22 26.12.-30.12.22	сл.РЗиА	
42	яч. № 7	О	к-т	1		01.12.-02.12.22 12.12.-16.12.22 26.12.-30.12.22	сл.РЗиА	
43	яч. № 13	О	к-т	1		05.12.-09.12.22 19.12.-23.12.22	сл.РЗиА	
44	яч. № 14	О	к-т	1		01.12.-09.12.22 19.12.-23.12.22	сл.РЗиА	
45	яч. № 18	О	к-т	1		05.12.-23.12.22	сл.РЗиА	
46	яч. № 16 СВ-6 кВ	О	к-т	1		01.12.-02.12.22 12.12.-16.12.22 26.12.-30.12.22	сл.РЗиА	
47	АВР-6 кВ	О	к-т	1		01.12.-09.12.22 19.12.-23.12.22	сл.РЗиА	
48	яч. № 11 ТН-6 кВ I сш.	О	к-т	1		05.12.-09.12.22 19.12.-23.12.22	сл.РЗиА	
49	яч. № 21 ТН-6 кВ II сш.	О	к-т	1		01.12.-02.12.22 12.12.-16.12.22	сл.РЗиА	
ОПУ – 0.4 кВ								
50	ПСН-0.4 кВ	О	к-т	1		01.12.-02.12.22 12.12.-16.12.22 26.12.-30.12.22	сл.РЗиА	
51	Оперативные цепи	О	к-т	1		05.12.-09.12.22 19.12.-23.12.22	сл.РЗиА	
РП – 11								
52	яч. № 5	О	к-т	1		01.12.-02.12.22 12.12.-16.12.22 26.12.-30.12.22	сл.РЗиА	
53	яч. № 3	О	к-т	1		05.12.-09.12.22 19.12.-23.12.22	сл.РЗиА	
54	яч. № 7	О	к-т	1		01.12.-02.12.22 12.12.-16.12.22 26.12.-30.12.22	сл.РЗиА	
55	яч. № 9	О	к-т	1		05.12.-09.12.22 19.12.-23.12.22	сл.РЗиА	
56	яч. № 10	О	к-т	1		05.12.-09.12.22 26.12.-30.12.22	сл.РЗиА	
57	яч. № 11	О	к-т	1		01.12.-02.12.22 12.12.-16.12.22 26.12.-30.12.22	сл.РЗиА	

58	яч. № 16	О	К-Т	1		05.12.-09.12.22 19.12.-23.12.22	сл.РЗиА	
59	яч. № 15 ТН-6 кВ I сш.	О	К-Т	1		01.12.-02.12.22 12.12.-16.12.22 26.12.-30.12.22	сл.РЗиА	
60	яч. № 13 ТН-6 кВ II сш.	О	К-Т	1		05.12.-09.12.22 19.12.-23.12.22	сл.РЗиА	
61	яч. № 5 СВ-6 кВ	О	К-Т	1		01.12.-02.12.22 12.12.-16.12.22 26.12.-30.12.22	сл.РЗиА	

ПС – 23

ЗРУ – 6 кВ

62	яч. № 1 «ввод 6 кВ Т-1»	О	К-Т	1		05.12.-09.12.22 26.12.-30.12.22	сл.РЗиА	
63	яч. № 23 «ввод 6 кВ Т-2»	О	К-Т	1		01.12.-02.12.22 12.12.-16.12.22	сл.РЗиА	
64	яч. № 6	О	К-Т	1		05.12.-09.12.22 19.12.-23.12.22	сл.РЗиА	
65	яч. № 20	О	К-Т	1		01.12.-02.12.22 12.12.-16.12.22	сл.РЗиА	
66	яч. № 7	О	К-Т	1		05.12.-16.12.22 26.12.-30.12.22	сл.РЗиА	
67	яч. № 17	О	К-Т	1		01.12.-09.12.22 26.12.-30.12.22	сл.РЗиА	
68	яч. № 5	О	К-Т	1		05.12.-09.12.22 26.12.-30.12.22	сл.РЗиА	
69	яч. № 19	О	К-Т	1		01.12.-02.12.22 12.12.-16.12.22 26.12.-30.12.22	сл.РЗиА	
70	яч. № 3	О	К-Т	1		01.12.-16.12.22 26.12.-30.12.22	сл.РЗиА	
71	яч. № 21	О	К-Т	1		05.12.-09.12.22 19.12.-23.12.22	сл.РЗиА	
72	яч. № 8	О	К-Т	1		01.12.-02.12.22 12.12.-16.12.22 26.12.-30.12.22	сл.РЗиА	
73	яч. № 18	О	К-Т	1		05.12.-09.12.22 19.12.-23.12.22	сл.РЗиА	
74	яч. № 9 ТН-6 кВ I сш.	О	К-Т	1		12.12.-16.12.22 26.12.-30.12.22	сл.РЗиА	
75	яч. № 15 ТН-6 кВ II сш.	О	К-Т	1		05.12.-09.12.22 19.12.-23.12.22	сл.РЗиА	
76	яч. № 11 СВ-6 кВ	О	К-Т	1		01.12.-02.12.22 12.12.-16.12.22 26.12.-30.12.22	сл.РЗиА	
77	АВР-6 кВ	О	К-Т	1		01.12.-02.12.22 12.12.-23.12.22	сл.РЗиА	

ОПУ – 0.4 кВ									
78	ПСН-0.4 кВ		О	к-т	1		05.12.-09.12.22 19.12.-23.12.22	сл.РЗиА	
79	Оперативные цепи		О	к-т	1		05.12.-09.12.22 26.12.-30.12.22	сл.РЗиА	
УХО									
1	На объектах ЦВЭС	Плотницкие работы	ТО	м ³	0,5		01.12.-31.12.22г.	УХО	
2	На объектах ЦВЭС	Сварочные работы	ТО				01.12.-31.12.22г.	УХО	

ТР – текущий ремонт; О – обход; К – проф. контроль; СР – средний ремонт, Н – наладка; ГТО – годовое техническое обслуживание; ТО – техническое обслуживание; ТО-1 – ежемесячное техническое обслуживание;
ВВИ – высоковольтные испытания; ПИ – профилактические испытания; АЭ – анализ электролита, АМ – анализ масла; ОИ – обход инженерным составом; Об – обход; В – проф. восстановление;
ТО-3 – полугодовое ТО;
Изм. – измерение; АВР – аварийновосстановительные работы; ОМП – определение мест повреждения КЛ; ТВК – тепловизионный контроль; ДМ – доливка масла

Начальник ЦВЭС



Б.А. Ниязбаев

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ПТС



В.П. Печурина