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январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

1 ГПП-1 ОПУ-1
РУСН-0,4кВ панель 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9
ГТО

2 ГПП-1 ОПУ-1 ЩПТ панель 1, 2, 3 ГТО

3 ГПП-1 ОПУ-1 Аккумуляторные батареи ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО

4 ГПП-1 ОПУ-1 Внутренние эл сети ГТО

5 ГПП-1 ОПУ-2 РУСН-0,4кВ панель 1, 2, 3 ГТО

6 ГПП-1 ОПУ-2 ЩПТ панель 1, 2, 3. ГТО

7 ГПП-1 ОПУ-2 Аккумуляторные батареи ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО

8 ГПП-1 ОПУ-2 Внутренние эл сети ГТО

9 ГПП-1 КС
Компрессорная установка 

ВШВ-3/100 № 1
ТО ТО ТО ТО ТО ТО

10 ГПП-1 КС
Компрессорная установка 

ВШВ-3/100 № 2
ТО ТО ТО ТО ТО ТО

11 ГПП-1 КС
Компрессорная установка 

ВШВ-3/100 № 3
ТО ТО ТО ТО ТО ТО

12 ГПП-1 КС Воздухопроводы ГТО

ПЛАН-ГРАФИК

работы цеха Высоковольтных электрических сетей на 2016 год

Служба РЭС-1

Объект Наименование оборудования
Месяц

I. Техническое обслуживание и ремонт

Примечание

                ГПП-1

№

п/п

города Байконур

  

  

                                 ЦЕХ 

   ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

                               СЕТЕЙ 



январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Объект Наименование оборудования

Месяц
Примечание

№

п/п

13 ГПП-1 КС Внутренние электрические сети ГТО

14
ГПП-1

ОРУ-220/110/35 

Мачты освещения №1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7
ГТО

15 ГПП-1 ОРУ-220
Л-2019

яч.5 (ЛР, ТТ, ШР-2/ТР)
ГТО

16 ГПП-1 ОРУ-220
Л-2019

яч.5 (РРП-2)
ГТО

17 ГПП-1 ОРУ-220
Л-2019

яч.5 (ВВ)
ГТО

18 ГПП-1 ОРУ-220 АТ-2 ГТО

19 ГПП-1 ОРУ-220 ОПН-220, РВС-110, РВС-35 ГТО

20 ГПП-1 ОРУ-220 яч.4 (ШР-1, ТТ, ШР-2, ТР, ТН-2) ГТО

21 ГПП-1 ОРУ-220 яч.4 (СВ) ГТО

22 ГПП-1 ОРУ-220 яч.3 (ТР, ТН-1) ГТО

23 ГПП-1 ОРУ-220
Л-203К

яч.1 (ЛР, ТТ, ШР-1/ТР)
ГТО

24 ГПП-1 ОРУ-220 Л-203К яч.1 (РРП-1) ГТО

25 ГПП-1 ОРУ-220 Л-203К яч.1 (ВВ) ГТО

26 ГПП-1 ОРУ-220
АТ-1, ОПН-220, РВС-110, РВС-

35
ГТО

27 ГПП-1 ОРУ-220 РШ ГТО

28 ГПП-1 ОРУ-220 яч.19 (ШР,ТР) ГТО

29 ГПП-1 ОРУ-220 яч.20 (ШР, ТР) ГТО

30 ГПП-1 ОРУ-220 яч.19, 20 (ВГБ) ГТО

31 ГПП-1 ОРУ-110
яч 15, 20, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 

5, 4, 2, 1, 17, 18, 19 (ШР); I-СШ ; 

яч.7 ТР

ГТО

32 ГПП-1 ОРУ-110

яч 15, 20, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 

5, 4, 2, 1, 17, 18, 19 (ШР); II-СШ ; 

яч. 3 ТР

ГТО

33 ГПП-1 ОРУ-110 яч.15 (ТТ, ТР, РОСШ) ГТО

34 ГПП-1 ОРУ-110 яч.15 (ВВ) ГТО

35 ГПП-1 ОРУ-110 яч.20 (ТТ) ГТО



январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Объект Наименование оборудования

Месяц
Примечание

№

п/п

36 ГПП-1 ОРУ-110 яч.20 (ВВ) ГТО

37 ГПП-1 ОРУ-110 яч.13 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-103Ю ГТО

38 ГПП-1 ОРУ-110 яч.13 (ВВ) Л-103Ю ГТО

39 ГПП-1 ОРУ-110 яч.12 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-111А ГТО

40 ГПП-1 ОРУ-110 яч.12 (ВВ) Л-111А ГТО

41 ГПП-1 ОРУ-110 яч.11 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-111Б ГТО

42 ГПП-1 ОРУ-110 яч.11 (ВВ) Л-111Б ГТО

43 ГПП-1 ОРУ-110 яч.10 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-Ю2 ГТО

44 ГПП-1 ОРУ-110 яч.10 (ВВ) Л-Ю2 ГТО

45 ГПП-1 ОРУ-110 яч.9 (ТТ, ТР, РОСШ) ГТО

46 ГПП-1 ОРУ-110 яч.9 (ВВ) ГТО

47 ГПП-1 ОРУ-110 яч.8 (ТТ, ТР, РОСШ) ГТО

48 ГПП-1 ОРУ-110 яч.8 (ВВ) ГТО

49 ГПП-1 ОРУ-110
яч.7 (ТН-1, РВС, ТТ, ЛР, РОСШ) 

Л-Ю1 
ГТО

50 ГПП-1 ОРУ-110 яч.7 (ВВ) Л-Ю1 ГТО

51 ГПП-1 ОРУ-110 яч.6 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-104Ю ГТО

52 ГПП-1 ОРУ-110 яч.6 (ВВ) Л-104Ю ГТО

53 ГПП-1 ОРУ-110 яч.4 (ТТ, РОСШ, ТН-3) ГТО

54 ГПП-1 ОРУ-110 яч.4 (ОВ) ГТО

55 ГПП-1 ОРУ-110 яч.3 ( РВС, ТН-2) ГТО

56 ГПП-1 ОРУ-110 яч.2 (ТТ, ТР, РОСШ) ГТО

57 ГПП-1 ОРУ-110 яч.2 (ВВ) ГТО

58 ГПП-1 ОРУ-110 яч.1 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-107К ГТО



январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Объект Наименование оборудования

Месяц
Примечание

№

п/п

59 ГПП-1 ОРУ-110 яч.1 (ВВ) Л-107К ГТО

60 ГПП-1 ОРУ-110 яч.17 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-105К ГТО

61 ГПП-1 ОРУ-110 яч.17 (ВВ) Л-105К ГТО

62 ГПП-1 ОРУ-110 яч.18 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-106А ГТО

63 ГПП-1 ОРУ-110 яч.18 (ВВ) Л-106А ГТО

64 ГПП-1 ОРУ-110 яч.19 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-106Б ГТО

65 ГПП-1 ОРУ-110 яч.19 (ВВ) Л-106Б ГТО

66 ГПП-1 ОРУ-35
яч.17, 14, 12, 11, 4, 3, 2, 1 (ШР); I-

СШ ; яч. 6 ТР
ГТО

67 ГПП-1 ОРУ-35 яч.17 (ВМ, ТТ, ЛР) Л-5 ГТО

68 ГПП-1 ОРУ-35 яч.14 (ВМ, ТТ, ЛР) Л-1 ГТО

69 ГПП-1 ОРУ-35 яч.12 (СВ) ГТО

70 ГПП-1 ОРУ-35 яч.11 (ВМ, ТТ, ЛР) Л-3 ГТО

71 ГПП-1 ОРУ-35 яч.6 ( РВС, ПКТ, ТН-1) ГТО

72 ГПП-1 ОРУ-35 яч.4 (ВМ, ТТ, ЛР) Л-3С ГТО

73 ГПП-1 ОРУ-35 яч.3 (ВМ, ТТ, ЛР) Л-6 ГТО

74 ГПП-1 ОРУ-35 яч.2 (ВМ, ТТ, ЛР) Л-17А ГТО

75 ГПП-1 ОРУ-35 яч.1 (ТТ, ТР) ГТО

76 ГПП-1 ОРУ-35 яч.1 (ВГБ) ГТО

77 ГПП-1 ОРУ Т-3, РВС-110 ГТО

78 ГПП-1 ОРУ-35 яч.21 (ДГК-2) РВС яч.22 ( ДГК-1) ГТО

79 ГПП-1 ОРУ Т-4, РВС-110 ГТО

80 ГПП-1 ОРУ-35
яч.16, 13, 12, 9, 8, 7, 10 (ШР); II-

СШ ; яч. 5 ТР
ГТО

81 ГПП-1 ОРУ-35 яч.9 (ТТ, ТР) ГТО



январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Объект Наименование оборудования

Месяц
Примечание

№

п/п

82 ГПП-1 ОРУ-35 яч.9 (ВГБ) ГТО

83 ГПП-1 ОРУ-35 яч.16 (ВМ, ТТ, ЛР) Л-17Б ГТО

84 ГПП-1 ОРУ-35 яч.13 (ВМ, ТТ, ЛР) Л-2 ГТО

85 ГПП-1 ОРУ-35 яч.8 (ВМ, ТТ, ЛР) Л-2С ГТО

86 ГПП-1 ОРУ-35 яч.7 (ВМ, ТТ, ЛР) Л-1С ГТО

87 ГПП-1 ОРУ-35 яч.5 (РВС, ПКТ, ТН-2) ГТО

88 ГПП-1 ОРУ-35 яч.10 (ВМ, ТТ, ЛР) Л-4 ГТО

89 ГПП-1 ОРУ Т-5, яч.1 (РВК-10, ТТ, ВМ-10) ГТО

90 ГПП-1 ОРУ Т-6, яч.2 (РВК-10, ТТ, ВМ-10) ГТО

91 ГПП-1 ЗРУ-6 I-СШ ГТО

92 ГПП-1 ЗРУ-6 яч.1 (ТТ, ВМ) ГТО

93 ГПП-1 ЗРУ-6 яч.21, 20, 4, 6, 7, 10 (ВМ) ГТО

94 ГПП-1 ЗРУ-6 яч.3 (РВС) ГТО

95 ГПП-1 ОРУ Т-9 ГТО

96 ГПП-1 ЗРУ-6 яч.8 (ПКТ, ТН-2) ГТО

97 ГПП-1 ОРУ Т-7 ГТО

98 ГПП-1 ЗРУ-6 яч.11 (СР) ГТО

99 ГПП-1 ЗРУ-6 II-СШ ГТО

100 ГПП-1 ЗРУ-6 яч.9 (СВ) ГТО

101 ГПП-1ОРУ Т-8 ГТО

102 ГПП-1 ЗРУ-6 яч.12, 13, 16, 18 (ВМ) ГТО

103 ГПП-1 ЗРУ-6 яч.14 (ПКТ, ТН-1) ГТО

104 ГПП-1 ЗРУ-6 яч.17 (РВС) ГТО



январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Объект Наименование оборудования

Месяц
Примечание

№

п/п

105 ГПП-1 ЗРУ-6 яч.19 (ТТ, ВМ) ГТО

106 ГПП-1 КТПН-1, КТПН-2 ГТО

107 ГПП-1 ЗРУ Внутренние электрические сети ГТО

1 ПС-103 ОРУ-110 яч.3, 4, 7 (ШР); I-СШ ГТО

2 ПС-103 ОРУ-110 яч.1 (ТР, РВС, ТН-1) ГТО

3 ПС-103 ОРУ-110 яч.3 (ТР, РОСШ,ВМ) ГТО

4 ПС-103 ОРУ Т-1, РВС-110, РВС-35, РВП-6 ГТО

5 ПС-103 ОРУ-110
Л-103Ю

яч.4 (ВМ, ЛР, РОСШ)
ГТО

6 ПС-103 ОРУ-110 яч.2, 5, 7, 8 (ШР); II-СШ ГТО

7 ПС-103 ОРУ-110 яч.7 (ОВ, РОСШ) ГТО

8 ПС-103 ОРУ-110 яч.2 (РОСШ) ГТО

9 ПС-103 ОРУ-110 яч.5 (ТР, РОСШ,ВМ) ГТО

10 ПС-103 ОРУ Т-2, РВС-110, РВС-35, РВП-6 ГТО

11 ПС-103 ОРУ-110
Л-103С

яч.8 (ВМ, ЛР, РОСШ)
ГТО

12 ПС-103 ОРУ-110 яч.9 (ТР, РВС, ТН-2) ГТО

13 ПС-103 ОРУ-35 яч.4, 3, 2, 5 (ШР); I-СШ ГТО

14 ПС-103 ОРУ-35 яч.1 (ТР, РВС, ТН-1) ГТО

15 ПС-103 ОРУ-35 яч.3 (ТР) ГТО

16 ПС-103 ОРУ-35 яч.2 (ЛР) ГТО

17 ПС-103 ОРУ-35 яч.5, 6, 7, 8 (ШР); II-СШ ГТО

18 ПС-103 ОРУ-35 яч.7 (ТР) ГТО

19 ПС-103 ОРУ-35 яч. 2, 3, 5, 7, 8 (ВМ) ГТО

                ПС-103



январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Объект Наименование оборудования

Месяц
Примечание

№

п/п

20 ПС-103 ОРУ-35 яч.8 (ЛР) ГТО

21 ПС-103 ОРУ-35 яч.9 (ТР, РВС, ТН-2) ГТО

22  ПС-103 ЗРУ-6 I-СШ ГТО

23  ПС-103 ОРУ ТСН-1 ГТО

24  ПС-103 ЗРУ-6 яч.13 (ПКТ, ТН-1) ГТО

25  ПС-103 ЗРУ-6 яч.15 (РВП) ГТО

26  ПС-103 ЗРУ-6 яч.8 (ТР) ГТО

27  ПС-103 ЗРУ-6 яч.17 (СВ) ГТО

28  ПС-103 ЗРУ-6 II-СШ ГТО

29  ПС-103 ЗРУ-6 яч.19 (СР) ГТО

30  ПС-103 ЗРУ-6 яч.22 (ТР) ГТО

31  ПС-103 ЗРУ-6 яч.21 (РВС) ГТО

32  ПС-103 ЗРУ-6 яч. 23 (ПКТ, ТН-2) ГТО

33  ПС-103 ОРУ ТСН-2 ГТО

34  ПС-103 ЗРУ-6
яч.24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

33, 34 (ВМ)
ГТО

35 ПС-103 ОПУ Аккумуляторные батареи ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО

36 ПС-103 ОПУ Внутренние электрические сети ГТО

37 ПС-103 ЗРУ Внутренние электрические сети ГТО

1 ПС-5А ОРУ-35 яч.1, 2, 8, 9 (ШР); I-СШ ГТО

2 ПС-5А ОРУ-35 Л-1Б яч.1 (ВМ, ЛР) ГТО

3 ПС-5А ОРУ-35 яч.7 (ТР, РВС, ТН-1) ГТО

4 ПС-5А ОРУ-35 яч.3 (ТР) ГТО

                 ПС-5А



январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Объект Наименование оборудования

Месяц
Примечание

№

п/п

5 ПС-5А ОРУ ТСН-1, ПСН, РВС ГТО

6 ПС-5А ОРУ-35
Л-1В

яч.2 (ВМ, ТТ, ЛР)
ГТО

7 ПС-5А ОРУ-35 яч.8 (ВМ) ГТО

8 ПС-5А ОРУ Т-1, РВС-35, РВП-10 ГТО

9 ПС-5А ОРУ-35 яч.9, 10, 5, 6 (ШР); II-СШ ГТО

10 ПС-5А ОРУ-35 яч.9 (СВ) ГТО

11 ПС-5А ОРУ-35 яч.10 (ВМ) ГТО

12 ПС-5А ОРУ Т-2, РВС-35, РВП-10 ГТО

13 ПС-5А ОРУ-35
Л-2В

яч.5 (ВМ, ТТ, ЛР)
ГТО

14 ПС-5А ОРУ-35 яч.11 (ТР, РВС, ТН-2) ГТО

15 ПС-5А ОРУ-35 яч.4 (ТР) ГТО

16 ПС-5А ОРУ ТСН-2, ПСН, РВС ГТО

17 ПС-5А ОРУ-35 Л-2Б яч.6 (ВМ, ЛР) ГТО

18 ПС-5А ЗРУ-6 I-СШ ГТО

19 ПС-5А ЗРУ-6 яч.14, 12, 9, 2, 4, 6, 8, 3 (ВМ) ГТО

20 ПС-5А ЗРУ-6 яч.1 (ТР) ГТО

21 ПС-5А ЗРУ-6 яч.13 (РВП, ПКТ, ТН-1) ГТО

22 ПС-5А ЗРУ-6 яч.15 (СВ) ГТО

23 ПС-5А ЗРУ-6 II-СШ ГТО

24 ПС-5А ЗРУ-6 яч.17 (СР) ГТО

25 ПС-5А ЗРУ-6 яч.19 (РВП, ПКТ, ТН-2) ГТО

26 ПС-5А ЗРУ-6 яч.29 (ТР) ГТО

27 ПС-5А ЗРУ-6
яч.27, 23, 22, 24, 26, 28, 30, 16 

(ВМ)
ГТО



январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Объект Наименование оборудования

Месяц
Примечание

№

п/п

28 ПС-5А ОПУ Внутренние электрические сети ГТО

29 ПС-5А ЗРУ Внутренние электрические сети ГТО

1 ЦРП-5 ЗРУ-6
яч.21, 22, 24, 25, 26, 2, 4 (ШР); I-

СШ 
ГТО

2 ЦРП-5 ЗРУ-6 яч.21 (ВМ, ТТ, ЛР) ГТО

3 ЦРП-5 ЗРУ-6 яч.22 (ВМ, ТТ, ЛР)  ГТО

4 ЦРП-5 ЗРУ-6 яч.24 (ПК, ВН) ГТО

5 ЦРП-5 ЗРУ-6 яч.25 (ПК, ВН) ГТО

6 ЦРП-5 ЗРУ-6 яч.1 (ТР) ГТО

7 ЦРП-5 ЗРУ-6 ТСН, ПКТ ГТО

8 ЦРП-5 ЗРУ-6 яч.2 (ВМ, ТТ) ГТО

9 ЦРП-5 ЗРУ-6 яч.3 (ТР, ПКТ, ТН-1) ГТО

10 ЦРП-5 ЗРУ-6 яч.4 (ВМ, ТТ, ЛР) ГТО

11 ЦРП-5 ЗРУ-6 яч.5 (СР) ГТО

12 ЦРП-5 ЗРУ-6
яч.6, 7, 9, 12, 13, 17, 18, 19 (ШР); 

II-СШ 
ГТО

13 ЦРП-5 ЗРУ-6 яч.6 (ВМ, ТТ, ЛР) ГТО

14 ЦРП-5 ЗРУ-6 яч.7 (ВМ, ТТ, ЛР) ГТО

15 ЦРП-5 ЗРУ-6 яч.8 (ТР, ПКТ, ТН-2) ГТО

16 ЦРП-5 ЗРУ-6 яч.9 (ВМ, ТТ) ГТО

17 ЦРП-5 ЗРУ-6 яч.11 (ТР, ПКТ) ГТО

18 ЦРП-5 ЗРУ-6 яч.12 (ВМ, ТТ, ЛР) ГТО

19 ЦРП-5 ЗРУ-6 яч.13 (ВМ, ТТ, ЛР) ГТО

20 ЦРП-5 ЗРУ-6 zч.17 (СВ, ТТ, ЛР) ГТО

                 ЦРП-5



январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Объект Наименование оборудования

Месяц
Примечание

№

п/п

21 ЦРП-5 ЗРУ-6 яч.18 (ВМ, ТТ, ЛР) ГТО

22 ЦРП-5 ЗРУ-6 яч.19 (ВМ, ТТ, ЛР) ГТО

23 ЦРП-5 ЗРУ Внутренние электрические сети ГТО

1 ПС-4 ОРУ-35 яч.1, 4, 5, 6 (ШР); I-СШ ГТО

2 ПС-4 ОРУ-35 Л-1Б яч.1 (ВМ, ТТ, ЛР)  ГТО

3 ПС-4 ОРУ-35 яч.2 (ТР, РВС, ТН-1) ГТО

4 ПС-4 ОРУ-35 яч.3 (ТР) ГТО

5 ПС-4 ОРУ-35 ТСН-1, ПСН, РВС ГТО

6 ПС-4 ОРУ-35 Л-1А яч.4 (ВМ, ТТ, ЛР) ГТО

7 ПС-4 ОРУ-35 яч.5 (ВМ, ТТ) ГТО

8 ПС-4 ОРУ-35 Т-1, РВС-35, РВС-6 ГТО

9 ПС-4 ОРУ-35 яч.6, 8, 9, 11 (ШР); II-СШ ГТО

10 ПС-4 ОРУ-35 яч.6 (СВ, ТТ) ГТО

11 ПС-4 ОРУ-35 яч.7 (ТР, РВС, ТН-2) ГТО

12 ПС-4 ОРУ-35 Л-2Б яч.8 (ВМ, ТТ, ЛР) ГТО

13 ПС-4 ОРУ-35 яч.9 (ВМ, ТТ) ГТО

14 ПС-4 ОРУ-35 Т-2, РВС-35, РВС-6 ГТО

15 ПС-4 ОРУ-35 яч.10 (ТР) ГТО

16 ПС-4 ОРУ-35 ТСН-2, ПСН, РВС ГТО

17 ПС-4 ОРУ-35 Л-2А яч.11 (ВМ, ТТ, ЛР) ГТО

18 ПС-4 ЗРУ-6 I-СШ ГТО

19 ПС-4 ЗРУ-6 яч.22, 17 (ВМ, ТТ) ГТО

                   ПС-4



январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Объект Наименование оборудования

Месяц
Примечание

№

п/п

20 ПС-4 ЗРУ-6 яч.19 (ТР) ГТО

21 ПС-4 ЗРУ-6 яч.15 (ПКТ, ТН-1) ГТО

22 ПС-4 ЗРУ-6 яч.16 (РВС) ГТО

23 ПС-4 ЗРУ-6 яч.13 (СВ, ТТ) ГТО

24 ПС-4 ЗРУ-6 II-СШ ГТО

25 ПС-4 ЗРУ-6 яч.11 (СР) ГТО

26 ПС-4 ЗРУ-6 яч.14 (РВС) ГТО

27 ПС-4 ЗРУ-6 яч.9 (ПКТ, ТН-2) ГТО

28 ПС-4 ЗРУ-6 яч.5 (ТР) ГТО

29 ПС-4 ЗРУ-6 яч.7, 6, 4 (ВМ, ТТ) ГТО

30 ПС-4 ОПУ Внутренние электрические сети ГТО

31 ПС-4 ЗРУ Внутренние электрические сети ГТО

1 ПС-7 ОРУ-35
Л-35-1Б

яч.1 (ЛР, ВМ, ТР) 
ГТО

2 ПС-7 ОРУ-35 Т-1, РВС-35 ГТО

3 ПС-7 ОРУ-35
Л-35-2Б

яч.2 (ЛР, ВМ, ТР) 
ГТО

4 ПС-7 ОРУ-35 Т-2, РВС-35 ГТО

1 ПС-3 ОРУ-35 яч.1, 2, 3, 4 (ВМ) ГТО

2 ПС-3 ОРУ-35
Л-1, Л-1А

яч.1 (ШР, ЛР) 
ГТО

3 ПС-3 ОРУ-35 яч.3 (ШР,ТР) ГТО

4 ПС-3 ОРУ-35 Т-1, РВС-35 ГТО

5 ПС-3 ОРУ-35
Л-2, Л-2А

яч.2 (ШР,ЛР) 
ГТО

                  ПС-3

                  ПС-7



январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Объект Наименование оборудования

Месяц
Примечание

№

п/п

6 ПС-3 ОРУ-35 яч.4 (ШР, ТР) ГТО

7 ПС-3 ОРУ-35 Т-2 ГТО

8 ПС-3 ОРУ-35 РВС-35 (Т-2) ГТО

9 ПС-3 ЗРУ-6 яч.17, 2, 4, 3 (ШР); I-СШ ГТО

10 ПС-3 ЗРУ-6 яч.18 (ВН, ПК), яч.15 ВН, ПК ГТО

11 ПС-3 ЗРУ-6 яч.17 (ВН) ГТО

12 ПС-3 (трансфорн. камера) ТСН, ПК ГТО

13 ПС-3 ЗРУ-6 яч.16 (ВН, ПК) ГТО

14 ПС-3 ЗРУ-6 яч.2 (ВМ, ТТ) ГТО

15 ПС-3 ЗРУ-6 яч.3 (ПК, ТН-1) ГТО

16 ПС-3 ЗРУ-6 яч.4 (ВМ, ТТ, ЛР) ГТО

17 ПС-3 ЗРУ-6 яч.5 (СР) ГТО

18 ПС-3 ЗРУ-6 яч.6, 8, 11, 13, 7,12 (ШР); II-СШ ГТО

19 ПС-3 ЗРУ-6 яч.6 (ВМ, ТТ, ЛР) ГТО

20 ПС-3 ЗРУ-6 яч.7 (ТР, ПК, ТН-2) ГТО

21 ПС-3 ЗРУ-6 яч.8 (ВМ, ТТ) ГТО

22 ПС-3 ЗРУ-6 яч.11 (ВН, ПК) ГТО

23 ПС-3 ЗРУ-6 яч.12 (ВН, ПК) ГТО

24 ПС-3 ЗРУ-6 яч.13 (ВН, ПК) ГТО

25 ПС-3 ОПУ Внутренние электрические сети ГТО

26 ПС-3 ЗРУ Внутренние электрические сети ГТО

1 ТП-98 РУ-6 I-СШ ГТО

                   ТП-98



январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Объект Наименование оборудования

Месяц
Примечание

№

п/п

2 ТП-98 РУ-6 яч.1, 2, 3 (РВ) ГТО

3 ТП-98 РУ-6 яч.4, 5 (РВ, ПК) ГТО

4 ТП-98 РУ-6 II-СШ ГТО

5 ТП-98 РУ-6 яч.6, 7 (РВ, ВН) ГТО

6 ТП-98 РУ-6 яч.8, 9 (РВ) ГТО

1 ТП-3А РУ-6 I-СШ ГТО

2 ТП-3А РУ-6 яч.1, 2 (РВ, ВН, ПК) ГТО

3 ТП-3А РУ-6 яч.3 (РВ, ВН) ГТО

1 ТП-3Б РУ-6 I-СШ ГТО

2 ТП-3Б РУ-6 яч.1 (РВ, ВН, ПК) ГТО

3 ТП-3Б РУ-6 яч.2 (РВ, ВН) ГТО

4 ТП-3Б РУ-6 яч.3 (РВ, ВН) ГТО

1 ТП-5 РУ-6 I-СШ ГТО

2 ТП-5 РУ-6 яч.1, 4,6 (ВН) ГТО

3 ТП-5 РУ-6 яч.2, 5 (РВ) ГТО

4 ТП-5 РУ-6 яч.3 (СР) ГТО

1 ГПП-2 ОПУ Аккумуляторные батареи ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО

2 ГПП-2 ОПУ Внутренние электрические сети ГТО

                ГПП-2

                  ТП-3А

                  ТП-3Б

                  ТП-5

Служба РЭС-2



январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Объект Наименование оборудования

Месяц
Примечание

№

п/п

3 ГПП-2 Тех. корпус Внутренние электрические сети ГТО

4 ГПП-2 Бокс Внутренние электрические сети ГТО

5 ГПП-2 КС КУ ВШВ-2,3/230 № 1 ТО ТО ТО ТО ТО ТО

6 ГПП-2 КС КУ ВШВ-2,3/230 № 2 ТО ТО ТО ТО ТО ТО

7 ГПП-2 КС КУ ВШВ-2,3/230 № 3 ТО ТО ТО ТО ТО ТО

8 ГПП-2 КС Воздухопроводы ГТО

9 ГПП-2 КС Внутренние электрические сети ГТО

10 ГПП-2 ОРУ-220 яч.1, 2, 3, 4 (ШР УПК) ГТО

11 ГПП-2 ОРУ-220 яч.1 ( ЛР, ТТ, ВВ, ШР-1) ГТО

12 ГПП-2 ОРУ-220 яч.2 (ЛР, ТТ, ВВ, ШР-2) ГТО

13 ГПП-2 ОРУ-220 яч.3 (ТТ, ВВ, ТР) ГТО

14 ГПП-2 ОРУ-220 Т-3, РВМГ-220, РВС-35, РВО-10 ГТО

15 ГПП-2 ОРУ-220 яч.6 (РРП-1, РРП-2) ГТО

16 ГПП-2 ОРУ-220 яч.4 (ТТ, ВВ, ТР) ГТО

17 ГПП-2 ОРУ-220 Т-4, РВМГ-220, РВС-35, РВО-10 ГТО

18 ГПП-2 ОРУ-220 яч.7 (ТР, ТН-УПК) ГТО

19 ГПП-2 ОРУ-220 I-СШ ГТО

20 ГПП-2 ОРУ-220 яч.8 (ТР, ТН-1) ГТО

21 ГПП-2 ОРУ-220 яч.1/1 (ТР, ОД-1) ГТО

22 ГПП-2 ОРУ-220 АТ-1, ОПН-220, РВС-110, РВ0-10 ГТО

23 ГПП-2 ОРУ-220 яч.5 (ШР-1, СВ, ТТ, ШР-2) ГТО

24 ГПП-2 ОРУ-220 II-СШ ГТО

25 ГПП-2 ОРУ-220 яч.2/2 (ТР, ОД-2) ГТО



январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Объект Наименование оборудования

Месяц
Примечание

№

п/п

26 ГПП-2 ОРУ-220 АТ-2 ГТО

26 ГПП-2 ОРУ-220 ОПН-220, РВС-110, РВ0-10 ГТО

27 ГПП-2 ОРУ-220 яч.9 (ТР, ТН-2) ГТО

28 ГПП-2 ОРУ-220 РШ-2 ГТО

29 ГПП-2 ОРУ-220 Наружное освещение ГТО

30 ГПП-2 ОРУ-220/110 Порталы ГТО

31 ГПП-2 ОРУ-110 яч.13, 1, 2, 3, 5, 7, 9(ШР); I-СШ ГТО

32 ГПП-2 ОРУ-110 яч.13, 4, 6, 8, 10, 11 (ШР); II-СШ ГТО

33 ГПП-2 ОРУ-110 яч.14 (ТР, ТН-1, РВС) ГТО

34 ГПП-2 ОРУ-110 яч.13 (СВ,ТТ) ГТО

36 ГПП-2 ОРУ-110 яч.1 ( ВВ,ТТ, ЛР, РОСШ) Л-104С ГТО

37 ГПП-2 ОРУ-110 яч.1 (ВВ) Л-104С ГТО

38 ГПП-2 ОРУ-110 яч.2 (ВВ, ТТ, ТР, РОСШ) АТ-1 ГТО

39 ГПП-2 ОРУ-110 яч.3 (ВВ, ТТ, ЛР, РОСШ) Л-Ю1 ГТО

40 ГПП-2 ОРУ-110 яч.4 (ВВ, ТТ, ЛР, РОСШ) Л-Ю2 ГТО

41 ГПП-2 ОРУ-110 яч.5 (ВВ, ТТ, ЛР, РОСШ) Л-103С ГТО

42 ГПП-2 ОРУ-110 яч.6 (ОВ, ТТ, РОСШ, ТН-3, РВС) ГТО

43 ГПП-2 ОРУ-110 яч.7 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-101С ГТО

44 ГПП-2 ОРУ-110 яч.7 (ВВ) Л-101С ГТО

45 ГПП-2 ОРУ-110
яч.8 (ВВ, ТТ, ЛР, РОСШ) Л-

101Ю
ГТО

46 ГПП-2 ОРУ-110 яч.9 (ВВ, ТТ, ЛР, РОСШ) Л-Ю3 ГТО

47 ГПП-2 ОРУ-110 яч.10 (ВВ, ТТ, ЛР, РОСШ) Л-Ю4 ГТО

48 ГПП-2 ОРУ-110 яч.11 (ВВ, ТТ, ТР, РОСШ) АТ-2 ГТО



январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Объект Наименование оборудования

Месяц
Примечание

№

п/п

49 ГПП-2 ОРУ-110 яч.15 (ТН-2, РВС, ТР) ГТО

50 ГПП-2 ЗВО-10 яч.3 (ВМ, ТТ) ГТО

51 ГПП-2 ЗВО-10 ТСН-1 ГТО

52 ГПП-2 ЗВО-10 яч.1 (ТН-1) ГТО

53 ГПП-2 ЗВО-10 яч.4 (ВМ, ТТ) ГТО

54 ГПП-2 ЗВО-10 ТСН-2 ГТО

55 ГПП-2 ЗВО-10 яч.2 (ТН-2) ГТО

56 ГПП-2 ЗВО-10 Наружное освещение ГТО

57 ГПП-2 ЗВО-10 Внутренние электрические сети ГТО

1 ПС-1А ОРУ-35 яч.3, 2, 8, 6 (ШР); I-СШ ГТО

2 ПС-1А ОРУ-35 яч.4 (ТР, ТН-1) ГТО

3 ПС-1А ОРУ-35 Л-1 яч.3 (ВМ, ЛР) ГТО

4 ПС-1А ОРУ-35 яч.2 (ВМ) ГТО

5 ПС-1А ОРУ-35 Т-1, РВС-35, РВП-6 ГТО

6 ПС-1А ОРУ-35 Л-1Н яч.8 (ВМ, ЛР) ГТО

7 ПС-1А ОРУ-35 яч.6 (СВ) ГТО

8 ПС-1А ОРУ-35 яч.6, 7, 1, 9 (ШР); II-СШ ГТО

10 ПС-1А ОРУ-35 Т-2, РВС-35, РВП-6 ГТО

11 ПС-1А ОРУ-35 Л-2 яч.1 (ВМ, ЛР) ГТО

12 ПС-1А ОРУ-35 яч.5 (ТР, ТН-2) ГТО

13 ПС-1А ОРУ-35 Л-2Н яч.9 (ВМ, ЛР) ГТО

14 ПС-1А ЗРУ-6 I-СШ ГТО

                 ПС-1А



январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Объект Наименование оборудования

Месяц
Примечание

№

п/п

15 ПС-1А ЗРУ-6
яч.29, 27, 21, 17, 13, 11, 7, 5 (ВМ, 

ТТ)
ГТО

16 ПС-1А ЗРУ-6 яч.19 (ПКТ) ГТО

17 ПС-1А ЗРУ-6 ТСН-1 ГТО

18 ПС-1А ЗРУ-6 яч.3 (РВП, ПКТ, ТН-1) ГТО

19 ПС-1А ЗРУ-6 яч.1 (СВ) ГТО

20 ПС-1А ЗРУ-6 II-СШ ГТО

21 ПС-1А ЗРУ-6 яч.2 (СР) ГТО

22 ПС-1А ЗРУ-6 яч.4 (РВП, ПКТ, ТН-2) ГТО

23 ПС-1А ЗРУ-6 яч.18 (ПКТ) ГТО

24 ПС-1А ЗРУ-6 ТСН-2 ГТО

25 ПС-1А ЗРУ-6
яч.6, 8, 12, 14, 16, 20, 28, 30 (ВМ, 

ТТ)
ГТО

26 ПС-1А ОПУ Внутренние электрические сети ГТО

27 ПС-1А ЗРУ Внутренние электрические сети ГТО

1 ПС-9 ОРУ-35 Л-4-2 яч.2 (ЛР) ГТО

2 ПС-9 ОРУ-35 яч.3 (ТР) ГТО

3 ПС-9 ОРУ-35 Т-1, ПСН, РВС ГТО

4 ПС-9 ОРУ-35 яч.4 (ТР) ГТО

5 ПС-9 ОРУ-35 Т-2, ПСН, РВС ГТО

6 ПС-9 ОРУ-35 Л-4-1яч.1 (ЛР) ГТО

7 ПС-9 ЗРУ-6 яч.4, 5, 6, 7 (ШР); I-СШ ГТО

8 ПС-9 ЗРУ-6 яч.4 (ВМ, ТТ, ЛР) ГТО

9 ПС-9 ЗРУ-6 яч.5 (ВМ, ТТ, ЛР) ГТО

                 ПС-9



январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Объект Наименование оборудования

Месяц
Примечание

№

п/п

10 ПС-9 ЗРУ-6 яч.6 (ВМ, ТТ, ЛР) ГТО

11 ПС-9 ЗРУ-6 яч.7 (ВМ, ТР) ГТО

12 ПС-9 ЗРУ-6 яч.9 (ТР, ПКТ, РВП, ТН-1) ГТО

13 ПС-9 ЗРУ-6 яч.10 (СР) ГТО

14 ПС-9 ЗРУ-6 яч.12, 1, 2, 3 (ШР); II-СШ ГТО

15 ПС-9 ЗРУ-6 яч.11 (ТР, ПКТ, РВП, ТН-2) ГТО

16 ПС-9 ЗРУ-6 яч.12 (ВМ, ТР) ГТО

17 ПС-9 ЗРУ-6 ТСН-2, ПКТ ГТО

18 ПС-9 ЗРУ-6 яч.1 (ВМ, ТТ, ЛР) ГТО

19 ПС-9 ЗРУ-6 яч.2 (ВМ, ТТ, ЛР) ГТО

20 ПС-9 ЗРУ-6 яч.3 (ВМ, ТТ, ЛР) ГТО

1 ПС-16 ОРУ-35 яч.1, 3, 4 (ШР); I-СШ ГТО

2 ПС-16 ОРУ-35 Л-4 яч.1 (ВМ, ЛР) ГТО

3 ПС-16 ОРУ-35 Л-4-1яч.3 (ВМ, ЛР) ГТО

4 ПС-16 ОРУ-35 яч.4 (СВ) ГТО

5 ПС-16 ОРУ-35 яч.4, 5, 6 (ШР); II-СШ ГТО

6 ПС-16 ОРУ-35 Л-4-2 яч.5 (ВМ, ЛР) ГТО

7 ПС-16 ОРУ-35 яч.7 (ТР) ГТО

8 ПС-16 ОРУ-35 ТСН-2, РВС, ПСН ГТО

9 ПС-16 ОРУ-35 Л-4А яч.6 (ВМ, ЛР) ГТО

10 ОПУ Внутренние электрические сети ГТО

                ПС-16

                 ПС-18



январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Объект Наименование оборудования

Месяц
Примечание

№

п/п

1 ПС-18 ОРУ-35 яч.1, 2, 9, 10 (ШР); I-СШ ГТО

2 ПС-18 ОРУ-35 Л-4А яч.1 (ВМ) ГТО

2 ПС-18 ОРУ-35 Л-4А яч.1 (ТТ, ЛР) ГТО

3 ПС-18 ОРУ-35 яч.8 (ТР, РВС, ТН-1) ГТО

4 ПС-18 ОРУ-35 яч.3 (ТР) ГТО

5 ПС-18 ОРУ-35 ТСН-1, ПСН, РВС ГТО

6 ПС-18 ОРУ-35 Л-11 яч.2 (ВМ, ТТ, ЛР) ГТО

7 ПС-18 ОРУ-35 яч.9 (ВМ, ТТ) ГТО

8 ПС-18 ОРУ-35 Т-1, РВС-35, РВП-10 ГТО

9 ПС-18 ОРУ-35 яч.10 (СВ, ТТ) ГТО

10 ПС-18 ОРУ-35 яч.10, 12, 5 (ШР); II-СШ ГТО

11 ПС-18 ОРУ-35 яч.12 (ВМ, ТТ) ГТО

12 ПС-18 ОРУ-35 Т-2, РВС-35, РВП-10 ГТО

13 ПС-18 ОРУ-35 Л-10 яч.5 (ВМ, ТТ, ЛР) ГТО

14 ПС-18 ОРУ-35 яч.4 (ТР) ГТО

15 ПС-18 ОРУ-35 ТСН-2, ПСН, РВС ГТО

16 ПС-18 ЗРУ-10 I-СШ ГТО

17 ПС-18 ЗРУ-10 яч.36, 40, 37, 32, 39 (ВМ, ТТ) ГТО

18 ПС-18 ЗРУ-10 яч.41 (ТР) ГТО

19 ПС-18 ЗРУ-10 яч.25 (ТР, ПКТ, ТН-1) ГТО

20 ПС-18 ЗРУ-10 яч.27 (РВП) ГТО

21 ПС-18 ЗРУ-10 яч.23 (СВ) ГТО

22 ПС-18 ЗРУ-10 II-СШ ГТО



январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Объект Наименование оборудования

Месяц
Примечание

№

п/п

23 ПС-18 ЗРУ-10 яч.21 (СР) ГТО

24 ПС-18 ЗРУ-10 яч.19 (ТР, ПКТ, ТН-2) ГТО

25 ПС-18 ЗРУ-10 яч.1 (ТР) ГТО

26 ПС-18 ЗРУ-10 яч.17 (РВП) ГТО

27 ПС-18 ЗРУ-10 яч.3, 5 (ВМ, ТТ) ГТО

28 ПС-18 ОПУ Внутренние электрические сети ГТО

1 ПС-19 ОРУ-35 яч.1, 5, 7 (ШР); I-СШ ГТО

2 ПС-19 ОРУ-35 яч.6 (ТР, РВС, ТН-1) ГТО

3 ПС-19 ОРУ-35 Л-1Н яч.1 (ВМ, ТТ, ЛР) ГТО

4 ПС-19 ОРУ-35 яч.2 (ТР) ГТО

5 ПС-19 ОРУ-35 ТСН-1, ПСН, РВС ГТО

6 ПС-19 ОРУ-35 яч.5 (ВМ) ГТО

7 ПС-19 ОРУ-35 Т-1, РВС ГТО

8 ПС-19 ОРУ-35 яч.7 (СВ) ГТО

9 ПС-19 ОРУ-35 яч.7, 9, 4 (ШР); II-СШ ГТО

10 ПС-19 ОРУ-35 яч.9 (ВМ) ГТО

11 ПС-19 ОРУ-35 Т-2, РВС ГТО

12 ПС-19 ОРУ-35 Л-2Н яч.4 (ВМ, ТТ, ЛР) ГТО

13 ПС-19 ОРУ-35 яч.3 (ТР) ГТО

14 ПС-19 ОРУ-35 ТСН-2, ПСН, РВС ГТО

15 ПС-19 ОРУ-35 яч.8 (ТР, РВС, ТН-2) ГТО

16 ПС-19 ЗРУ-6 I-СШ ГТО

                 ПС-19



январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Объект Наименование оборудования

Месяц
Примечание

№

п/п

17 ПС-19 ЗРУ-6
яч.10, 8, 6, 4, 2, 5, 7, 9, 11, 15, 3 

(ВМ, ТТ)
ГТО

18 ПС-19 ЗРУ-6 яч.1 (ТР) ГТО

19 ПС-19 ЗРУ-6 яч.12 (ТН-1, РВС, ПКТ) ГТО

20 ПС-19 ЗРУ-6 яч.19 (СВ) ГТО

21 ПС-19 ЗРУ-6 II-СШ ГТО

22 ПС-19 ЗРУ-6 яч.21 (СР) ГТО

23 ПС-19 ЗРУ-6 яч.23 (ТН-2, РВС, ПКТ) ГТО

24 ПС-19 ЗРУ-6 яч.39 (ТР) ГТО

25 ПС-19 ЗРУ-6
яч.41, 25, 29, 31, 33, 37, 42, 40, 

38, 36 (ВМ, ТТ)
ГТО

26 ПС-19 ОПУ Внутренние электрические сети ГТО

27 ПС-19 ЗРУ Внутренние электрические сети ГТО

1 ПС-21 ОРУ-35 яч.2, 5, 4 (ШР); I-СШ ГТО

2 ПС-21 ОРУ-35 яч.2 (ВМ) ГТО

3 ПС-21 ОРУ-35 Т-1 ГТО

4 ПС-21 ОРУ-35 Л-35-13 яч.5 (ВМ, ЛР) ГТО

5 ПС-21 ОРУ-35 яч.3 (ТР) ГТО

6 ПС-21 ОРУ-35 ТСН-1, ПСН ГТО

7 ПС-21 ОРУ-35 яч.4 (СВ) ГТО

8 ПС-21 ОРУ-35 яч.4, 6, 8 (ШР); II-СШ ГТО

9 ПС-21 ОРУ-35 Л-35-14 яч.6 (ВМ, ЛР) ГТО

10 ПС-21 ОРУ-35 яч.8 (ВМ) ГТО

11 ПС-21 ОРУ-35 Т-2 ГТО

                ПС-21



январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Объект Наименование оборудования

Месяц
Примечание

№

п/п

12 ПС-21 ЗРУ-10 I-СШ ГТО

13 ПС-21 ЗРУ-10 яч.18, 20, 7, 22, 24 (ВМ, ТТ) ГТО

14 ПС-21 ЗРУ-10 яч.21 (ТН-1, РВП, ПТК) ГТО

15 ПС-21 ЗРУ-10 яч.23 (СВ) ГТО

16 ПС-21 ЗРУ-10 II-СШ ГТО

17 ПС-21 ЗРУ-10 яч.25 (СР) ГТО

18 ПС-21 ЗРУ-10 яч.27 (ТН-2, РВП, ПТК) ГТО

19 ПС-21 ЗРУ-10 ТСН-2 ГТО

20 ПС-21 ЗРУ-10 яч.43, 26, 28, 33 (ВМ, ТТ) ГТО

21 ПС-21 ОПУ Внутренние электрические сети ГТО

1 ПС-23 ОРУ-35 яч.2, 8, 9 (ШР); I-СШ ГТО

2 ПС-23 ОРУ-35 яч.7 (ТР, РВС, ТН-1) ГТО

3 ПС-23 ОРУ-35 Л-11 яч.2 (ВМ, ТТ, ЛР) ГТО

4 ПС-23 ОРУ-35 яч.3 (ТР) ГТО

5 ПС-23 ОРУ-35 ТСН-1, ПКТ, РВС ГТО

6 ПС-23 ОРУ-35 яч.8 (ВМ) ГТО

7 ПС-23 ОРУ-35 Т-1, РВС-35, РВП-6 ГТО

8 ПС-23 ОРУ-35 яч.9 (СВ) ГТО

9 ПС-23 ОРУ-35 яч.9, 10, 5 (ШР); II-СШ ГТО

10 ПС-23 ОРУ-35 яч.10 (ВМ) ГТО

11 ПС-23 ОРУ-35 Т-2 ГТО

12 ПС-23 ОРУ-35 РВС-35, РВП-6 (Т-2) ГТО

                 ПС-23



январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Объект Наименование оборудования

Месяц
Примечание

№

п/п

13 ПС-23 ОРУ-35 Л-10 яч.5 (ВМ, ТТ, ЛР) ГТО

14 ПС-23 ОРУ-35 яч.4 (ТР) ГТО

15 ПС-23 ОРУ-35 ТСН-2, ПКТ, РВС ГТО

16 ПС-23 ОРУ-35 яч.11 (ТР, РВС, ТН-2) ГТО

17 ПС-23 ЗРУ-6 I-СШ ГТО

18 ПС-23 ЗРУ-6 яч.3, 8, 7, 6, 5, 1 (ВМ, ТТ) ГТО

19 ПС-23 ЗРУ-6 яч.9 (РВС, ПКТ, ТН-1) ГТО

20 ПС-23 ЗРУ-6 яч.11 (СВ) ГТО

21 ПС-23 ЗРУ-6 II-СШ ГТО

22 ПС-23 ЗРУ-6 яч.13 (СР) ГТО

23 ПС-23 ЗРУ-6 яч.15 (РВС, ПКТ, ТН-2) ГТО

24 ПС-23 ЗРУ-6 яч.23, 20, 17, 19, 18, 21 (ВМ, ТТ) ГТО

25 ПС-23 ОПУ Внутренние электрические сети ГТО

1 ПС-101 ОРУ-110
Л-101С

яч.1 (ЛР)
ГТО

2 ПС-101 ОРУ-110 яч.5 (РПП-1) ГТО

3 ПС-101 ОРУ-110 яч.2 (ТР) ГТО

4 ПС-101 ОРУ-110 яч.7 (ОД, КЗ) ГТО

5 ПС-101 ОРУ-110 Т-1, РВС-110, РВС-35, РВП-6 ГТО

6 ПС-101 ОРУ-110 ТСН-1 ГТО

7 ПС-101 ОРУ-110 Л-101Ю яч.3 (ЛР) ГТО

8 ПС-101 ОРУ-110 яч.6 (РРП-2) ГТО

9 ПС-101 ОРУ-110 яч.4 (ТР) ГТО

                ПС-101



январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Объект Наименование оборудования

Месяц
Примечание

№

п/п

10 ПС-101 ОРУ-110 яч.8 (ОД, КЗ) ГТО

11 ПС-101 ОРУ-110 Т-2, РВС-110, РВС-35, РВП-6 ГТО

12 ПС-101 ОРУ-35 яч.4, 1, 5 (ШР); I-СШ ГТО

13 ПС-101 ОРУ-35 яч.4 (ЛР) ГТО

14 ПС-101 ОРУ-35 яч.1 (ТР) ГТО

15 ПС-101 ОРУ-35 яч.2 (ТР, РВС, ПКТ, ТН-1) ГТО

16 ПС-101 ОРУ-35 яч.5 (СВ) ГТО

16 ПС-101 ОРУ-35 яч.1, 7, 8, 4, 6 (МВ) ГТО

17 ПС-101 ОРУ-35 яч.5, 8, 6 (ШР); II-СШ ГТО

18 ПС-101 ОРУ-35 яч.8 (ЛР) ГТО

19 ПС-101 ОРУ-35 яч.6 (ТР) ГТО

20 ПС-101 ОРУ-35 яч.9 (ТР, РВС, ПКТ, ТН-2) ГТО

21 ПС-101 ЗРУ-6 I-СШ ГТО

22 ПС-101 ЗРУ-6 яч.1, 2, 3, 9, 14 (ВМ) ГТО

23 ПС-101 ЗРУ-6 ТСН-3 ГТО

24 ПС-101 ЗРУ-6 яч.8 (ТР) ГТО

25 ПС-101 ЗРУ-6 яч.11 (ПКТ, ТН-1) ГТО

26 ПС-101 ЗРУ-6 яч.12 (РВП) ГТО

27 ПС-101 ЗРУ-6 яч.15 (СР) ГТО

28 ПС-101 ЗРУ-6 II-СШ ГТО

29 ПС-101 ЗРУ-6 яч.16 (СВ) ГТО

30 ПС-101 ЗРУ-6 яч.20 (РВП) ГТО

31 ПС-101 ЗРУ-6 яч.21 (ПТК, ТН-2) ГТО



январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Объект Наименование оборудования

Месяц
Примечание

№

п/п

32 ПС-101 ЗРУ-6 ТСН-2 ГТО

33 ПС-101 ЗРУ-6 яч.19, 23, 25, 29, 30 (ВМ) ГТО

34 ПС-101 ОПУ Внутренние электрические сети ГТО

1 ПС-104 ОРУ-110 яч.1, 2, 3, 4, 5, 6 (РОСШ, ОСШ) ГТО

2 ПС-104 ОРУ-110 яч.3, 4, 6 (ШР); I-СШ ГТО

3 ПС-104 ОРУ-110 яч.7 (ТР, РВС, ТН-1) ГТО

4 ПС-104 ОРУ-110 яч.3 (ВМ, ТР) ГТО

5 ПС-104 ОРУ-110 Т-1, РВС-110, РВС-35, РВП-6 ГТО

6 ПС-104 ОРУ-110
Л-104Ю

яч.4 (ВМ, ЛР)
ГТО

7 ПС-104 ОРУ-110 яч.6 (ОВ) ГТО

8 ПС-104 ОРУ-110 яч.6, 1, 5 (ШР); II-СШ ГТО

9 ПС-104 ОРУ-110
Л-104С

яч.1 (ВМ, ЛР)
ГТО

10 ПС-104 ОРУ-110 яч.2 (ШР-ремонт перемычки) ГТО

11 ПС-104 ОРУ-110 яч.5 (ВМ, ТР) ГТО

12 ПС-104 ОРУ-110 Т-2, РВС-110, РВС-35, РВП-6 ГТО

13 ПС-104ОРУ-35 яч.4, 3, 5 (ШР); I-СШ ГТО

14 ПС-104ОРУ-35 яч.1 (ТР, РВС, ТН-1) ГТО

15 ПС-104ОРУ-35 яч.4 (ВМ, ЛР) Л-11 ГТО

16 ПС-104ОРУ-35 яч.3 (ВМ, ТР) ГТО

17 ПС-104ОРУ-35 яч.5 (СВ) ГТО

18 ПС-104ОРУ-35 яч.5, 7, 8 (ШР); II-СШ ГТО

19 ПС-104ОРУ-35 яч.7 (ВМ, ТР) ГТО

              ПС-104



январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Объект Наименование оборудования

Месяц
Примечание

№

п/п

20 ПС-104ОРУ-35 яч.8 (ВМ, ЛР) Л-10 ГТО

21 ПС-104ОРУ-35 яч.9 (ТР, РВС, ТН-2) ГТО

22 ПС-104 ЗРУ-6 I-СШ ГТО

23 ПС-104 ЗРУ-6 яч.2 (ТР) ГТО

24 ПС-104 ЗРУ-6
яч.4, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 38, 

18, 15, 14 (ВМ, ТТ)
ГТО

25 ПС-104 ЗРУ-6 ТСН-1 ГТО

26 ПС-104 ЗРУ-6 яч.6 (РВП, ПКТ, ТН-1) ГТО

27 ПС-104 ЗРУ-6 яч.17 (СВ) ГТО

28 ПС-104 ЗРУ-6 II-СШ ГТО

29 ПС-104 ЗРУ-6 яч.19 (СР) ГТО

30 ПС-104 ЗРУ-6 яч.32 (РВП, ПКТ, ТН-2) ГТО

31 ПС-104 ЗРУ-6 ТСН-2 ГТО

32 ПС-104 ЗРУ-6
яч.22, 20, 40, 25, 27, 28, 29, 33, 

35, 34 (ВМ, ТТ)
ГТО

33 ПС-104 ЗРУ-6 яч.36 (ТР) ГТО

34 ПС-104 ОПУ Аккумуляторные батареи ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО

35 ПС-104 ОПУ Внутренние электрические сети ГТО

36 ПС-104 ЗРУ Внутренние электрические сети ГТО

37 ПС-104 Здание ОПУ и ЗРУ ГТО

9 ЦРП-105 ЗРУ-6 I-СШ ГТО

10 ЦРП-105 ЗРУ-6 яч.41,21, 7 (ВМ, ТТ) ГТО

11 ЦРП-105 ЗРУ-6 ТСН-1, ПКТ ГТО

12 ЦРП-105 ЗРУ-6 яч.23 (ДГК-1) ГТО

             ЦРП-105



январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Объект Наименование оборудования

Месяц
Примечание

№

п/п

13 ЦРП-105 ЗРУ-6 яч.3 (РВП, ПКТ, ТН-1) ГТО

14 ЦРП-105 ЗРУ-6 яч.1 (СВ) ГТО

15 ЦРП-105 ЗРУ-6 II-СШ ГТО

16 ЦРП-105 ЗРУ-6 яч.2 (СР) ГТО

17 ЦРП-105 ЗРУ-6 яч.4 (РВП, ПКТ, ТН-2) ГТО

18 ЦРП-105 ЗРУ-6 ТСН-2, ПКТ ГТО

19 ЦРП-105 ЗРУ-6 яч.20 (ДГК-2) ГТО

20 ЦРП-105 ЗРУ-6
II-СШ яч.6, 10, 20, 34, 38 (ВМ, 

ТТ)
ГТО

21 ЦРП-105 ОПУ Внутренние электрические сети ГТО

22 ЦРП-105 ЗРУ Внутренние электрические сети ГТО

1 ПС-110 ОРУ-110 Л-Ю4 яч.1 (ЛР) ГТО

2 ПС-110 ОРУ-110 яч.3 (РРП-1) ГТО

3 ПС-110 ОРУ-110 яч.5 (ОД, КЗ) ГТО

4 ПС-110 ОРУ-110 Т-1, РВС-110, РЗОН-110, РВС-35 ГТО

5 ПС-110 ОРУ-110
Л-Ю3

яч.3 (ЛР)
ГТО

6 ПС-110 ОРУ-110 яч.4 (РРП-2) ГТО

7 ПС-110 ОРУ-110 яч.6 (ОД, КЗ) ГТО

8 ПС-110 ОРУ-110 Т-2, РВС-110, РЗОН-110, РВС-35 ГТО

9 ПС-110 ОРУ-35 яч.1, 2, 4 (ШР); I-СШ ГТО

10 ПС-110 ОРУ-35 яч.3 (ТР, РВС, ТН-1) ГТО

11 ПС-110 ОРУ-35 яч.1 (ВМ, ТР) ГТО

12 ПС-110 ОРУ-35 яч.2 (ВМ, ЛР) Л-14 ГТО

              ПС-110



январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Объект Наименование оборудования

Месяц
Примечание

№

п/п

13 ПС-110 ОРУ-35 яч.4 (СВ) ГТО

14 ПС-110 ОРУ-35 яч.4, 5, 6 (ШР); II-СШ ГТО

15 ПС-110 ОРУ-35 яч.5 (ВМ, ЛР) Л-13 ГТО

16 ПС-110 ОРУ-35 яч.6 (ВМ, ТР) ГТО

17 ПС-110 ОРУ-35 яч.7 (ТР, РВС, ТН-2) ГТО

18 ПС-110 ЗРУ-6 I-СШ ГТО

19 ПС-110 ЗРУ-6 яч.24, 16, 10, 6 (ВМ, ТТ) ГТО

20 ПС-110 ЗРУ-6 яч.6 (ДГК-1) ГТО

21 ПС-110 ЗРУ-6 яч.4 (РВС, ПКТ, ТН-1) ГТО

22 ПС-110 ЗРУ-6 яч.1 (СВ) ГТО

23 ПС-110 ЗРУ-6 III-СШ ГТО

24 ПС-110 ЗРУ-6 яч.3 (РВС, ПКТ, ТН-3) ГТО

25 ПС-110 ЗРУ-6 яч.5 (ДГК-3) ГТО

26 ПС-110 ЗРУ-6 яч.9, 11, 23 (ВМ, ТТ) ГТО

27 ПС-110 ЗРУ-6 ТСН-2 ГТО

28 ПС-110 ЗРУ-6 ТСН-1 ГТО

29 ПС-110 ОПУ Внутренние электрические сети ГТО

30 ПС-110 ЗРУ Внутренние электрические сети ГТО

1 ПС-115 ОРУ-110 Л-101Ю яч.1 (ЛР) ГТО

2 ПС-115 ОРУ-110 яч.5 (РРП-1) ГТО

3 ПС-115 ОРУ-110 яч.3 (ОД, КЗ) ГТО

4 ПС-115 ОРУ-110 Т-1 ГТО

                ПС-115



январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Объект Наименование оборудования

Месяц
Примечание

№

п/п

5 ПС-115 ОРУ-110  РВС, РЗОН (Т-1) ГТО

6 ПС-115 ОРУ-110
Л-101С

яч.2 (ЛР)
ГТО

7 ПС-115 ОРУ-110 яч.6 (РРП-2) ГТО

8 ПС-115 ОРУ-110 яч.4 (ОД, КЗ) ГТО

9 ПС-115 ОРУ-110 Т-2 ГТО

10 ПС-115 ОРУ-110 Т-2, РВС, РЗОН ГТО

11 ПС-115 ЗРУ-6 I-СШ ГТО

12 ПС-115 ЗРУ-6 яч.23, 19, 15, 7 (ВМ, ТТ) ГТО

13 ПС-115 ЗРУ-6 яч.5 (ДГК-1) ГТО

14 ПС-115 ЗРУ-6 яч.3 (РВС, ПКТ, ТН-1) ГТО

15 ПС-115 ЗРУ-6 яч.1 (СР) ГТО

16 ПС-115 ЗРУ-6 II-СШ ГТО

17 ПС-115 ЗРУ-6 яч.2 (СВ) ГТО

18 ПС-115 ЗРУ-6 яч.4 (РВС, ПКТ, ТН-2) ГТО

19 ПС-115 ЗРУ-6 яч.6 (ДГК-2) ГТО

20 ПС-115 ЗРУ-6 яч.10, 14, 16 (ВМ, ТТ) ГТО

21 ПС-115 ЗРУ-6 III-СШ ГТО

22 ПС-115 ЗРУ-6 яч.63, 47 (ВМ, ТТ) ГТО

23 ПС-115 ЗРУ-6 ТСН-1, ПКТ ГТО

24 ПС-115 ЗРУ-6 яч.41 (ДГК-3) ГТО

25 ПС-115 ЗРУ-6 яч.39 (РВП, ПКТ, ТН-3) ГТО

26 ПС-115 ЗРУ-6 яч.37 (СР) ГТО

27 ПС-115 ЗРУ-6 IV-СШ ГТО



январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Объект Наименование оборудования

Месяц
Примечание

№

п/п

28 ПС-115 ЗРУ-6 яч.38 (СВ) ГТО

29 ПС-115 ЗРУ-6 яч.40 (РВП, ПКТ, ТН-4) ГТО

30 ПС-115 ЗРУ-6 яч.42 (ДГК-4) ГТО

31 ПС-115 ЗРУ-6 ТСН-2, ПКТ ГТО

32 ПС-115 ЗРУ-6 яч.50, 52, 62 (ВМ, ТТ) ГТО

33 ПС-115 ОПУ Внутренние электрические сети ГТО

34 ПС-115 ЗРУ Внутренние электрические сети ГТО

1  ЦРП-1 ЗРУ-6 яч.3, 4, 7, 8 (ШР); I-СШ ГТО

2  ЦРП-1 ЗРУ-6 яч.1 (ТТ, ТР, ПКТ) ГТО

3  ЦРП-1 ЗРУ-6 яч.3 (ВМ, ТТ, ЛР) ГТО

4  ЦРП-1 ЗРУ-6 яч.4 (ВМ, ТТ, ЛР) ГТО

5  ЦРП-1 ЗРУ-6 яч.7 (ТР, ПКТ, ТН-1) ГТО

6  ЦРП-1 ЗРУ-6 яч.8 (ВМ, ТТ, ЛР) ГТО

7  ЦРП-1 ЗРУ-6 яч.9 (СР) ГТО

8  ЦРП-1 ЗРУ-6 яч.10 (СВ) ГТО

9  ЦРП-1 ЗРУ-6 яч.13, 16, 18, 20 (ШР); II-СШ ГТО

10  ЦРП-1 ЗРУ-6 яч.11 (ВМ, ТТ, ТР) ГТО

11  ЦРП-1 ЗРУ-6 Т-3 ГТО

12  ЦРП-1 ЗРУ-6 яч.12 (ТТ, ТР, ПК) ГТО

13  ЦРП-1 ЗРУ-6 Т-2 ГТО

14  ЦРП-1 ЗРУ-6 яч.13 (ВМ, ТТ, ЛР) ГТО

15  ЦРП-1 ЗРУ-6 яч.14 (ТТ, ТР, ПКТ, ТН-2) ГТО

               ЦРП-1



январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Объект Наименование оборудования

Месяц
Примечание

№

п/п

16  ЦРП-1 ЗРУ-6 яч.16 (ВМ, ТТ, ЛР) ГТО

17  ЦРП-1 ЗРУ-6 яч.18 (ВМ, ТТ, ЛР) ГТО

18  ЦРП-1 ЗРУ-6 яч.20 (ВМ, ТТ, ЛР) ГТО

19  ЦРП-1 ОПУ Внутренние электрические сети ГТО

1  ЦРП-102 ЗРУ-6 I-СШ ГТО

2  ЦРП-102 ЗРУ-6 яч.2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14 (ВМ) ГТО

3  ЦРП-102 ЗРУ-6 яч.8 (ТР) ГТО

4  ЦРП-102 ЗРУ-6 ТСН-1, ПКТ ГТО

5  ЦРП-102 ЗРУ-6 яч.11 (ПКТ, ТН-1) ГТО

6  ЦРП-102 ЗРУ-6 яч.12 (РВС) ГТО

7  ЦРП-102 ЗРУ-6 яч.15 (СР) ГТО

8  ЦРП-102 ЗРУ-6 II-СШ ГТО

9  ЦРП-102 ЗРУ-6 яч.16 (СВ) ГТО

10  ЦРП-102 ЗРУ-6 яч.20 (РВС) ГТО

11  ЦРП-102 ЗРУ-6 яч.21 (ПКТ, ТН-2) ГТО

12  ЦРП-102 ЗРУ-6 яч.23 (ТР) ГТО

13  ЦРП-102 ЗРУ-6 ТСН-2, ПКТ ГТО

14  ЦРП-102 ЗРУ-6 яч.17, 18, 24, 27, 29, 30 (ВМ) ГТО

15  ЦРП-102 ОПУ Внутренние электрические сети ГТО

1  РП-11 ЗРУ-6 яч.15, 16, 1, 3, 4, 5 (ШР); I-СШ ГТО

2  РП-11 ЗРУ-6 яч.15 (РВС, ПКТ, ТН-1) ГТО

             ЦРП-102

                РП-11



январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Объект Наименование оборудования

Месяц
Примечание

№

п/п

3  РП-11 ЗРУ-6 яч.16 (ВМ, ТТ) ГТО

4  РП-11 ЗРУ-6 ТСН-1, ПК ГТО

5  РП-11 ЗРУ-6 яч.1 (ВМ, ТТ) ГТО

6  РП-11 ЗРУ-6 яч.3 (ВМ, ТТ) ГТО

7  РП-11 ЗРУ-6 яч.4 (ВМ, ТТ) ГТО

  РП-11 ЗРУ-6 яч.5 (СВ) ГТО

9  РП-11 ЗРУ-6
яч.6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 (ШР); II-

СШ 
ГТО

10  РП-11 ЗРУ-6 яч.7 (ВМ, ТТ) ГТО

11  РП-11 ЗРУ-6 яч.8 (ВМ, ТТ) ГТО

12  РП-11 ЗРУ-6 яч.9 (ВМ, ТТ) ГТО

13  РП-11 ЗРУ-6 яч.10 (ВМ, ТТ) ГТО

14  РП-11 ЗРУ-6 яч.11 (ВМ, ТТ) ГТО

15  РП-11 ЗРУ-6 ТСН-2, ПК ГТО

16  РП-11 ЗРУ-6 яч.13 (РВС, ПКТ, ТН-2) ГТО

17  РП-11 ОПУ Внутренние электрические сети ГТО

1 ГПП-1 КС

Компрессорная установка ВШВ-

3/100 №1

проверка автоматики

К К К К К К

2 ГПП-1 КС

Компрессорная установка ВШВ-

3/100 №2

проверка автоматики

К К К К К К

3 ГПП-1 КС

Компрессорная установка ВШВ-

3/100 №3

проверка автоматики

К К К К К К

4 ГПП-1 ОРУ-220

Л-2019

яч.5 (ТТ) проверка вторичных 

цепей

К

5 ГПП-1 ОРУ-220
Л-2019

яч.5 (ВВ) проверка защит
К

                ГПП-1

СЛУЖБА РЗиА



январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Объект Наименование оборудования

Месяц
Примечание

№

п/п

6 ГПП-1 ОРУ-220 АТ-2 проверка защит К

7 ГПП-1 ОРУ-220
яч.4 (ТН-2) проверка вторичных 

цепей
К

8 ГПП-1 ОРУ-220 яч.4 (СВ) проверка защит К

9 ГПП-1 ОРУ-220
яч.3 (ТН-1) проверка вторичных 

цепей
К

10 ГПП-1 ОРУ-220
Л-203К

яч.1 (ТТ) проверка вторичных 

цепей

К

11 ГПП-1 ОРУ-220
Л-203К 

яч.1 (ВВ) проверка защит
К

12 ГПП-1 ОРУ-220 АТ-1 проверка защит К

13 ГПП-1 ОРУ-220 яч.19 (ВМ) проверка защит К

14 ГПП-1 ОРУ-220 РШ проверка вторичных цепей К

15 ГПП-1 ОРУ-220 яч.20 (ВМ) проверка защит К

16 ГПП-1 ОРУ-110
яч.15 (ТТ) проверка вторичных 

цепей
К

17 ГПП-1 ОРУ-110 яч.15 (ВВ) проверка защит К

18 ГПП-1 ОРУ-110
яч.20 (ТТ) проверка вторичных 

цепей
К

19 ГПП-1 ОРУ-110 яч.20 (ВВ) проверка защит К

20 ГПП-1 ОРУ-110
яч.13 (ТТ) проверка вторичных 

цепей Л-103Ю
К

21 ГПП-1 ОРУ-110
яч.13 (ВВ) проверка защит Л-

103Ю
К

22 ГПП-1 ОРУ-110
яч.12 (ТТ) проверка вторичных 

цепей Л-111А
К

23 ГПП-1 ОРУ-110
яч.12 (ВВ) проверка защит Л-

111А
К

24 ГПП-1 ОРУ-110
яч.11 (ТТ) проверка вторичных 

цепей Л-111Б
К

25 ГПП-1 ОРУ-110
яч.11 (ВВ) проверка защит Л-

111Б
К

26 ГПП-1 ОРУ-110
яч.10 (ТТ) проверка вторичных 

цепей Л-Ю2
К

27 ГПП-1 ОРУ-110 яч.10 (ВВ) проверка защит Л-Ю2 К

28 ГПП-1 ОРУ-110
яч.9 (ТТ) проверка вторичных 

цепей
К



январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Объект Наименование оборудования

Месяц
Примечание

№

п/п

29 ГПП-1 ОРУ-110 яч.9 (ВВ) проверка защит К

30 ГПП-1 ОРУ-110
яч.8 (ТТ) проверка вторичных 

цепей
К

31 ГПП-1 ОРУ-110 яч.8 (ВВ) проверка защит К

32 ГПП-1 ОРУ-110

яч.7 (ТН-1, ТТ) проверка 

вторичных цепей

Л-Ю1 

К

33 ГПП-1 ОРУ-110 яч.7 (ВВ) проверка защит Л-Ю1 К

34 ГПП-1 ОРУ-110
яч.6 (ТТ) проверка вторичных 

цепей Л-104Ю
К

35 ГПП-1 ОРУ-110
яч.6 (ВВ) проверка защит Л-

104Ю
К

36 ГПП-1 ОРУ-110
яч.4 (ТТ, ТН-3) проверка 

вторичных цепей
К

37 ГПП-1 ОРУ-110 яч.4 (ОВ) проверка защит К

38 ГПП-1 ОРУ-110
яч.3 (ТН-2) проверка вторичных 

цепей
К

39 ГПП-1 ОРУ-110
яч.2 (ТТ) проверка вторичных 

цепей
К

40 ГПП-1 ОРУ-110 яч.2 (ВВ) проверка защит К

41 ГПП-1 ОРУ-110
яч.1 (ТТ) проверка вторичных 

цепей

Л-107К 

К

42 ГПП-1 ОРУ-110
яч.1 (ВВ) проверка защит

Л-107К 
К

43 ГПП-1 ОРУ-110
яч.17 (ТТ) проверка вторичных 

цепей

Л-105К (Казалинск)

К

44 ГПП-1 ОРУ-110
яч.17 (ВВ) проверка защит

Л-105К (Казалинск)
К

45 ГПП-1 ОРУ-110
яч.18 (ТТ) проверка вторичных 

цепей Л-106А
К

46 ГПП-1 ОРУ-110
яч.18 (ВВ) проверка защит Л-

106А
К

47 ГПП-1 ОРУ-110
яч.19 (ТТ) проверка вторичных 

цепей Л-106Б
К

48 ГПП-1 ОРУ-110
яч.19 (ВВ) проверка защит Л-

106Б
К

49 ГПП-1 ОРУ-35
яч.17 (ВМ, ТТ) проверка защит Л-

5
К

50 ГПП-1 ОРУ-35
яч.14 (ВМ, ТТ) проверка защит Л-

1
К

51 ГПП-1 ОРУ-35
яч.12 (СВ) проверка вторичных 

цепей
К



январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Объект Наименование оборудования

Месяц
Примечание

№

п/п

52 ГПП-1 ОРУ-35
яч.11 (ВМ, ТТ) проверка защит Л-

3
К

53 ГПП-1 ОРУ-35
яч.6 (ТН-1) проверка вторичных 

цепей
К

54 ГПП-1 ОРУ-35
яч.4 (ВМ, ТТ) проверка защит Л-

3С
К

55 ГПП-1 ОРУ-35
яч.3 (ВМ, ТТ) проверка защит Л-

6
К

56 ГПП-1 ОРУ-35
яч.2 (ВМ, ТТ) проверка защит Л-

17А
К

57 ГПП-1 ОРУ-35 яч.1 (ВМ, ТТ) проверка защит К

58 ГПП-1 ОРУ Т-3 проверка защит К

59 ГПП-1 ОРУ-35
яч.21 (ДГК-2) проверка 

вторичных цепей
К

60 ГПП-1 ОРУ-35
яч.22 (ДГК-1) проверка 

вторичных цепей
К

61 ГПП-1 ОРУ Т-4 проверка защит К

62 ГПП-1 ОРУ-35 яч.9 (ВМ, ТТ) проверка защит К

63 ГПП-1 ОРУ-35
яч.16 (ВМ, ТТ) проверка защит Л-

17Б
К

64 ГПП-1 ОРУ-35
яч.13 (ВМ, ТТ) проверка защит Л-

2
К

65 ГПП-1 ОРУ-35
яч.8 (ВМ, ТТ) проверка защит Л-

2С
К

66 ГПП-1 ОРУ-35
яч.7 (ВМ, ТТ) проверка защит Л-

1С
К

67 ГПП-1 ОРУ-35
яч.5 (ТН-2) проверка вторичных 

цепей
К

68 ГПП-1 ОРУ-35
яч.10 (ВМ, ТТ) проверка защит Л-

4
К

69 ГПП-1 ОРУ Т-5, яч.1 (ТТ) проверка защит К

70 ГПП-1 ОРУ Т-6, яч.2 (ТТ) проверка защит К

71 ГПП-1 ЗРУ-6 яч.1 (ТТ, ВМ) проверка защит К

72 ГПП-1 ЗРУ-6
яч.21, 20, 4, 6, 7, 10 (ВМ) 

проверка защит
К

73 ГПП-1 ЗРУ-6
яч.8 (ТН-2) проверка вторичных 

цепей
К

74 ГПП-1 ЗРУ-6 яч.9 (СВ) проверка защит К



январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Объект Наименование оборудования

Месяц
Примечание

№

п/п

75 ГПП-1 ЗРУ-6
яч.12, 13, 16, 18 (ВМ) проверка 

защит
К

76 ГПП-1 ЗРУ-6 яч.14 (ТН-1) проверка защит К

77 ГПП-1 ЗРУ-6 яч.19 (ТТ, ВМ) проверка защит К

78 ГПП-1 Проверка АВР-0,4/6 кВ К

1 ПС-103 ОРУ-110
яч.1 (ТН-1) проверка вторичных 

цепей
К

2 ПС-103 ОРУ-110 яч.3 (ВМ) проверка защит К

3 ПС-103 ОРУ Т-1 проверка защит К

4 ПС-103 ОРУ-110
Л-103Ю

яч.4 (ВМ) проверка защит
К

5 ПС-103 ОРУ-110
яч.7 (ОВ) проверка вторичных 

цепей
К

6 ПС-103 ОРУ-110 яч.5 (ВМ) проверка защит К

7 ПС-103 ОРУ Т-2 проверка защит К

8 ПС-103 ОРУ-110
Л-103С

яч.8 (ВМ) проверка защит
К

9 ПС-103 ОРУ-110
яч.9 (ТН-2) проверка вторичных 

цепей
К

10 ПС-103 ОРУ-35
яч.1 (ТН-1) проверка вторичных 

цепей
К

11 ПС-103 ОРУ-35 яч.3 (ВМ) проверка защит К

12 ПС-103 ОРУ-35 яч.2 (ВМ) проверка защит Л-1В К

13 ПС-103 ОРУ-35 яч.5 (СВ) проверка защит К

14 ПС-103 ОРУ-35 яч.7 (ВМ) проверка защит К

15 ПС-103 ОРУ-35 яч.8 (ВМ) проверка защит Л-2В К

16 ПС-103 ОРУ-35
яч.9 (ТН-2) проверка вторичных 

цепей
К

17  ПС-103 ЗРУ-6
яч.1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 6 (ВМ) 

проверка защит
К

18  ПС-103 ЗРУ-6
яч.13 (ТН-1) проверка вторичных 

цепей
К

                ПС-103



январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Объект Наименование оборудования

Месяц
Примечание

№

п/п

19  ПС-103 ЗРУ-6 яч.17 (СВ) проверка защит К

20  ПС-103 ЗРУ-6
яч. 23 (ТН-2) проверка 

вторичных цепей
К

21  ПС-103 ЗРУ-6

яч.24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

33, 34 (ВМ)

проверка защит

К

22 ПС-103 Проверка АВР-0,4/6/35 кВ К

1 ПС-5А ОРУ-35
Л-1Б

яч.1 (ВМ) проверка защит
К

2 ПС-5А ОРУ-35
яч.7 (ТН-1) проверка вторичных 

цепей
К

3 ПС-5А ОРУ-35
Л-1В

яч.2 (ВМ) проверка защит
К

4 ПС-5А ОРУ-35 яч.8 (ВМ) проверка защит К

5 ПС-5А ОРУ Т-1 проверка защит К

6 ПС-5А ОРУ-35 яч.9 (СВ) проверка защит К

7 ПС-5А ОРУ-35 яч.10 (ВМ) проверка защит К

8 ПС-5А ОРУ Т-2 проверка защит К

9 ПС-5А ОРУ-35
Л-2В

яч.5 (ВМ) проверка защит
К

10 ПС-5А ОРУ-35
яч.11 (ТН-2) проверка вторичных 

цепей
К

11 ПС-5А ОРУ-35
Л-2Б

яч.6 (ВМ) проверка защит
К

12 ПС-5А ЗРУ-6
яч.14, 12, 9, 2, 4, 6, 8, 3 (ВМ) 

проверка защит
К

13 ПС-5А ЗРУ-6
яч.13 (ТН-1) проверка вторичных 

цепей
К

14 ПС-5А ЗРУ-6 яч.15 (СВ) проверка защит К

15 ПС-5А ЗРУ-6
яч.19 (ТН-2) проверка вторичных 

цепей
К

16 ПС-5А ЗРУ-6
яч.27, 23, 22, 24, 26, 28, 30, 16 

(ВМ) проверка защит
К

17 ПС-5А Проверка АВР-0,4/6/35 кВ К

                 ПС-5А

                 ЦРП-5



январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Объект Наименование оборудования

Месяц
Примечание

№

п/п

1 ЦРП-5 ЗРУ-6 яч.21 (ВМ, ТТ) проверка защит К

2 ЦРП-5 ЗРУ-6 яч.22 (ВМ, ТТ) проверка защит К

3 ЦРП-5 ЗРУ-6 яч.2 (ВМ, ТТ) проверка защит К

4 ЦРП-5 ЗРУ-6
яч.3 (ТН-1) проверка вторичных 

цепей
К

5 ЦРП-5 ЗРУ-6 яч.4 (ВМ, ТТ) проверка защит К

6 ЦРП-5 ЗРУ-6 яч.6 (ВМ, ТТ) проверка защит К

7 ЦРП-5 ЗРУ-6 яч.7 (ВМ, ТТ) проверка защит К

8 ЦРП-5 ЗРУ-6 ТСН  проверка защит К

9 ЦРП-5 ЗРУ-6
яч.8 (ТН-2) проверка вторичных 

цепей
К

10 ЦРП-5 ЗРУ-6 яч.9 (ВМ, ТТ) проверка защит К

11 ЦРП-5 ЗРУ-6 яч.12 (ВМ, ТТ) проверка защит К

12 ЦРП-5 ЗРУ-6 яч.13 (ВМ, ТТ) проверка защит К

13 ЦРП-5 ЗРУ-6 яч.17 (СВ, ТТ) проверка защит К

14 ЦРП-5 ЗРУ-6 яч.18 (ВМ, ТТ) проверка защит К

15 ЦРП-5 ЗРУ-6 яч.19 (ВМ, ТТ) проверка защит К

1 ПС-4 ОРУ-35
Л-1Б

яч.1 (ВМ, ТТ)  проверка защит
К

2 ПС-4 ОРУ-35
яч.2 (ТТН-1) проверка вторичных 

цепей
К

3 ПС-4 ОРУ-35
Л-1А

яч.4 (ВМ, ТТ) проверка защит
К

4 ПС-4 ОРУ-35 яч.5 (ВМ, ТТ) проверка защит К

5 ПС-4 ОРУ Т-1 проверка защит К

6 ПС-4 ОРУ-35 яч.6 (СВ, ТТ) проверка защит К

7 ПС-4 ОРУ-35
яч.7 (ТН-2) проверка вторичных 

цепей
К

                   ПС-4



январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Объект Наименование оборудования

Месяц
Примечание

№

п/п

8 ПС-4 ОРУ-35
Л-2Б

яч.8 (ВМ, ТТ)  проверка защит
К

9 ПС-4 ОРУ-35 яч.9 (ВМ, ТТ) проверка защит К

10 ПС-4 ОРУ Т-2 проверка защит К

11 ПС-4 ОРУ-35
Л-2А

яч.11 (ВМ, ТТ) проверка защит
К

12 ПС-4 ЗРУ-6
яч.22, 20, 18, 17 (ВМ, ТТ) 

проверка защит
К

13 ПС-4 ЗРУ-6
яч.15 (ТН-1) проверка вторичных 

цепей
К

14 ПС-4 ЗРУ-6 яч.13 (СВ, ТТ) проверка защит К

15 ПС-4 ЗРУ-6
яч.9 (ТН-2) проверка вторичных 

цепей
К

16 ПС-4 ЗРУ-6
яч.10, 7, 6, 4 (ВМ, ТТ) проверка 

защит
К

17 ПС-4 Проверка АВР-0,23/6 кВ К

1 ПС-7 ОРУ-35
Л-35-1Б

яч.1 (ВМ)  проверка защит
К

2 ПС-7 ОРУ-35
Л-35-2Б

яч.2 (ВМ)  проверка защит
К

1 ПС-3 ОРУ-35
Л-1, Л-1А

яч.1 (ВМ)  проверка защит
К

2 ПС-3 ОРУ-35 яч.3 (ВМ) проверка защит К

3 ПС-3 ОРУ-35 Т-1 проверка вторичных цепей К

4 ПС-3 ОРУ-35
Л-2, Л-2А

яч.2 (ВМ)  проверка защит
К

5 ПС-3 ОРУ-35 яч.4 (ВМ) проверка защит К

6 ПС-3 ОРУ-35 Т-2 проверка вторичных цепей К К

7 ПС-3 ЗРУ-6
яч.3 (ТН-1) проверка вторичных 

цепей
К

8 ПС-3 ЗРУ-6 яч.4 (ВМ) проверка защит К

9 ПС-3 ЗРУ-6 яч.6 (ВМ) проверка защит К

                  ПС-3

                  ПС-7



январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Объект Наименование оборудования

Месяц
Примечание

№

п/п

10 ПС-3 ЗРУ-6
яч.7 (ТН-2) проверка вторичных 

цепей
К

11 ПС-3 ЗРУ-6 яч.8 (ВМ, ТТ) проверка защит К

1 ГПП-2 КС
Компрессорная установка ВШВ-

2,3/230 № 1

проверка автоматики

К К К К К К

2 ГПП-2 КС
Компрессорная установка ВШВ-

2,3/230 № 2

проверка автоматики

К К К К К К

3 ГПП-2 КС
Компрессорная установка ВШВ-

2,3/230 № 3

проверка автоматики

К К К К К К

4 ГПП-2 ОРУ-220
Л-2029

яч.1 (ТТ, ВВ) проверка защит
К

5 ГПП-2 ОРУ-220
Л-203К

яч.2 (ТТ, ВВ) проверка защит
К

6 ГПП-2 ОРУ-220 яч.3 (ТТ, ВВ) К

7 ГПП-2 ОРУ-220 Т-3 К

8 ГПП-2 ОРУ-220 яч.4 (ТТ, ВВ) проверка защит К

9 ГПП-2 ОРУ-220 Т-4 проверка защит К

10 ГПП-2 ОРУ-220
яч.7 (ТН-УПК) проверка 

вторичных цепей
К

11 ГПП-2 ОРУ-220
яч.8 (ТН-1) проверка вторичных 

цепей
К

12 ГПП-2 ОРУ-220 АТ-1 проверка защит К

13 ГПП-2 ОРУ-220 яч.5 (СВ, ТТ) проверка защит К

14 ГПП-2 ОРУ-220 АТ-2 проверка защит К

15 ГПП-2 ОРУ-220
яч.9 (ТН-2) проверка вторичных 

цепей
К

16 ГПП-2 ОРУ-110
яч.14 (ТН-1) проверка вторичных 

цепей
К

17 ГПП-2 ОРУ-110 яч.13 (СВ, ТТ) проверка защит К

18 ГПП-2 ОРУ-110
яч.1 (ВВ, ТТ) проверка защит  Л-

104С
К

19 ГПП-2 ОРУ-110 яч.2 (ВВ, ТТ) проверка защит К

20 ГПП-2 ОРУ-110
яч.3 (ВВ, ТТ) проверка защит  Л-

Ю1
К

                ГПП-2



январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Объект Наименование оборудования

Месяц
Примечание

№

п/п

21 ГПП-2 ОРУ-110
яч.4 (ВВ, ТТ) проверка защит  Л-

Ю2
К

22 ГПП-2 ОРУ-110
яч.5 (ВВ, ТТ) проверка защит  Л-

103С
К

23 ГПП-2 ОРУ-110
яч.6 (ОВ, ТТ, ТН-3) проверка 

вторичных цепей
К

24 ГПП-2 ОРУ-110
яч.7 (ВВ, ТТ) проверка защит  Л-

101С
К

25 ГПП-2 ОРУ-110
яч.8 (ВВ, ТТ) проверка защит  Л-

101Ю
К

26 ГПП-2 ОРУ-110
яч.9 (ВВ, ТТ) проверка защит  Л-

Ю3
К

27 ГПП-2 ОРУ-110
яч.10 (ВВ, ТТ) проверка защит  Л-

Ю4
К

28 ГПП-2 ОРУ-110 яч.11 (ВВ, ТТ) проверка защит К

29 ГПП-2 ОРУ-110
яч.15 (ТН-2) проверка вторичных 

цепей
К

30 ГПП-2 ЗВО-10 яч.3 (ВМ, ТТ) проверка защит К

31 ГПП-2 ЗВО-10
яч.1 (ТН-1) проверка вторичных 

цепей
К

32 ГПП-2 ЗВО-10 яч.4 (ВМ, ТТ) проверка защит К

33 ГПП-2 ЗВО-10
яч.2 (ТН-2) проверка вторичных 

цепей
К

34 ГПП-2 Проверка АВР-0,4 кВ В

1 ПС-1А ОРУ-35
яч.4 (ТН-1) проверка вторичных 

цепей
К

2 ПС-1А ОРУ-35
Л-1

яч.3 (ВМ) проверка защит
К

3 ПС-1А ОРУ-35 яч.2 (ВМ) проверка защит К

4 ПС-1А ОРУ-35 Т-1 проверка защит К

5 ПС-1А ОРУ-35
Л-1Н

яч.8 (ВМ) проверка защит
К

6 ПС-1А ОРУ-35 яч.6 (СВ) проверка защит К

7 ПС-1А ОРУ-35 яч.7 (ВМ) проверка защит К

8 ПС-1А ОРУ-35 Т-2 проверка защит К

                 ПС-1А



январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Объект Наименование оборудования

Месяц
Примечание

№

п/п

9 ПС-1А ОРУ-35
Л-2

яч.1 (ВМ) проверка защит
К

10 ПС-1А ОРУ-35
яч.5 (ТН-2) проверка вторичных 

цепей
К

11 ПС-1А ОРУ-35
Л-2Н

яч.9 (ВМ) проверка защит
К

12 ПС-1А ЗРУ-6

яч.29, 27, 21, 17, 13, 11, 7, 5 (ВМ, 

ТТ)

проверка защит

К

13 ПС-1А ЗРУ-6
яч.3 (ТН-1) проверка вторичных 

цепей
К

14 ПС-1А ЗРУ-6 яч.1 (СВ) проверка защит К

15 ПС-1А ЗРУ-6
яч.4 (ТН-2) проверка вторичных 

цепей
К

16 ПС-1А ЗРУ-6
яч.6, 8, 12, 14, 16, 20, 28, 30 (ВМ, 

ТТ)

проверка защит

К

17 ПС-1А Проверка АВР-0,4/6/35 кВ К

1 ПС-9 Т1 проверка защит К

2 ПС-9 Т2 проверка защит К

3 ПС-9 ЗРУ-6 яч.4 (ВМ, ТТ) проверка защит К

4 ПС-9 ЗРУ-6 яч.5 (ВМ, ТТ) проверка защит К

5 ПС-9 ЗРУ-6 яч.6 (ВМ, ТТ) проверка защит К

6 ПС-9 ЗРУ-6
яч.9 (ТН-1) проверка вторичных 

цепей
К

7 ПС-9 ЗРУ-6
яч.11 (ТН-2) проверка вторичных 

цепей
К

8 ПС-9 ЗРУ-6 яч.1 (ВМ, ТТ) проверка защит К

9 ПС-9 ЗРУ-6 яч.2 (ВМ, ТТ) проверка защит К

10 ПС-9 ЗРУ-6 яч.3 (ВМ, ТТ) проверка защит К

1 ПС-18 ОРУ-35
Л-4А

яч.1 (ВМ, ТТ)  проверка защит
К

2 ПС-18 ОРУ-35
яч.8 (ТН-1) проверка вторичных 

цепей
К

                 ПС-9

                 ПС-18



январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Объект Наименование оборудования

Месяц
Примечание

№

п/п

3 ПС-18 ОРУ-35
Л-11

яч.2 (ВМ, ТТ) проверка 

вторичных цепей

К

4 ПС-18 ОРУ-35 яч.9 (ВМ) проверка защит К

5 ПС-18 ОРУ-35 Т-1 проверка защит К

6 ПС-18 ОРУ-35 яч.10 (СВ, ТТ) проверка защит К

7 ПС-18 ОРУ-35 яч.12 (ВМ, ТТ) проверка защит К

8 ПС-18 ОРУ-35 Т-2 проверка защит К

9 ПС-18 ОРУ-35

Л-10

яч.5 (ВМ, ТТ) проверка 

вторичных цепей

К

10 ПС-18 ЗРУ-10
яч.36, 40, 37, 32, 39 (ВМ, ТТ) 

проверка защит
К

11 ПС-18 ЗРУ-10
яч.25 (ТН-1) проверка вторичных 

цепей
К

12 ПС-18 ЗРУ-10 яч.23 (СВ) проверка защит К

13 ПС-18 ЗРУ-10
яч.19 (ТН-2) проверка вторичных 

цепей
К

14 ПС-18 ЗРУ-10 яч.3, 5 (ВМ, ТТ) проверка защит К

15 ПС-18 Проверка АВР-0,4/10/35 кВ К

1 ПС-19 ОРУ-35
Л-1Н

яч.1 (ВМ, ТТ) проверка 

вторичных цепей

К

2 ПС-19 ОРУ-35 яч.5 (ВМ) проверка защит К

3 ПС-19 ОРУ-35 Т-1 проверка защит К

4 ПС-19 ОРУ-35 яч.7 (СВ) проверка защит К

5 ПС-19 ОРУ-35 яч.9 (ВМ) проверка защит К

6 ПС-19 ОРУ-35 Т-2 проверка защит К

7 ПС-19 ОРУ-35
Л-2Н яч.4 (ВМ, ТТ) проверка 

вторичных цепей
К

8 ПС-19 ОРУ-35
яч.8 (ТН-2) проверка вторичных 

цепей
К

9 ПС-19 ЗРУ-6
яч.10, 8, 6, 4, 2, 5, 7, 9, 11, 15, 3 

(ВМ, ТТ) проверка защит
К

                 ПС-19



январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Объект Наименование оборудования

Месяц
Примечание

№

п/п

10 ПС-19 ЗРУ-6
яч.12 (ТН-1) проверка вторичных 

цепей
К

11 ПС-19 ЗРУ-6 яч.19 (СВ) проверка защит К

12 ПС-19 ЗРУ-6
яч.23 (ТН-2) проверка вторичных 

цепей
К

13 ПС-19 ЗРУ-6
яч.41, 25, 29, 31, 33, 37, 42, 40,  

38, 36 (ВМ, ТТ) проверка защит
К

14 ПС-19 Проверка АВР-0,4/6/35 кВ К

1 ПС-16 ОРУ-35 СВ (Л-4, 4-1, 4-2) проверка защит К

1 ПС-21 ОРУ-35 яч.2 (ВМ) проверка защит К

2 ПС-21 ОРУ-35 Т-1 проверка защит К

3 ПС-21 ОРУ-35
Л-35-13

яч.5 (ВМ) проверка вторичных 

цепей

К

4 ПС-21 ОРУ-35 яч.4 (СВ) проверка защит К

5 ПС-21 ОРУ-35
Л-35-14

яч.6 (ВМ) проверка вторичных 

цепей

К

6 ПС-21 ОРУ-35 яч.8 (ВМ) проверка защит К

7 ПС-21 ОРУ-35 Т-2 проверка защит К

8 ПС-21 ЗРУ-10
яч.21 (ТН-1) проверка вторичных 

цепей
К

9 ПС-21 ЗРУ-10
яч.27 (ТН-2) проверка вторичных 

цепей
К

10 ПС-21 Проверка АВР-0,4/10 кВ К

1 ПС-23 ОРУ-35
яч.7 (ТН-1) проверка вторичных 

цепей
К

2 ПС-23 ОРУ-35
Л-11

яч.2 (ВМ, ТТ) проверка 

вторичных цепей

К

3 ПС-23 ОРУ-35 яч.8 (ВМ) проверка защит К

4 ПС-23 ОРУ-35 Т-1 проверка защит К

                ПС-21

                 ПС-23

                ПС-16



январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Объект Наименование оборудования

Месяц
Примечание

№

п/п

5 ПС-23 ОРУ-35 яч.9 (СВ) проверка защит К

6 ПС-23 ОРУ-35 яч.10 (ВМ) проверка защит К

7 ПС-23 ОРУ-35 Т-2 проверка защит К

8 ПС-23 ОРУ-35
Л-10

яч.5 (ВМ, ТТ) проверка 

вторичных цепей

К

9 ПС-23 ОРУ-35
яч.11 (ТН-2) проверка вторичных 

цепей
К

10 ПС-23 ЗРУ-6
яч.3, 8, 7, 6, 5, 1 (ВМ, ТТ) 

проверка защит
К

11 ПС-23 ЗРУ-6
яч.9 (ТН-1) проверка вторичных 

цепей
К

12 ПС-23 ЗРУ-6 яч.11 (СВ) проверка защит К

13 ПС-23 ЗРУ-6
яч.15 (ТН-1) проверка вторичных 

цепей
К

14 ПС-23 ЗРУ-6
яч.23, 20, 17, 19, 18, 21 (ВМ, ТТ) 

проверка 

защит

К

15 ПС-23 Проверка АВР-0,4/6/35 кВ К

1 ПС-101 ОРУ-110 Т-1 проверка вторичных цепей К

2 ПС-101 ОРУ-110 Т-2 проверка вторичных цепей К

3 ПС-101 ОРУ-35 яч.4 (ВМ) проверка защит  Л-1Н К

4 ПС-101 ОРУ-35
яч.1 (ВМ) проверка вторичных 

цепей
К

5 ПС-101 ОРУ-35
яч.2 (ТН-1) проверка вторичных 

цепей
К

6 ПС-101 ОРУ-35 яч.5 (СВ) проверка защит К

7 ПС-101 ОРУ-35 яч.8 (ВМ)  проверка защит Л-2Н К

8 ПС-101 ОРУ-35
яч.9 (ТН-2) проверка вторичных 

цепей
К

9 ПС-101 ЗРУ-6
яч.1, 2, 9, 14 (ВМ) проверка 

защит
К

10 ПС-101 ЗРУ-6
яч.11 (ТН-1) проверка вторичных 

цепей
К

11 ПС-101 ЗРУ-6 яч.16 (СВ) проверка защит К

                ПС-101



январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Объект Наименование оборудования

Месяц
Примечание

№

п/п

12 ПС-101 ЗРУ-6
яч.21 (ТН-2) проверка вторичных 

цепей
К

13 ПС-101 ЗРУ-6
яч.19, 23, 25, 29, 30 (ВМ) 

проверка защит
К

14 ПС-101 Проверка АВР-0,23/6/35 кВ К

1 ПС-104 ОРУ-110
яч.7 (ТН-1) проверка вторичных 

цепей
К

2 ПС-104 ОРУ-110
яч.3 (ВМ) проверка вторичных 

цепей
К

3 ПС-104 ОРУ-110 Т-1 проверка вторичных цепей К

4 ПС-104 ОРУ-110
Л-104Ю

яч.4 (ВМ) проверка вторичных 

цепей

К

5 ПС-104 ОРУ-110
яч.6 (ОВ) проверка вторичных 

цепей
К

6 ПС-104 ОРУ-110
Л-104С

яч.1 (ВМ) проверка вторичных 

цепей

К

7 ПС-104 ОРУ-110
яч.5 (ВМ) проверка вторичных 

цепей
К

8 ПС-104 ОРУ-110 Т-2 проверка вторичных цепей К

9 ПС-104ОРУ-35
яч.1 (ТН-1) проверка вторичных 

цепей
К

10 ПС-104ОРУ-35
яч.4 (ВМ) проверка защит  Л-35-

11
К

11 ПС-104ОРУ-35
яч.3 (ВМ) проверка вторичных 

цепей
К

12 ПС-104ОРУ-35 яч.5 (СВ) проверка защит К

13 ПС-104ОРУ-35
яч.7 (ВМ) проверка вторичных 

цепей
К

14 ПС-104ОРУ-35
яч.8 (ВМ) проверка защит Л-35-

10
К

15 ПС-104ОРУ-35
яч.9 (ТН-2) проверка вторичных 

цепей
К

16 ПС-104 ЗРУ-6
яч.4, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 38, 

18, 

15, 14 (ВМ, ТТ) проверка защит

К

17 ПС-104 ЗРУ-6
яч.6 (ТН-1) проверка вторичных 

цепей
К

18 ПС-104 ЗРУ-6 яч.17 (СВ) проверка защит К

19 ПС-104 ЗРУ-6
яч.32 (ТН-2) проверка вторичных 

цепей
К

              ПС-104



январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Объект Наименование оборудования

Месяц
Примечание

№

п/п

20 ПС-104 ЗРУ-6
яч.22, 20, 40, 25, 27, 28, 29, 33, 

35, 34 (ВМ, ТТ) проверка защит
К

21 ПС-104 Проверка АВР-0,4/6/35 кВ К

1 ЦРП-105 ЗРУ-6
яч.41, 21,  7 (ВМ, ТТ) проверка 

защит
К

2 ЦРП-105 ЗРУ-6
яч.3 (ТН-1) проверка вторичных 

цепей
К

3 ЦРП-105 ЗРУ-6 яч.1 (СВ) проверка защит К

4 ЦРП-105 ЗРУ-6
яч.4 (ТН-2) проверка вторичных 

цепей
К

5 ЦРП-105 ЗРУ-6
II-СШ яч.6, 10, 20, 34, 38 (ВМ, 

ТТ) проверка защит
К

6 ЦРП-105 Проверка АВР-0,4/6 кВ К

1 ПС-110 ОРУ-110 Т-1 проверка вторичных цепей К

2 ПС-110 ОРУ-110 Т-2 проверка вторичных цепей К

3 ПС-110 ОРУ-35
яч.3 (ТН-1) проверка вторичных 

цепей
К

4 ПС-110 ОРУ-35 яч.2 (ВМ) проверка защит  Л-14 К

5 ПС-110 ОРУ-35 яч.5 (ВМ) проверка защит  Л-13 К

6 ПС-110 ОРУ-35
яч.7 (ТН-2) проверка вторичных 

цепей
К

7 ПС-110 ЗРУ-6
яч.24, 16, 10, 6 (ВМ, ТТ) 

проверка защит
К

8 ПС-110 ЗРУ-6
яч.4 (ТН-1) проверка вторичных 

цепей
К

9 ПС-110 ЗРУ-6
яч.3 (ТН-3) проверка вторичных 

цепей
К

10 ПС-110 ЗРУ-6
яч.9, 11, 23 (ВМ, ТТ) проверка 

вторичных цепей
К

11 ПС-110 Проверка АВР-0,4/6/35 кВ К

1 ПС-115 Т-1 проверка вторичных цепей К

                ПС-115

              ПС-110

        ЦРП-105



январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Объект Наименование оборудования

Месяц
Примечание

№

п/п

2 ПС-115 Т-2 проверка вторичных цепей К

3 ПС-115 ЗРУ-6
яч.23, 19, 15, 7 (ВМ, ТТ) 

проверка защит
К

4 ПС-115 ЗРУ-6
яч.3 (ТН-1) проверка вторичных 

цепей
К

5 ПС-115 ЗРУ-6 яч.2 (СВ) проверка защит К

6 ПС-115 ЗРУ-6
яч.4 (ТН-2) проверка вторичных 

цепей
К

7 ПС-115 ЗРУ-6
яч.10, 14, 16 (ВМ, ТТ) проверка 

защит
К

8 ПС-115 ЗРУ-6
яч.63, 47 (ВМ, ТТ) проверка 

защит
К

9 ПС-115 ЗРУ-6
яч.39 (ТН-3) проверка вторичных 

цепей
К

10 ПС-115 ЗРУ-6 яч.38 (СВ) проверка защит К

11 ПС-115 ЗРУ-6
яч.40 (ТН-4) проверка вторичных 

цепей
К

12 ПС-115 ЗРУ-6
яч.50, 52, 62 (ВМ, ТТ) проверка 

защит
К

13 ПС-115 Проверка АВР-0,4/6 кВ К

1  ЦРП-1 ЗРУ-6 яч.3 (ВМ, ТТ) проверка защит К

2  ЦРП-1 ЗРУ-6 яч.4 (ВМ, ТТ) проверка защит К

3  ЦРП-1 ЗРУ-6
яч.7 (ТН-1) проверка вторичных 

цепей
К

4  ЦРП-1 ЗРУ-6 яч.8 (ВМ, ТТ) проверка защит К

5  ЦРП-1 ЗРУ-6 яч.10 (СВ) проверка защит К

6  ЦРП-1 ЗРУ-6 яч.11 (ВМ, ТТ) проверка защит К

7  ЦРП-1 ЗРУ-6 яч.13 (ВМ, ТТ) проверка защит К

8  ЦРП-1 ЗРУ-6
яч.14 (ТН-2) проверка вторичных 

цепей
К

9  ЦРП-1 ЗРУ-6 яч.16 (ВМ, ТТ) проверка защит К

10  ЦРП-1 ЗРУ-6 яч.18 (ВМ, ТТ) проверка защит К

               ЦРП-1



январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Объект Наименование оборудования

Месяц
Примечание

№

п/п

11  ЦРП-1 ЗРУ-6 яч.20 (ВМ, ТТ) проверка защит К

1  ЦРП-102 ЗРУ-6
яч.2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14 (ВМ) 

проверка защит
К

2  ЦРП-102 ЗРУ-6
яч.11 (ТН-1) проверка вторичных 

цепей
К

3  ЦРП-102 ЗРУ-6 яч.16 (СВ) проверка защит К

4  ЦРП-102 ЗРУ-6
яч.21 (ТН-2) проверка вторичных 

цепей
К

5  ЦРП-102 ЗРУ-6
яч.17, 18, 24, 27, 29, 30 (ВМ) 

проверка защит
К

6 ЦРП-102 Проверка АВР-0,4/6 кВ К

1  РП-11 ЗРУ-6
яч.15 (ТН-1) проверка вторичных 

цепей
К

2  РП-11 ЗРУ-6 яч.16 (ВМ, ТТ) проверка защит К

3  РП-11 ЗРУ-6 яч.1 (ВМ, ТТ) проверка защит К

4  РП-11 ЗРУ-6 яч.3 (ВМ, ТТ) проверка защит К

5  РП-11 ЗРУ-6 яч.4 (ВМ, ТТ) проверка защит К

6  РП-11 ЗРУ-6 яч.5 (СВ) проверка защит К

7  РП-11 ЗРУ-6 яч.7 (ВМ, ТТ) проверка защит К

8  РП-11 ЗРУ-6 яч.8 (ВМ, ТТ) проверка защит К

9  РП-11 ЗРУ-6 яч.9 (ВМ, ТТ) проверка защит К

10  РП-11 ЗРУ-6 яч.10 (ВМ, ТТ) проверка защит К

11  РП-11 ЗРУ-6 яч.11 (ВМ, ТТ) проверка защит К

12  РП-11 ЗРУ-6
яч.13 (ТН-2) проверка вторичных 

цепей
К

1 ВЛ-220 Л-203К О (ИТР) ГТО О

2 ВЛ-110 Л-Ю1 О (ИТР) ГТО О

             ЦРП-102

                РП-11

СЛУЖБА ВКЛЭП



январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Объект Наименование оборудования

Месяц
Примечание

№

п/п

3 ВЛ-110 Л-Ю2 О (ИТР) ГТО О

4 ВЛ-110 Л-101Ю О (ИТР) ГТО О

5 ВЛ-110 Л-101С О (ИТР) ГТО О

6 ВЛ-110 Л-103Ю О (ИТР) ГТО

7 ВЛ-110 Л-103С О (ИТР) ГТО О

8 ВЛ-110 Л-104Ю О (ИТР) ГТО О 

9 ВЛ-110 Л-104С О (ИТР) ГТО О

10 ВЛ-110 Л-106А О (ИТР) ГТО О

11 ВЛ-110 Л-106Б О (ИТР) ГТО О

12 ВЛ-110 Л-111А О (ИТР) ГТО О

13 ВЛ-110 Л-111Б О (ИТР) ГТО О

14 ВЛ-110 Л-Ю3 О (ИТР) ГТО О

15 ВЛ-110 Л-Ю4 О (ИТР) ГТО О

16 ВЛ-35 Л-1 О (ИТР) ГТО О

17 ВЛ-35 Л-2 О (ИТР) ГТО О

18 ВЛ-35 Л-1А О (ИТР) ГТО О

19 ВЛ-35 Л-2А О (ИТР) ГТО О

20 ВЛ-35 Л-1Б О (ИТР) ГТО О

21 ВЛ-35 Л-2Б О (ИТР) ГТО О

22 ВЛ-35 Л-1В О (ИТР) ГТО О

23 ВЛ-35 Л-2В О (ИТР) ГТО О

24 ВЛ-35 Л-1Н О (ИТР) ГТО О

25 ВЛ-35 Л-2Н О (ИТР) ГТО О

26 ВЛ-35 Л-1С О (ИТР) ГТО О

27 ВЛ-35 Л-2С О (ИТР) ГТО О

28 ВЛ-35 Л-3С О (ИТР) ГТО О

29 ВЛ-35 Л-3 О (ИТР) ГТО О

30 ВЛ-35 Л-4 О (ИТР) ГТО О

31 ВЛ-35 Л-4А О (ИТР) ГТО О

32 ВЛ-35 Л-4-1 О (ИТР) ГТО О
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33 ВЛ-35 Л-4-2 О (ИТР) ГТО О

34 ВЛ-35 Л-5 О (ИТР) ГТО О

35 ВЛ-35 Л-8 О (ИТР) ГТО О

36 ВЛ-35 Л-9 О (ИТР) ГТО О

37 ВЛ-35 Л-10 О (ИТР) ГТО О

38 ВЛ-35 Л-11 О (ИТР) ГТО О

39 ВЛ-35 Л-17А О (ИТР) ГТО О

40 ВЛ-35 Л-17Б О (ИТР) ГТО О

41 Участки ВКЛЭП-6 ПС-7 - яч.1 НС-7 О (ИТР) ГТО ГТО О

42 Участки ВКЛЭП-6 ПС-7 - яч.2 НС-7 О (ИТР) ГТО ГТО О

43 Участки ВКЛЭП-6 ПС-3 - яч.13 ПДРЦ О (ИТР) ГТО ГТО О

44 Участки ВКЛЭП-6 ТП-98 яч.1 - ТП-3А яч.3 пл.3А О О (ИТР) ГТО

45 Участки ВКЛЭП-6 ПС-104 - яч.7 ТП-86А О (ИТР) О ГТО

46 Участки ВКЛЭП-6 ПС-104 - яч.8 ДЭС-5000 О (ИТР) О ГТО

47 Участки ВКЛЭП-6 ЦРП-102 - яч.5 ТП-92 О (ИТР) О ГТО

48 Участки ВКЛЭП-6 ЦРП-102 - яч.7 ФИЛИ О (ИТР) О ГТО

50 Участки ВКЛЭП-6 ПС-9 яч.2 пл.71 - ТП-4 яч.5 пл.75 ГТО О (ИТР) О

1 ПС-110 КЛ-35 яч.5 Л №13 - ПС-21 яч.5 пл.251 О ТО О

2 ПС-110 КЛ-35 яч.2 Л №14 - ПС-21 яч.6 пл. 251 О ТО О

1 ПС-18 КЛ-10 яч.5 - пл.200 соор.59 ТО О О О О

2 ПС-18 КЛ-10 яч.32 - КТПН «Жигули» ТО О О О О

3 ПС-18 КЛ-10 яч.37 - пл.200 соор.59 ТО О О О О

1 ПС-104 КЛ-6 яч.7 - ТП-86 О О О О ТО

2 ПС-104 КЛ-6 яч.8 - ДЭС-5000 О О О О ТО

3 ПС-104 КЛ-6 яч.10 - ЦРП-102 О О О О ТО

4 ПС-104 КЛ-6 яч.12 - ЦРП-234 О О О О ТО

5 ПС-104 КЛ-6 яч.14 - соор.50 ЦРП-1 О О О О ТО

                ПС-110

                ПС-18

                ПС-104
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6 ПС-104 КЛ-6 яч.15 - соор.50 ЦРП-2 О О О О ТО

7 ПС-104 КЛ-6 яч.27 - соор.50 ЦРП-2 О О О О ТО

8 ПС-104 КЛ-6 яч.28 - ЦРП-102 О О О О ТО

9 ПС-104 КЛ-6 яч.29 - соор.50 ЦРП-1 О О О О ТО

10 ПС-104 КЛ-6 яч.33 - ЦРП-234 О О О О ТО

1 ЦРП-102 КЛ-6 яч.2 - ЦРП-НС-10П О О О О ТО

2 ЦРП-102 КЛ-6 яч.4 - пл.90 О О О О ТО

3 ЦРП-102 КЛ-6 яч.5 -  пл.92 О О О О ТО

4 ЦРП-102 КЛ-6 яч.7 - КТПН 313 О О О О ТО

5 ЦРП-102 КЛ-6 яч.10 - РП-11 О О О О ТО

6 ЦРП-102 КЛ-6 яч.13 - ЦРП пл.97 О О О О ТО

7 ЦРП-102 КЛ-6 яч.14 - ТП-1А О О О О ТО

8 ЦРП-102 КЛ-6 яч.17 - РП-11 О О О О ТО

9 ЦРП-102 КЛ-6 яч.18 - ДЭС-5000 О О О О ТО

10 ЦРП-102 КЛ-6 яч.29 - ЦРП-НС-10П О О О О ТО

11 ЦРП-102 КЛ-6 яч.30 - ЦРП пл.97 О О О О ТО

1 РП-11 КЛ-6 яч.3 - ТП-7 О О О О ТО

2 РП-11 КЛ-6 яч.7 - ТП-1А О О О О ТО

3 РП-11 КЛ-6 яч.9 - ТП-4 О О О О ТО

4 РП-11 КЛ-6 яч.10 - КТПН-500 О О О О ТО

5 РП-11 КЛ-6 яч.11 - ТП-15(КНС) О О О О ТО

6 РП-11 КЛ-6 яч.16 - ТП-2 О О О О ТО

7 РП-11 КЛ-6 яч.16 - КТПН «Западная» О О О О ТО

1 ПС-23 КЛ-6 яч.3 - пл.175 ТП-1 О О О ТО

2 ПС-23 КЛ-6 яч.5 - пл.82 соор.18 О О О ТО

3 ПС-23 КЛ-6 яч.6 - пл.84 соор.59 О О О ТО

4 ПС-23 КЛ-6 яч.7 - пл.84 соор.1 О О О ТО

                РП-11

                ПС-23

                ЦРП-102
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5 ПС-23 КЛ-6 яч.8 - пл.132соор.61 О О О ТО

6 ПС-23 КЛ-6 яч.17 - пл.84 соор.1 О О О ТО

7 ПС-23 КЛ-6 яч.18 - пл.132 соор.61 О О О ТО

8 ПС-23 КЛ-6 яч.19 - пл.82 соор.18 О О О ТО

9 ПС-23 КЛ-6 яч.20 - пл.81 соор.59А О О О ТО

10 ПС-23 КЛ-6 яч.21 - пл.175 ТП-1 О О О ТО

1 ПС-9 КЛ-6 яч.1 - ТП «УС» ТО О О О О

2 ПС-9 КЛ-6 яч.2 - ТП-4 пл.75 ТО О О О О

3 ПС-9 КЛ-6 яч.3 - ЦРП «НС-9П» ТО О О О О

4 ПС-9 КЛ-6 яч.4 - ЦРП «НС-9П» ТО О О О О

5 ПС-9 КЛ-6 яч.5 - ТП-1 пл.75 ТО О О О О

6 ПС-9 КЛ-6 яч.6 - ТП «УС» ТО О О О О

1 ПС-115 КЛ-6 яч.10 - РП-11 О ТО О О О

2 ПС-115 КЛ-6 яч.7 - ЦРП-1 О ТО О О О

3 ПС-115 КЛ-6 яч.16 - ЦРП-1 О ТО О О О

4 ПС-115 КЛ-6 яч.23 - РП-11 О ТО О О О

1 ПС-19 КЛ-6 яч.9 - МИК 2б-1 (ТП-2б) О О О ТО

2 ПС-19 КЛ-6 яч.10 - ТП-2М О О О ТО

3 ПС-19 КЛ-6 яч.11 - ТП-52 О О О ТО

4 ПС-19 КЛ-6 яч.15 - МИК 2б-1А (ТП-2б-1А) О О О ТО

5 ПС-19 КЛ-6 яч.25 - МИК 2б-1А (ТП-2б-1А) О О О ТО

6 ПС-19 КЛ-6 яч.29 - ТП-2а-52 О О О ТО

7 ПС-19 КЛ-6 яч.31 - МИК 2б-1 (ТП-2б) О О О ТО

8 ПС-19 КЛ-6 яч.40 - ТП-2а О О О ТО

1 ПС-1А КЛ-6 яч.7 - ЦРП-410 ТО О О О О

2 ПС-1А КЛ-6 яч.8 - ЦРП-410 ТО О О О О

                ПС-115

                ПС-19

                ПС-9

                ПС-1А
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3 ПС-1А КЛ-6 яч.11 - ТП «УС» ТО О О О О

4 ПС-1А КЛ-6 яч.12 - ТП «УС» ТО О О О О

5 ПС-1А КЛ-6 яч.16 - ПС-19 ТО О О О О

6 ПС-1А КЛ-6 яч.21 - ПС-19 ТО О О О О

7 ПС-1А КЛ-6 яч.27 - ЦРП-176 ТО О О О О

8 ПС-1А КЛ-6 яч.28 - ЦРП-176 ТО О О О О

1 ПС-103 КЛ-6 яч.1 - соор.210 «УС» О ТО О О О

2 ПС-103 КЛ-6 яч.4 - соор.70 О ТО О О О

3 ПС-103 КЛ-6 яч.7 - РП-61 О ТО О О О

4 ПС-103 КЛ-6 яч.9 - ТП-3 «МИК» О ТО О О О

5 ПС-103 КЛ-6 яч.10 - соор.59 О ТО О О О

6 ПС-103 КЛ-6 яч.12 - соор.410 «ИП» О ТО О О О

7 ПС-103 КЛ-6 яч.26 - соор.70 О ТО О О О

8 ПС-103 КЛ-6 яч.27 - ТП-3 «МИК» О ТО О О О

9 ПС-103 КЛ-6 яч.29 - РП-61 О ТО О О О

10 ПС-103 КЛ-6 яч.30 - ТП-«РП» О ТО О О О

11 ПС-103 КЛ-6 яч.31 - соор.59 О ТО О О О

12 ПС-103 КЛ-6 яч.33 - соор.410 «ИП» О ТО О О О

13 ПС-103 КЛ-6 яч.34 - соор.210 «УС» О ТО О О О

1 ПС-3 КЛ-6 яч.4 - РП-10 О О О ТО

2 ПС-3 КЛ-6 яч.6 - РП-10 О О О ТО

3 ПС-3 КЛ-6 яч.11 - пл.72 ТП-11 О О О ТО

4 ПС-3 КЛ-6 яч.13 - ПДРЦ ТП-6 О О О ТО

5 ПС-3 КЛ-6 яч.16 - ПДРЦ ТП-6 О О О ТО

6 ПС-3 КЛ-6 яч.18 - пл.72 ТП-11 О О О ТО

7 ПС-3 КЛ-6 ТП «ЛХ» яч.2 - ТП-34 О О О ТО

1 ПС-4 КЛ-6 яч.4 - ТП пл.111 О ТО О О О

                ПС-103

                ПС-3

                ПС-4
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2 ПС-4 КЛ-6 яч.22 - ТП пл.111 О ТО О О О

1 ПС-7 участок КЛ-6 яч.1 - ЗРУ-6 «НС7П» О О О ТО О

2 ПС-7 участок КЛ-6 яч.2 - ЗРУ-6 «НС7П» О О О ТО О

1 ПС-5А КЛ-6 яч.4 - КТПН-160 ТО О О О

2 ПС-5А КЛ-6 яч.6 - соор.326 ТО О О О

3 ПС-5А КЛ-6 яч.8 - соор.122 ТО О О О

4 ПС-5А КЛ-6 яч.9 - соор.310 ТО О О О

5 ПС-5А КЛ-6 яч.12 - ЦРП-5 ТО О О О

6 ПС-5А КЛ-6 яч.14 - соор.40 ТО О О О

7 ПС-5А КЛ-6 яч.16 - соор.40 ТО О О О

8 ПС-5А КЛ-6 яч.22 - ЦРП-5 ТО О О О

9 ПС-5А КЛ-6 яч.23 - соор.122 ТО О О О

10 ПС-5А КЛ-6 яч.26 - соор.326 ТО О О О

11 ПС-5А КЛ-6 яч.28 - соор.310 ТО О О О

12 ПС-5А КЛ-6 яч.30 - ТП «УС» ТО О О О

1 ЦРП-5 КЛ-6 яч.4 - ТП-4 «КНС» О О О ТО

2 ЦРП-5 КЛ-6 яч.6 - ТП «УС» О О О ТО

3 ЦРП-5 КЛ-6 яч.7 - ТП-12 О О О ТО

4 ЦРП-5 КЛ-6 яч.12 - соор.14 ТП-3 О О О ТО

5 ЦРП-5 КЛ-6 яч.13 - ТП-105 О О О ТО

6 ЦРП-5 КЛ-6 яч.18 - ТП-9 О О О ТО

7 ЦРП-5 КЛ-6 яч.19 - ТП-12 О О О ТО

8 ЦРП-5 КЛ-6 яч.21 - ТП-105 О О О ТО

9 ЦРП-5 КЛ-6 яч.22 - соор.14 ТП-3 О О О ТО

10 ЦРП-5 КЛ-6 яч.24 - КТПН «НП» О О О ТО

                ПС-7

                ПС-5А

                ЦРП-5
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1 ПС-111 КЛ-6 яч.35 - ЦРП-2 яч.32 О О О О

2 ПС-111 КЛ-6 яч.44 - ЦРП-2 яч.33 О О О О

3 ПС-111 КЛ-6 яч.40 - ТП-98 яч.3 О О О О

4 ПС-111 КЛ-6 яч.41 - ТП-98 яч.8 О О О О

5 ПС-111 КЛ-6 яч.58 - ЦРП3К яч.11 О О О О

6 ПС-111 КЛ-6 яч.61 - ЦРП3К яч.18 О О О О

1 ГПП-1 КЛ-6 яч.4 - ЦРП «Вега» ТО О О О О

2 ГПП-1 КЛ-6 яч.6 - ТП «Сатурн» ТО О О О О

3 ГПП-1 КЛ-6 яч.16 - ТП «Сатурн» ТО О О О О

4 ГПП-1 КЛ-6 яч.18 - ЦРП «Вега» ТО О О О О

1 ЦРП-2 КЛ-6 яч.22 - ТП-6 ТО О О О О

2 ЦРП-3К КЛ-6 яч.22 - ТП-5 ТО О О О О

3 ТП-5 КЛ-6 яч.1 - ТП-3Б ТО О О О О

4 ТП-5 КЛ-6 яч.6 - КТПН- 3Б ТО О О О О

5 ТП-98 участок КЛ-6 яч.1 - ТП-3А яч.3 пл. 3А ТО О О О О

1 На объектах ЦВЭС Плотницкие работы ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО

2 На объектах ЦЦВЭС Сварочные работы ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО

3 Автопарк
Побелка и покраска наружного 

фасада боксов  и ЗиС ГПП-1
ТР

4 ТР

5 ТР

6 Септик №2 Насос ФГ 115/38-б ТР

7 Септик №1 Насос ФГ 115/38-б ТР

8 Сварочный агрегат «ВД» ТО

9 Сварочный агрегат «Саг» ТО

                ПС-111

                ГПП-1

У Х О

ГПП-1 Электрокотел №1,2,3,4

ГПП-1 Насос электрокотла К45/30 (2 шт.)
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